Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE REINICIO DE CONTRATO**	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 1 de 2

DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL			
ACTA No.	Acta No 1			
FECHA DEL ACTA	02/02/2024			
No. DE CONTRATO Y FECHA	321 - 17/11/2023			
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA			
CONTRANTE	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL			
OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GABINETES DE CARGA ELÉCTRICA, PERIFÉRICOS Y SOFTWARE PARA FORTALECER LA GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LAS ÁREAS AL INTERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE II: PERIFÉRICOS Y SOFTWARE			
CONTRATISTA	NOMBRE	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS		
	C.C/ NIT	804003326		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	LUIS FELIPE MUTIS CAMARGO		
	C.C	91249620		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARTHA CECILIA GUARIN LIZCANO		
	CARGO	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL		
	C.C	63395647		
SUPERVISOR	NOMBRE	ELKIN ARLEY CALDERON ROJAS		
	C.C/ NIT	13617045		
VALOR DEL CONTRATO	$52.557.537,20		APORTE MUNICIPIO	N/A
			APORTE CONVENIDO	N/A
VALOR ADICIONADO	$0		APORTE MUNICIPIO	N/A
			APORTE CONVENIDO	N/A
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO (CONVENIO)	0$			
CDP	NÚMERO:	7628		
	FECHA:	27/09/2023		
CDP RESERVA	NÚMERO:	683		
	FECHA:	26/02/2024		
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	N/A		
	FECHA:	N/A		
RP	NÚMERO:	13715		
	FECHA:	20/11/2023		
RP RESEVA	NÚMERO:	473		
	FECHA:	26/01/2024		
RP ADICIONAL	NÚMERO:	N/A		
	FECHA:	N/A		

PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	21/11/2023
	FECHA DE FIN:	30/12/2023
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	15/02/2024
	DURACIÓN:	40 DIAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	45 días	20/12/2023	04/02/2024
Prórrogas	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

CONSIDERACIONES

1. El Contrato antes identificado fue suspendido temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el día 20 de diciembre de 2023, y el día 04 de febrero de 2024, como consta en el Acta de Suspensión N° 1 suscrita por las partes el día 20 de diciembre de 2023.

2. Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución del mismo a partir del día 05/02/2024; por lo que las partes.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato 321 a partir del día 05/02/2024 y en consecuencia la terminación del mismo se surtirá el día 15/02/2024.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 02 de febrero de 2024.

Supervisor

ELKIN ARLEY CALDERON ROJAS
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Ordenador del Gasto

MARTHA CECILIA GUARIN LIZCANO
Municipio de Bucaramanga
Ordenador del Gasto

Contratista

LUIS FELIPE MUTIS CAMARGO
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS
Contratista