ACTA DE INICIO

Contrato No:	303 de 2018
Tipo de Contrato:	Contrato de Obra
Objeto del Contrato:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ASÍ COMO PROVEER E INSTALAR MOBILIARIO URBANO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE SUBA QUE CONFORMAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.
Nombre del contratista:	CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.
Identificación del Contratista:	NIT. 830.041.411-0
Fecha de Inicio:	26 de febrero de 2019
Plazo de Ejecución:	Ocho (8) meses.
Fecha prevista de terminación:	25 de octubre de 2019
Valor del Contrato:	SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($6.566.989.000), Incluido Impuestos.
No. Certificado de Registro Presupuestal:	1035 del 26 de noviembre de 2018
No. Póliza:	2250660-0 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 0600005-1 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

En las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba, se reunieron NEDIL ARNULFO SANTIAGO ROMERO Alcalde Local de Suba, en representación del Fondo de Desarrollo Local de Suba y JUAN PABLO RICCI RUIZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.417.377 de Usaquén, en calidad de Representante Legal de la sociedad CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S., con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato relacionado.

Se firma por quienes en ella intervinieron, el veinticinco (25) de febrero de 2019.

Por la Alcaldía Local de Suba,

NEDIL ARNULFO SANTIAGO ROMERO
Alcalde Local de Suba

Contratista,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
C.C. 80.417.377 de Usaquén
Representante Legal
CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.

LILIANA ASTRID SÁNCHEZ MERCADO
C.C. 32.728.546
Representante Legal Suplente
GNG Ingeniería S.A.S.
Interventoría del Contrato 303 de 2018

Proyectó: Janette Alexandra Luna Vela – Abogada - Contratista FDLS.
Revisó: Julio Alejandro Maya Amador – Abogado Contratista FDLS.