Al contestar cite Radicado 20236110013313 Id: 1388573
Folios: 13 Fecha: 2023-01-25 10:37:10
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: GERENCIA DE PLANEACION
Destinatario: VICEPRESIDENCIA PROMOCION Y ASIGNACION DE AREAS

ALCANCE A INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO No. 182 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO – FUPAD COLOMBIA (ID 1387820 DEL 20-01-2023)

FECHA DEL INFORME: enero de 2023

CONTRATO O CONVENIO NÚMERO	182 de 2021	**FECHA DE FIRMA**	1 DE MARZO DE 2021
		FECHA ACTA DE INICIO	4 DE MARZO DE 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO – FUPAD COLOMBIA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	830.127.607-8		
OBJETO DEL CONTRATO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y apoyo de interés público, entre la ANH y el asociado, para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de articulación interinstitucional con las entidades que por competencia tienen a cargo los temas ambientales y sociales del sector de hidrocarburos; así como apoyar los aspectos ambientales, sociales, culturales, de ordenamiento territorial y de orden público, con el fin de garantizar que las actividades de exploración y producción de hidrocarburos se desarrollen de manera sostenible y en armonía con las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos.		
CDP No.	11421	**FECHA CDP**	01-feb-2021
RP No.	22021	**FECHA RP**	02-mar-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Hasta 31 de diciembre de 2021	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 de diciembre de 2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	04-mar-2021	**MODIFICACIONES, ADICIONES, PRORROGAS O SUSPENSIONES AL CONTRATO**	Otrosí No. 1 Aclaración Cláusula Vigésima Octava Otrosí No. 2 Modificación, adición

			y prórroga Otro si No. 3. Ampliación del plazo. Prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO	04-mar-2021		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Valor Inicial: $ 24.500.000.000 de aporte de la ANH, más el aporte de FUPAD como socio estratégico de $4.500.000.000 en especie y $ 500.000.000 en dinero)	**FORMA DE PAGO**	De acuerdo con lo establecido en la cláusula Segunda el Anexo B del convenio de asociación, así como en la Cláusula tercera del otrosí 2. 3
MODIFICACIONES (ADICIONES, SUSPENSIONES, REINICIOS, PRÓRROGAS O CUALQUIER TIPO DE MODIFICACION GENERAL)	Adición otrosí No. 2 Aporte ANH $ 12.250.000.000 Aporte FUPAD: $ 2.500.000.000 (En bienes y servicios) Valor Total en aportes ANH: $ 36.750.000.000 Valor Total en aportes FUPAD: $ 7.500.000.000 Valor Total Convenio: $		

	44.250.000.000		
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	diciembre de 2022		

- **DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO**

Descripción de la obligación No. 1
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer la capacidad de articulación con las comunidades vulnerables, empresas del sector, gobiernos locales y entidades nacionales en áreas de interés hidrocarburíferas, a través del diálogo social y la construcción de visiones participativas, que aumenten la confianza y contribuyan a la viabilidad de la operación de la industria y al desarrollo de entornos sostenibles y equitativos.

Durante el período del informe se cumplió con la obligación.

Descripción de la obligación No. 2
Apoyar el fortalecimiento que la ANH realiza a las entidades competentes en los temas ambientales, sociales y de su conflictividad relacionada con el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

Durante el período del informe se cumplió con la obligación.

Descripción de la obligación No. 3
Apoyar la logística requerida por la entidad o por las entidades que va a fortalecer la ANH en el desarrollo de actividades para el relacionamiento con las comunidades.

Durante el período del informe se cumplió con la obligación.

Descripción de la obligación No. 4
Estructurar y llevar a cabo los procesos de contratación requeridos por la entidad o por las entidades que va a fortalecer la ANH referentes a contratación de personal y consultorías sobre temáticas relacionadas con los temas ambientales y sociales.

Durante el período del informe se cumplió con la obligación.

Descripción de la obligación No. 5

Brindar apoyo jurídico, administrativo, operativo, contable, financiero y logístico en la celebración de convenios, contratos, consultorías y logística que sean requeridos por la entidad o por las entidades que va a fortalecer la ANH, para la ejecución, seguimiento y liquidación de los proyectos definidos en los convenios de la ANH y las entidades del sector público con las cuales se generen procesos de fortalecimiento.

Durante el período del informe se cumplió con la obligación.

Descripción de la obligación No. 6
Celebrar los acuerdos contractuales que directamente o en nombre de la ANH deban celebrarse para la ejecución del plan de inversión de la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos y así mismo, brindar el apoyo logístico en la implementación de las actividades contractuales que corresponda desarrollar para la ejecución de los recursos destinados al convenio.

Durante el período del informe se cumplió con la obligación.

Descripción de la obligación No. 7
Realizar la gestión financiera de los recursos que la ANH destine para la ejecución del convenio y la implementación de esquemas de seguimiento y control de todas las actividades que se desarrollen en el marco de la ejecución del objeto del convenio.

Durante el período del informe se cumplió con la obligación.

Descripción de la obligación No. 8
Implementar una estrategia de comunicaciones asertiva, que contribuya a informar idóneamente sobre el desarrollo del sector de hidrocarburos en los territorios.

Durante el período del informe se cumplió con la obligación.

Descripción de la obligación No. 9
Apoyar alianzas estratégicas de las diferentes entidades con convenios con la ANH para el diálogo efectivo con entidades territoriales, sectoriales, institucionales y comunidades de las áreas de influencia de los proyectos de hidrocarburos.

Durante el período del informe se cumplió con la obligación.

Descripción de la obligación No. 10
Adelantar acciones que faciliten la actualización de líneas base ambientales y sociales en territorios de interés de hidrocarburos.

Durante el período del informe se cumplió con la obligación.

Descripción de la obligación No. 11
Apoyar instancias de articulación para lograr agendas de trabajo conjunto entre la institucionalidad ambiental y social a nivel nacional y regional.

Durante el período del informe se cumplió con la obligación.

Descripción de la obligación No. 12
Apoyar el desarrollo de una estrategia para la adecuada información sobre la implementación de las obligaciones de compensación ambiental e inversión forzosa del 1% en áreas de interés del sector de hidrocarburos.

Durante el período del informe se cumplió con la obligación.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO DURANTE EL PERIODO DE ESTE INFORME:

- Mediante radicado 20226111458532 Id: 1381042 del 22 de diciembre del 2022, FUPAD, remitió el informe técnico de avance de ejecución del plan de trabajo, con corte al 31 de octubre de 2022, el cual fue reportado en el informe anterior. En el mes enero de 2023 será radicado el informe correspondiente a noviembre de diciembre de 2022.
- El 28 de diciembre de 2022, se realizó el comité técnico, operativo y de seguimiento No. 21, del Convenio de Asociación 182 de 2021, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y la Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia – FUPAD Colombia, en el cual se presentó el avance del convenio, en su etapa final y se acordaron los rangos de fechas de entregas parciales de los productos:

  - ✓ Primera entrega: Del 10/01/2023 al 13/01/2023
  - ✓ Segunda entrega: Del 23/01/2023 al 27/01/2023
  - ✓ Tercera entrega: Del 30/01/2023 al 03/02/2023

- De acuerdo con la presentación realizada en el comité No 21, el plan de trabajo con corte a 30 de noviembre de 2022 presenta una ejecución acumulada del 95%, como se evidencia a continuación:

Avance de productos del proyecto de la cadena de valor

Plan de Trabajo Convenio 182 de 2021				
Actividades	Asignado a	Inicio	Fin	% Cumplimiento
Convenio 182 de 2021	**Gerente Proyecto**	**01/01/2022**	**31/12/2022**	**95,0%**
CICLO DE INICIO	ANH - FUPAD	01/08/2022	15/08/2022	100%
E-Formalización del Otrosí al convenio	ANH - FUPAD	1/08/2022	15/08/2022	100%
E- Polizas del otrosí	ANH - FUPAD	1/08/2022	15/08/2022	100%
PLANEACIÓN	ANH - FUPAD	1/08/2022	15/08/2022	100%
E- Plan operativo	ANH - FUPAD	1/01/2022	15/01/2022	100%
E- Contratación del personal	ANH - FUPAD	1/01/2022	28/02/2022	100%
E- Planes de Dirección de proyectos	ANH - FUPAD	1/01/2022	15/01/2022	100%
MONITOREO	ANH - FUPAD	01/01/2022	31/12/2022	94%
Informes de ejecución técnico	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	95%
Informes de ejecución financiero	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	95%
Comités de coordinación	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	91%
EJECUCIÓN	ANH - FUPAD	01/01/2022	31/12/2022	99%
C- Componente Social	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	98%
P-Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	98%
FORTALECIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC	SIC-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	92%
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	MME-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	90%
MINISTERIO DEL TRABAJO	MINTRABAJO-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	100%
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS - MINISTERIO DEL INTERIOR	MININTERIOR-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS - MINISTERIO DEL INTERIOR	MININTERIOR-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
DIRECCION AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA	DANCP-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
UNIDAD ESPECIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO - UESPE	UESPE-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
Estrategia Monitoreo de la Percepción PPII	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	100%
Análisis de las Mesas Territoriales de Diálogo de los PPII	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
TALLERES GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - PPII - 16 talleres en YNC y PPII Santander	ACIPET-ANH - FUPAD	1/01/2022	4/03/2022	100%
APOYO EN ACTIVIDADES Y ESPACIOS EN EL MARCO DE LOS PPI	MME-ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	90%
Foro de YNC	ANH - FUPAD	1/01/2022	30/05/2022	100%
Secretaria Técnica YNC	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
Diplomado Monitoreo Socio-Ambiental Comunitario	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
P-SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
Monitoreo de la Conflictividad	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
C- Componente Ambiental	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	100%
P-Documentos de investigación	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	100%
Proyecto Piloto Putumayo (Hidroclimatologia Fase II)	U.MEDELLÍN-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/08/2022	100%
CIENAGA DE BARBACOAS	EAFIT-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/08/2022	100%
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	ANLA-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
CICLO DE CIERRE	FUPAD - ANH	15/07/2022	31/12/2022	55%
Informe final técnico del convenio	FUPAD	15/07/2022	31/12/2022	70%
Informe final financiero del convenio	FUPAD	15/07/2022	31/12/2022	70%
Firma acta de entrega de bienes y servicios	FUPAD - ANH	15/07/2022	31/12/2022	0%
Matriz de obligaciones contractuales y entrega de soportes	FUPAD	15/07/2022	31/12/2022	78%

A continuación, se describen las principales actividades por componente:

Componente Social

Durante el periodo reportado, se registró un avance del 98% en el componente social, representado en la ejecución de las actividades técnicas y administrativas para el desarrollo de los 16 proyectos aprobados, de los cuales ya se encuentran finalizados y cerrados trece (13) y tres (3) proyectos en cierre a 15 de diciembre: 1). Fortalecimiento a la Superintendencia de Industria y Comercio; 2). Fortalecimiento al Ministerio de Minas y Energía y 3). Apoyo en actividades y espacios en el marco de los PPII.

Componente Ambiental

Los proyectos y las actividades desarrolladas en el marco del fortalecimiento del componente

ambiental se encuentran cerradas en su totalidad y cuentan con un cumplimiento del 100% en la ejecución del plan de trabajo.

Adicionalmente, durante el período se llevó a cabo la presentación de resultados y entrega de productos de los proyectos ya finalizados y sus respectivos productos para la aprobación de estos, en los aspectos técnicos, administrativos, financieros y contractuales; como resultado de estos espacios se generó un acta por cada sesión que da cuenta del ejercicio de revisión y aprobación por parte de la supervisión y que además contiene las recomendaciones y/o compromisos generados en estos espacios.

En relación con las entregas establecidas con FUPAD, durante el mes de diciembre fueron presentados los resultados de las acciones complementarias correspondientes a la contrapartida aportada por FUPAD, implementadas en el marco del convenio:

Presentación de resultados y entrega de productos

- *Proyectos socializados durante el periodo de diciembre de 2022*

ÍTEM	PROYECTO	FECHA
29	ACCIONES COMPLEMENTARIAS - PROYECTOS DE CONTRAPARTIDA CONVENIO DE ASOCIACIÓN 182 DE 2021	28 de diciembre de 2022

- ***Fuente: Convenio 182 de 2021***

Los proyectos que finalizaron el 15 de diciembre de 2022, relacionados en el componente social: 1). Fortalecimiento a la Superintendencia de Industria y Comercio; 2). Fortalecimiento al Ministerio de Minas y Energía; y 3). Apoyo en actividades y espacios en el marco de los PPII, serán presentados en enero de 2023 y relacionados en el siguiente informe de supervisión, con el cierre de las entregas y el informe financiero final.

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS – DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

La Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD presentará a la supervisión del convenio el Informe financiero con corte al mes de diciembre de 2022, en el mes de febrero de 2023, posterior a cierres contables y se elaborará un informe final de supervisión con dicha información.

A la fecha, se cuenta con la información relacionada en el informe anterior, así:
Entiéndase como ejecución presupuestal, los recursos girados por la ANH, con ocasión de la celebración del convenio:

REF	ÍTEM	VALOR
1	Valor Total del Contrato y/o Convenio	$ 36.750.000.000**

REF	ÍTEM	VALOR
2	Valor total desembolsado por la ANH, incluido IVA, del Convenio y/o Contrato	$ 36.750.000.000
3	No. de desembolsos realizados a la fecha	7
4	Valor por desembolsar por la ANH (incluyendo pago por periodo actual), Igual a: 1 menos 2	$ 0

** Valor inicial convenio $ 24.500.000.000, adición Otrosí No. 2 $ 12.250.000.000 Vigencia Futura

De acuerdo con el informe de ejecución presentado mediante Id. 1378307 del 15 de diciembre de 2022 con corte al mes de noviembre, se muestra una ejecución acumulada de los aportes de la ANH por un valor de $ 36.200.879.548 y compromisos por un valor de $ 829.185.077 del séptimo desembolso, como se observa a continuación:

PADF FUPAD

INFORME FINANCIERO CONVENIO ANH 182

CENTRO DE COSTOS	*1208*
FECHA DE INICIO	*1 DE MARZO 2021*
FECHA DE FINALIZACIÓN	*31 DE DICIEMBRE 2022*
PERIODO DEL INFORME	*sep-22*

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES ANTERIOR	EJECUCION MES	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	$ 17.361.558.906	$ 16.026.678.580	$ 491.309.799	$ 16.517.988.379	95%	$ 843.570.527	$ 723.045.333	$ 120.525.194
SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	$ 6.951.550.932	$ 6.951.550.932	$ -	$ 6.951.550.932	100%	$ -	$ -	$ -
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	$ 4.666.189.192	$ 4.429.823.840	$ 52.000.000	$ 4.481.823.840	96%	$ 184.365.352	$ 184.365.352	$ -
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	$ 1.921.440.000	$ 1.518.840.400	$ 140.886.497	$ 1.659.726.897	86%	$ 261.713.103	$ 218.820.122	$ 42.892.981
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS	$ 494.560.000	$ 494.560.000	$ -	$ 494.560.000	100%	$ -	$ -	$ -
PERSONAL	$ 1.495.950.970	$ 1.194.510.234	$ 31.750.082	$ 1.226.260.316	82%	$ 269.690.653	$ 269.690.653	$ -
SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 3.858.750.000	$ 3.736.249.999	$ 30.625.000	$ 3.766.874.999	98%	$ 91.875.001	$ 91.875.001	$ 0
TOTAL RECURSOS ANH	$ 36.750.000.000	$ 34.352.213.986	$ 746.571.378	$ 35.098.785.364	96%	$ 1.651.214.636	$ 1.487.796.461	$ 163.418.175
TOTAL RECURSOS FUPAD	$ 7.500.000.000	$ 7.530.470.861	$ -	$ 7.530.470.861	100%	$ (30.470.861)	$ -	$ (30.470.861)
TOTAL RECURSOS CONVENIO	$ 44.250.000.000	$ 41.882.684.847	$ 746.571.378	$ 42.629.256.225	96%	$ 1.620.743.775	$ 1.487.796.461	$ 132.947.314

DESEMBOLSOS RECIBIDOS	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR EJECUTADO DEL DESEMBOLSO	VALOR COMPROMETIDO DEL DESEMBOLSO	SALDO DEL DESEMBOLSO
1er Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
2do Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
3er Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
4to Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 5.863.286.897	$ 218.820.122	$ 42.892.982
5to Desembolso (Vigencia 2022)	$ 4.900.000.000	$ 4.900.000.000	$ -	$ -
6to Desembolso (Vigencia 2022)	$ 3.675.000.000	$ 3.675.000.000	$ -	$ -
7mo Desembolso (Vigencia 2022)	$ 3.675.000.000	$ 2.285.498.467	$ 1.268.976.339	$ 120.525.194
TOTAL	$ 36.750.000.000	$ 35.098.785.364	$ 1.487.796.461	$ 163.418.176

Fuente: Informe Financiero FUPAD Convenio Asociación 182-2021 - ID. 1333336 corte septiembre-2022

PADF FUPAD

INFORME FINANCIERO CONVENIO ANH 182

CENTRO DE COSTOS	*1208*
FECHA DE INICIO	*1 DE MARZO 2021*
FECHA DE FINALIZACIÓN	*31 DE DICIEMBRE 2022*
PERIODO DEL INFORME	*oct-22*

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES ANTERIOR	EJECUCION MES	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	$ 17.361.558.906	$ 16.517.988.379	$ 388.841.318	$ 16.906.829.697	97%	$ 454.729.209	$ 320.342.564	$ 134.386.645
SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	$ 6.951.550.932	$ 6.951.550.932	$ -	$ 6.951.550.932	100%	$ -	$ -	$ -
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	$ 4.666.189.192	$ 4.481.823.840	$ 62.517.800	$ 4.544.341.640	97%	$ 121.847.552	$ 121.847.552	$ -
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	$ 1.921.440.000	$ 1.659.726.897	$ 111.104.400	$ 1.770.831.297	92%	$ 150.608.703	$ 110.300.000	$ 40.308.703
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS	$ 494.560.000	$ 494.560.000	$ -	$ 494.560.000	100%	$ -	$ -	$ -
PERSONAL	$ 1.495.950.970	$ 1.226.260.316	$ 24.624.300	$ 1.250.884.616	84%	$ 245.066.353	$ 215.444.960	$ 29.621.393
SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 3.858.750.000	$ 3.766.874.999	$ 30.625.000	$ 3.797.499.999	98%	$ 61.250.001	$ 61.250.001	$ -
TOTAL RECURSOS ANH	$ 36.750.000.000	$ 35.098.785.364	$ 617.712.818	$ 35.716.498.182	97%	$ 1.033.501.818	$ 829.185.077	$ 204.316.741
TOTAL RECURSOS FUPAD	$ 7.500.000.000	$ 7.530.470.861	$ -	$ 7.530.470.861	100%	$ (30.470.861)	$ -	$ (30.470.861)
TOTAL RECURSOS CONVENIO	$ 44.250.000.000	$ 42.629.256.225	$ 617.712.818	$ 43.246.969.043	98%	$ 1.003.030.956	$ 829.185.077	$ 173.845.880

DESEMBOLSOS RECIBIDOS	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR EJECUTADO DEL DESEMBOLSO	VALOR COMPROMETIDO DEL DESEMBOLSO	SALDO DEL DESEMBOLSO
1er Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
2do Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
3er Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
4to Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 5.974.391.297	$ 110.300.000	$ 40.308.704
5to Desembolso (Vigencia 2022)	$ 4.900.000.000	$ 4.900.000.000	$ -	$ -
6to Desembolso (Vigencia 2022)	$ 3.675.000.000	$ 3.675.000.000	$ -	$ -
7mo Desembolso (Vigencia 2022)	$ 3.675.000.000	$ 2.792.106.885	$ 718.885.077	$ 164.008.038
TOTAL	$ 36.750.000.000	$ 35.716.498.182	$ 829.185.077	$ 204.316.741

Fuente: Informe Financiero FUPAD Convenio Asociación 182-2021 - ID.1359801 corte octubre-2022

PADF FUPAD

INFORME FINANCIERO CONVENIO ANH 182

CENTRO DE COSTOS	*1208*
FECHA DE INICIO	*1 DE MARZO 2021*
FECHA DE FINALIZACIÓN	*31 DE DICIEMBRE 2022*
PERIODO DEL INFORME	*nov-22*

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES ANTERIOR	EJECUCION MES	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	$ 17.361.558.906	$ 16.906.829.697	$ 266.113.877	$ 17.172.943.575	99%	$ 188.615.331	$ 58.064.864	$ 130.550.467
SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	$ 6.951.550.932	$ 6.951.550.932	$ -	$ 6.951.550.932	100%	$ -	$ -	$ -
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	$ 4.666.189.192	$ 4.544.341.640	$ 62.000.000	$ 4.606.341.640	99%	$ 59.847.552	$ 59.847.552	$ -
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	$ 1.921.440.000	$ 1.770.831.297	$ 91.401.989	$ 1.862.233.286	97%	$ 59.206.714	$ 44.119.902	$ 15.086.812
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS	$ 494.560.000	$ 494.560.000	$ -	$ 494.560.000	100%	$ -	$ -	$ -
PERSONAL	$ 1.495.950.970	$ 1.250.884.616	$ 34.240.500	$ 1.285.125.116	86%	$ 210.825.853	$ 132.289.750	$ 78.536.103
SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 3.858.750.000	$ 3.797.499.999	$ 30.625.000	$ 3.828.124.999	99%	$ 30.625.001	$ 30.625.001	$ -
TOTAL RECURSOS ANH	$ 36.750.000.000	$ 35.716.498.182	$ 484.381.366	$ 36.200.879.548	99%	$ 549.120.451	$ 324.947.069	$ 224.173.382
TOTAL RECURSOS FUPAD	$ 7.500.000.000	$ 7.530.470.861	$ -	$ 7.530.470.861	100%	$ (30.470.861)	$ -	$ (30.470.861)
TOTAL RECURSOS CONVENIO	$ 44.250.000.000	$ 43.246.969.043	$ 484.381.366	$ 43.731.350.409	99%	$ 518.649.590	$ 324.947.069	$ 193.702.521

DESEMBOLSOS RECIBIDOS	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR EJECUTADO DEL DESEMBOLSO	VALOR COMPROMETIDO DEL DESEMBOLSO	SALDO DEL DESEMBOLSO
1er Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
2do Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
3er Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
4to Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.065.793.286	$ 44.119.902	$ 15.086.813
5to Desembolso (Vigencia 2022)	$ 4.900.000.000	$ 4.900.000.000	$ -	$ -
6to Desembolso (Vigencia 2022)	$ 3.675.000.000	$ 3.675.000.000	$ -	$ -
7mo Desembolso (Vigencia 2022)	$ 3.675.000.000	$ 3.185.086.263	$ 280.827.167	$ 209.086.570
TOTAL	$ 36.750.000.000	$ 36.200.879.548	$ 324.947.069	$ 224.173.383

Fuente: Informe Financiero FUPAD Convenio Asociación 182-2021 – Informe corte octubre de 2022

Adicionalmente, FUPAD en su informe final presentará la ejecución financiera desagregada por cada uno de los proyectos que finalizaron el 15 de diciembre de 2022, así:

- Proyecto Ministerio de Minas y Energía
- Proyecto Superintendencia de Industria y Comercio – SIC

1.1. EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO Y/O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Entiéndase como ejecución financiera, los recursos ejecutados por el contratista, con ocasión de la celebración del convenio y/o contrato interadministrativo

REF	ÍTEM	VALOR
1	Valor total del Convenio o Contrato Interadministrativo	$ 36.750.000.000
2	Valor total desembolsado de la ANH al Convenio o Contrato Interadministrativo	$ 36.750.000.000
3	Valor ejecutado acumulado último informe	**$ 33.698.814.659**
4	Valor ejecutado del periodo a reportar	$ 2.017.683.523
5	Acumulado valor ejecutado (3+4)	**$ 35.716.498.182**
6	Reintegro acumulado último informe	**0**
7	Reintegro periodo a reportar	**0**
8	Acumulados reintegros (6+7)	**0**
9	Rendimientos financieros generados acumulado último informe	**0**
10	Rendimientos financieros generados informe a reportar	**0**
11	Acumulados rendimientos financieros (9+10)	**0**
12	Saldo del convenio al periodo a reportar (2-5+8)	**$ 1.033.501.818**

REF	ÍTEM	VALOR
1	Valor total del Convenio o Contrato Interadministrativo	$ 36.750.000.000
2	Valor total desembolsado de la ANH al Convenio o Contrato Interadministrativo	$ 36.750.000.000
3	Valor ejecutado acumulado último informe	**$ 35.716.498.182**
4	Valor ejecutado del periodo a reportar	$ 484.381.366
5	Acumulado valor ejecutado (3+4)	**$ 36.200.879.548**
6	Reintegro acumulado último informe	**0**
7	Reintegro periodo a reportar	**0**
8	Acumulados reintegros (6+7)	**0**
9	Rendimientos financieros generados acumulado último informe	**0**
10	Rendimientos financieros generados informe a reportar	**0**
11	Acumulados rendimientos financieros (9+10)	**0**

REF	ÍTEM	VALOR
12	Saldo del convenio al periodo a reportar (2-5+8)	**$ 549.120.451**

NOTA: la información financiera con que se cuenta a la fecha, corresponde a la presentada en el informe anterior. Será actualizada con el informe final, una vez se reciba el informe financiero final, así como la totalidad de productos del convenio.

Definiciones:

1. Valor de los aportes de la ANH establecidos en el convenio o contrato interadministrativo, incluido los otrosíes de adiciones o decrementos.
2. Desembolsos de la ANH al convenio o contrato interadministrativo.
3. Valor acumulado de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el convenio o contrato interadministrativo, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
4. Valor de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el convenio o contrato interadministrativo, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
5. Formula aritmética.
6. Valor acumulado del reintegro de aportes a la ANH, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
7. Valor del reintegro de aportes a la ANH, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
8. Formula aritmética.
9. Valor acumulado de los rendimientos generado en el convenio o contrato interadministrativo, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
10. Valor de los rendimientos generado en el convenio o contrato interadministrativo, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
11. Formula aritmética.
12. Formula aritmética.

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato o convenio

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

2.2 Observaciones
Ninguna

2.3 Recomendaciones
Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato (o convenio), en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, vigente para la presentación del presente informe.

Así mismo, certifico que:

1) Dicho contrato (o convenio) se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato (o convenio) todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



SYLVIA DE LA HOZ ARISTIZABAL
Experto Código G3 Grado 07
Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Planeación - PINES

Sylvia De La Hoz Aristizábal
Supervisora del Convenio de Asociación No. 182 de 2021
Correo Electrónico
sylvia.delahoz@anh.gov.co