Al contestar cite Radicado 20226111486863 Id: 1383053
Folios: 11 Fecha: 2022-12-29 12:47:12
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: GERENCIA DE PLANEACION
Destinatario: VICEPRESIDENCIA PROMOCION Y ASIGNACION DE AREAS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO No. 182 de 2021, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO – FUPAD COLOMBIA

FECHA DEL INFORME: diciembre de 2022

CONVENIO DE ASOCIACIÓN NÚMERO	182 de 2021	**FECHA DE FIRMA**	01-mar-2021
		FECHA DE INICIO	04-mar-2021
NOMBRE DEL SOCIO	FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO – FUPAD COLOMBIA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	830.127.607-8		
OBJETO DEL CONVENIO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y apoyo de interés público, entre la ANH y el asociado, para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de articulación interinstitucional con las entidades que por competencia tienen a cargo los temas ambientales y sociales del sector de hidrocarburos; así como apoyar los aspectos ambientales, sociales, culturales, de ordenamiento territorial y de orden público, con el fin de garantizar que las actividades de exploración y producción de hidrocarburos se desarrollen de manera sostenible y en armonía con las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos.		
CDP No.	11421	**FECHA CDP**	01-feb-2021
RP No.	22021	**FECHA RP**	02-mar-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta 31 de diciembre de 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 de diciembre de 2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	04-mar-2021	**MODIFICACIONES, ADICIONES, PRORROGAS O SUSPENSIONES AL CONVENIO**	Otrosí No. 1 Aclaración Cláusula Vigésima Octava Otrosí No. 2 Modificación, adición y prórroga Otro si No. 3. Ampliación del plazo. Prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO	04-mar-2021		
VALOR DEL CONVENIO	Valor Inicial: $ 24.500.000.000 de aporte de la ANH, más el	**FORMA DE PAGO**	De acuerdo con lo establecido en la cláusula Segunda el Anexo B del convenio de asociación, así como en la Cláusula tercera del

	aporte de FUPAD como socio estratégico de $4.500.000.000 en especie y $ 500.000.000 en dinero) Adición otrosí No. 2 Aporte ANH $ 12.250.000.000 Aporte FUPAD: $ 2.500.000.000 (En bienes y servicios) Valor Total en aportes ANH: **$ 36.750.000.000** Valor Total en aportes FUPAD: **$ 7.500.000.000** **Valor Total Convenio:** **$ 44.250.000.000**		otrosí 2. 3
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	septiembre a noviembre de 2022		

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

1. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

- El día 01 de marzo de 2021 la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO – COLOMBIA – FUPAD COLOMBIA suscribieron el Convenio de Asociación No 182 de 2021 con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y apoyo de interés público, entre la ANH y el asociado, para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de articulación interinstitucional con las entidades que por competencia tienen a cargo los temas ambientales y sociales del sector de hidrocarburos, así como, apoyar los aspectos ambientales, ordenamiento territorial, social, de orden público y cultural, con el fin de garantizar que las actividades de exploración y producción de hidrocarburos se desarrollen de manera sostenible y en armonía con las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos."

- Una vez suscrito el convenio fue expedido el Registro Presupuestal No. 22021 de fecha 02 de marzo de 2021.

- Las garantías para el convenio en mención se tomaron con Seguros del Estado S.A, la Póliza de Cumplimiento No. 63-44-101010945, expedida el 02 de marzo de 2021.

- Mediante comunicación interna No. 20214310032133 Id: 582673 de fecha 02 de marzo de 2021 el Ordenador del Gasto Comunicó designó a la funcionaria con cargo de Experta G3 – Grado 07, a la señora Adriana Ospina Zapata.

- El día 04 de marzo de 2021 se suscribió el Acta de Inicio del Convenio de Asociación No. 182 de 2021 suscrito entre la ANH y la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO – COLOMBIA – FUPAD COLOMBIA.

- A la fecha se han suscrito tres otrosíes al Convenio, el primero con el fin de hacer una aclaración a la cláusula Vigésima Octava del Convenio, el segundo otrosí se suscribió con el fin de modificar, adicionar y prorrogar el convenio y el tercero, con el fin de ampliar el plazo de ejecución del Convenio.

- Mediante radicado No. 20224311168583 Id: 1302136 del 5 de agosto del 2022, se designó a Sylvia de la Hoz Aristizábal (Experto G3- Grado 07) como Supervisora y representante al Comité Técnico, Operativo y de Seguimiento del Convenio de Asociación No. 182 de 2021 - Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH y la Fundación Paramericana para el Desarrollo Colombia – FUPAD COLOMBIA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO DURANTE EL PERIODO DE ESTE INFORME:

- El 3 de octubre de 2022, se realizó el comité técnico, operativo y de seguimiento No. 18, del Convenio de Asociación 182 de 2021, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y la Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia – FUPAD Colombia.

- El 26 de octubre de 2022, se realizó el comité técnico, operativo y de seguimiento No. 19, del Convenio de Asociación 182 de 2021, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y la Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia – FUPAD Colombia.

- El 29 de noviembre de 2022, se realizó el comité técnico, operativo y de seguimiento No. 20, del Convenio de Asociación 182 de 2021, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y la Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia – FUPAD Colombia. En proceso de firma

- Mediante radicado 20226111458532 Id: 1381042 del 22 de diciembre del 2022, FUPAD, remitió el informe técnico de avance de ejecución del plan de trabajo, con corte al 31 de octubre de 2022.

- De acuerdo con el informe técnico presentado por FUPAD mediante radicado 20226111458532 Id: 1381042 del 22 de diciembre del 2022, el plan de trabajo con corte a 31 de octubre de 2022 presenta una ejecución acumulada del 88.1%, como se evidencia a continuación:

Avance de productos del proyecto de la cadena de valor

PLAN D ETRABAJO CONVENIO 182 DE 2021				
Actividades	Asignado a	Inicio	Fin	% Cumplimiento
Convenio 182 de 2021	**Gerente Proyecto**	**01/01/2022**	**31/12/2022**	**88,1%**
CICLO DE INICIO		01/08/2022	15/08/2022	100%
E-Formalización del Otrosí al convenio	ANH - FUPAD	1/08/2022	15/08/2022	100%
E- Polizas del otrosí	ANH - FUPAD	1/08/2022	15/08/2022	100%
PLANEACIÓN	ANH - FUPAD	1/08/2022	15/08/2022	100%
E- Plan operativo	FUPAD	1/01/2022	15/01/2022	100%
E- Contratación del personal	FUPAD	1/01/2022	28/02/2022	100%
E- Planes de Dirección de proyectos	FUPAD	1/01/2022	15/01/2022	100%
MONITOREO		01/01/2022	31/12/2022	89%
Informes de ejecución técnico	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	91%
Informes de ejecución financiero	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	91%
Comités de coordinación	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	86%
EJECUCIÓN	ANH - FUPAD	01/01/2022	31/12/2022	98%
C- Componente Social	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	97%
P-Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	97%
FORTALECIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC	SIC-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	90%
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	MME-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	87%
MINISTERIO DEL TRABAJO	MINTRABAJO-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	92%
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS - MINISTERIO DEL INTERIOR	MININTERIOR-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS - MINISTERIO DEL INTERIOR	MININTERIOR-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
DIRECCION AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA	DANCP-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
UNIDAD ESPECIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO - UESPE	UESPE-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
Estrategia Monitoreo de la Percepción PPII	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	100%
Análisis de las Mesas Territoriales de Diálogo de los PPII	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
TALLERES GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - PPII - 16 talleres en YNC y PPII Santander	ACIPET-ANH - FUPAD	1/01/2022	4/03/2022	100%
APOYO EN ACTIVIDADES Y ESPACIOS EN EL MARCO DE LOS PPI	MME-ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	87%
Foro de YNC	ANH - FUPAD	1/01/2022	30/05/2022	100%
Secretaria Técnica YNC	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
Diplomado Monitoreo Socio-Ambiental Comunitario	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
P-SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	90%
Monitoreo de la Conflictividad	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	90%
C- Componente Ambiental	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	100%
P-Documentos de investigación	ANH - FUPAD	1/01/2022	31/12/2022	100%
Proyecto Piloto Putumayo (Hidroclimatologioa Fase II)	U.MEDELLÍN-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/08/2022	100%
CIENAGA DE BARBACOAS	EAFIT-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/08/2022	100%
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	ANLA-ANH-FUPAD	1/01/2022	31/07/2022	100%
CICLO DE CIERRE	FUPAD - ANH	15/07/2022	31/12/2022	53%
Informe final técnico del convenio	FUPAD	15/07/2022	31/12/2022	70%
Informe final financiero del convenio	FUPAD	15/07/2022	31/12/2022	70%
Firma acta de entrega de bienes y servicios	FUPAD - ANH	15/07/2022	31/12/2022	0%
Matriz de obligaciones contractuales y entrega de soportes	FUPAD	15/07/2022	31/12/2022	70%

A continuación, se describen las principales actividades por componente:

Componente Social

Durante el periodo reportado, se registró un avance del 97% en el componente social, representado en la ejecución de las actividades técnicas y administrativas para el desarrollo de los 16 proyectos aprobados, de los cuales ya se encuentran finalizados y cerrados doce (12) y cuatro (4) proyectos en ejecución: 1). Fortalecimiento a la Superintendencia de Industria y Comercio; 2). Fortalecimiento al Ministerio de Minas y Energía; 3). Fortalecimiento al Ministerio de Trabajo y 4). Apoyo en actividades y espacios en el marco de los PPII.

Componente Ambiental

Los proyectos y las actividades desarrolladas en el marco del fortalecimiento del componente ambiental se encuentran cerradas en su totalidad y cuentan con un cumplimiento del 100% en la ejecución del plan de trabajo.

Adicionalmente, durante el período se llevó a cabo la presentación de resultados y entrega de productos de los proyectos ya finalizados y sus respectivos productos para la aprobación de estos, en los aspectos técnicos, administrativos, financieros y contractuales; como resultado de estos espacios se generó un acta por cada sesión que da cuenta del ejercicio de revisión y aprobación por parte de la supervisión y que además contiene las recomendaciones y/o compromisos generados en estos espacios.

Durante el mes de septiembre fueron presentados los resultados de doce (12) proyectos, igualmente, en el mes de octubre se socializaron catorce (14) proyectos implementados en el marco del convenio:

Presentación de resultados y entrega de productos

Proyectos socializados durante el periodo de septiembre a octubre de 2022

ÍTEM	PROYECTO	FECHA
1	MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN (Jaime Arteaga y Asociados - JA&A SAS).	9 de septiembre de 2022
2	CIERRE DE BRECHAS Y MESAS TERRITORIALES (Fundación Ideas para la Paz - FIP)	
3	CONFLICTIVIDAD (TRUST)	
4	CORPONOR	16 de septiembre de 2022
5	CVS	
6	CAS	
7	CORPOCESAR	23 de septiembre de 2022
8	CORPOGUAJIRA	
9	CORPOAMAZONIA	
10	CORANTIOQUIA	30 de septiembre de 2022
11	CORPORINOQUIA	
12	ANLA 2021 - 2022	
13	Ministerio del Interior - DANCP 2021 - 2022	07 de octubre de 2022
14	UESPE 2021 - 2022	

15	ICANH 2021	
16	Ministerio del Interior - VRP 2021 - 2022	14 de octubre de 2022
17	Ministerio del Interior - VPID 2021 - 2022	
18	Organización UNUMA	
19	Guías Mininterior	
20	TALLERES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - Acipet	21 de octubre de 2022
21	CURSO AMBIENTAL - U. EL BOSQUE	
22	SECRETARÍA TÉCNICA - CER	
23	FORO YNC - U POPULAR DEL CESAR	
24	FORO YNC - ACIPET	
25	CIÉNAGA DE BARBACOAS	28 de octubre de 2022
26	PILOTO PUTUMAYO (Hidroclimatología Fase II)	
27	MINISTERIO DE TRABAJO	25 de noviembre de 2022
28	LÍNEA BASE SOCIAL	

Fuente: Convenio 182 de 2021

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

La Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD presentó a la supervisión mediante los Id: 1333336 del 21 de octubre de 2022, Id. 1359801 del 16 de noviembre de 2022 y Id. 1378307 del 15 de diciembre de 2022 los Informes financiero con corte a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 respectivamente.

Entiéndase como ejecución presupuestal, los recursos girados por la ANH, con ocasión de la celebración del convenio:

REF	ÍTEM	VALOR
1	Valor Total del Contrato y/o Convenio	$ 36.750.000.000**
2	Valor total desembolsado por la ANH, incluido IVA, del Convenio y/o Contrato	$ 36.750.000.000
3	No. de desembolsos realizados a la fecha	7
4	Valor por desembolsar por la ANH (incluyendo pago por periodo actual), Igual a: 1 menos 2	$ 0

** Valor inicial convenio $ 24.500.000.000, adición Otrosí No. 2 $ 12.250.000.000 Vigencia Futura

De acuerdo con el informe de ejecución presentado mediante Id. 1378307 del 15 de diciembre de 2022 con corte al mes de noviembre, se muestra una ejecución acumulada de los aportes de la ANH por un valor de $ 36.200.879.548 y compromisos por un valor de $ 829.185.077 del séptimo desembolso, como se observa a continuación:

PADF FUPAD

INFORME FINANCIERO CONVENIO ANH 182

CENTRO DE COSTOS	*1208*
FECHA DE INICIO	*1 DE MARZO 2021*
FECHA DE FINALIZACIÓN	*31 DE DICIEMBRE 2022*
PERIODO DEL INFORME	***sep-22***

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES ANTERIOR	EJECUCION MES	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	$ 17.361.558.906	$ 16.026.678.580	$ 491.309.799	$ 16.517.988.379	95%	$ 843.570.527	$ 723.045.333	$ 120.525.194
SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	$ 6.951.550.932	$ 6.951.550.932	$ -	$ 6.951.550.932	100%	$ -	$ -	$ -
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	$ 4.666.189.192	$ 4.429.823.840	$ 52.000.000	$ 4.481.823.840	96%	$ 184.365.352	$ 184.365.352	$ -
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	$ 1.921.440.000	$ 1.518.840.400	$ 140.886.497	$ 1.659.726.897	86%	$ 261.713.103	$ 218.820.122	$ 42.892.981
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS	$ 494.560.000	$ 494.560.000	$ -	$ 494.560.000	100%	$ -	$ -	$ -
PERSONAL	$ 1.495.950.970	$ 1.194.510.234	$ 31.750.082	$ 1.226.260.316	82%	$ 269.690.653	$ 269.690.653	$ -
SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 3.858.750.000	$ 3.736.249.999	$ 30.625.000	$ 3.766.874.999	98%	$ 91.875.001	$ 91.875.001	$ 0
TOTAL RECURSOS ANH	**$ 36.750.000.000**	**$ 34.352.213.986**	**$ 746.571.378**	**$ 35.098.785.364**	**96%**	**$ 1.651.214.636**	**$ 1.487.796.461**	**$ 163.418.175**
TOTAL RECURSOS FUPAD	**$ 7.500.000.000**	**$ 7.530.470.861**	**$ -**	**$ 7.530.470.861**	**100%**	**$ (30.470.861)**	**$ -**	**$ (30.470.861)**
TOTAL RECURSOS CONVENIO	**$ 44.250.000.000**	**$ 41.882.684.847**	**$ 746.571.378**	**$ 42.629.256.225**	**96%**	**$ 1.620.743.775**	**$ 1.487.796.461**	**$ 132.947.314**

DESEMBOLSOS RECIBIDOS	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR EJECUTADO DEL DESEMBOLSO	VALOR COMPROMETIDO DEL DESEMBOLSO	SALDO DEL DESEMBOLSO
1er Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
2do Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
3er Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
4to Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 5.863.286.897	$ 218.820.122	$ 42.892.982
5to Desembolso (Vigencia 2022)	$ 4.900.000.000	$ 4.900.000.000	$ -	$ -
6to Desembolso (Vigencia 2022)	$ 3.675.000.000	$ 3.675.000.000	$ -	$ -
7mo Desembolso (Vigencia 2022)	$ 3.675.000.000	$ 2.285.498.467	$ 1.268.976.339	$ 120.525.194
TOTAL	**$ 36.750.000.000**	**$ 35.098.785.364**	**$ 1.487.796.461**	**$ 163.418.176**

Fuente: Informe Financiero FUPAD Convenio Asociación 182-2021 - ID. 1333336 corte septiembre-2022

PADF FUPAD

INFORME FINANCIERO CONVENIO ANH 182

CENTRO DE COSTOS	*1208*
FECHA DE INICIO	*1 DE MARZO 2021*
FECHA DE FINALIZACIÓN	*31 DE DICIEMBRE 2022*
PERIODO DEL INFORME	***oct-22***

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES ANTERIOR	EJECUCION MES	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	$ 17.361.558.906	$ 16.517.988.379	$ 388.841.318	$ 16.906.829.697	97%	$ 454.729.209	$ 320.342.564	$ 134.386.645
SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	$ 6.951.550.932	$ 6.951.550.932	$ -	$ 6.951.550.932	100%	$ -	$ -	$ -
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	$ 4.666.189.192	$ 4.481.823.840	$ 62.517.800	$ 4.544.341.640	97%	$ 121.847.552	$ 121.847.552	$ -
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	$ 1.921.440.000	$ 1.659.726.897	$ 111.104.400	$ 1.770.831.297	92%	$ 150.608.703	$ 110.300.000	$ 40.308.703
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS	$ 494.560.000	$ 494.560.000	$ -	$ 494.560.000	100%	$ -	$ -	$ -
PERSONAL	$ 1.495.950.970	$ 1.226.260.316	$ 24.624.300	$ 1.250.884.616	84%	$ 245.066.353	$ 215.444.960	$ 29.621.393
SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 3.858.750.000	$ 3.766.874.999	$ 30.625.000	$ 3.797.499.999	98%	$ 61.250.001	$ 61.250.001	$ -
TOTAL RECURSOS ANH	**$ 36.750.000.000**	**$ 35.098.785.364**	**$ 617.712.818**	**$ 35.716.498.182**	**97%**	**$ 1.033.501.818**	**$ 829.185.077**	**$ 204.316.741**
TOTAL RECURSOS FUPAD	**$ 7.500.000.000**	**$ 7.530.470.861**	**$ -**	**$ 7.530.470.861**	**100%**	**$ (30.470.861)**	**$ -**	**$ (30.470.861)**
TOTAL RECURSOS CONVENIO	**$ 44.250.000.000**	**$ 42.629.256.225**	**$ 617.712.818**	**$ 43.246.969.043**	**98%**	**$ 1.003.030.956**	**$ 829.185.077**	**$ 173.845.880**

DESEMBOLSOS RECIBIDOS	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR EJECUTADO DEL DESEMBOLSO	VALOR COMPROMETIDO DEL DESEMBOLSO	SALDO DEL DESEMBOLSO
1er Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
2do Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
3er Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
4to Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 5.974.391.297	$ 110.300.000	$ 40.308.704
5to Desembolso (Vigencia 2022)	$ 4.900.000.000	$ 4.900.000.000	$ -	$ -
6to Desembolso (Vigencia 2022)	$ 3.675.000.000	$ 3.675.000.000	$ -	$ -
7mo Desembolso (Vigencia 2022)	$ 3.675.000.000	$ 2.792.106.885	$ 718.885.077	$ 164.008.038
TOTAL	**$ 36.750.000.000**	**$ 35.716.498.182**	**$ 829.185.077**	**$ 204.316.741**

Fuente: Informe Financiero FUPAD Convenio Asociación 182-2021 - ID.1359801 corte octubre-2022

PADF FUPAD

INFORME FINANCIERO CONVENIO ANH 182

CENTRO DE COSTOS	*1208*
FECHA DE INICIO	*1 DE MARZO 2021*
FECHA DE FINALIZACIÓN	*31 DE DICIEMBRE 2022*
PERIODO DEL INFORME	*nov-22*

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES ANTERIOR	EJECUCION MES	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	$ 17.361.558.906	$ 16.906.829.697	$ 266.113.877	$ 17.172.943.575	99%	$ 188.615.331	$ 58.064.864	$ 130.550.467
SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS	$ 6.951.550.932	$ 6.951.550.932	$ -	$ 6.951.550.932	100%	$ -	$ -	$ -
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	$ 4.666.189.192	$ 4.544.341.640	$ 62.000.000	$ 4.606.341.640	99%	$ 59.847.552	$ 59.847.552	$ -
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	$ 1.921.440.000	$ 1.770.831.297	$ 91.401.989	$ 1.862.233.286	97%	$ 59.206.714	$ 44.119.902	$ 15.086.812
SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS	$ 494.560.000	$ 494.560.000	$ -	$ 494.560.000	100%	$ -	$ -	$ -
PERSONAL	$ 1.495.950.970	$ 1.250.884.616	$ 34.240.500	$ 1.285.125.116	86%	$ 210.825.853	$ 132.289.750	$ 78.536.103
SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 3.858.750.000	$ 3.797.499.999	$ 30.625.000	$ 3.828.124.999	99%	$ 30.625.001	$ 30.625.001	$ -
TOTAL RECURSOS ANH	**$ 36.750.000.000**	**$ 35.716.498.182**	**$ 484.381.366**	**$ 36.200.879.548**	**99%**	**$ 549.120.451**	**$ 324.947.069**	**$ 224.173.382**
TOTAL RECURSOS FUPAD	**$ 7.500.000.000**	**$ 7.530.470.861**	**$ -**	**$ 7.530.470.861**	**100%**	**$ (30.470.861)**	**$ -**	**$ (30.470.861)**
TOTAL RECURSOS CONVENIO	**$ 44.250.000.000**	**$ 43.246.969.043**	**$ 484.381.366**	**$ 43.731.350.409**	**99%**	**$ 518.649.590**	**$ 324.947.069**	**$ 193.702.521**

DESEMBOLSOS RECIBIDOS	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR EJECUTADO DEL DESEMBOLSO	VALOR COMPROMETIDO DEL DESEMBOLSO	SALDO DEL DESEMBOLSO
1er Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
2do Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
3er Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.125.000.000	$ -	$ -
4to Desembolso (Vigencia 2021)	$ 6.125.000.000	$ 6.065.793.286	$ 44.119.902	$ 15.086.813
5to Desembolso (Vigencia 2022)	$ 4.900.000.000	$ 4.900.000.000	$ -	$ -
6to Desembolso (Vigencia 2022)	$ 3.675.000.000	$ 3.675.000.000	$ -	$ -
7mo Desembolso (Vigencia 2022)	$ 3.675.000.000	$ 3.185.086.263	$ 280.827.167	$ 209.086.570
TOTAL	**$ 36.750.000.000**	**$ 36.200.879.548**	**$ 324.947.069**	**$ 224.173.383**

Fuente: Informe Financiero FUPAD Convenio Asociación 182-2021 – Informe corte octubre de 2022

Adicionalmente, FUPAD en su informe presenta la ejecución desagregada por cada uno de los proyectos en ejecución con corte al 30 de noviembre de 2022, así:

- Proyecto Ministerio de Minas y Energía

PADF FUPAD

FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
CONVENIO 182 - AH
PROYECTO MIN MINAS 2022

Corte: 30 de Noviembre de 2022

CONCEPTO - COMPONENTE SOCIAL	PRESUPUESTO	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS	RECURSOS ASIGNADOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO	SALDO DISPONIBLE
Honorarios Equipo ETH y Equipo P	$ 3.340.250.000	$ 3.014.546.894	90%	$ 325.703.106	$ 42.000.000	$ 283.703.106	$ 225.000.000	$ 58.703.106
Seguimiento y Monitoreo de la seguridad en los territorios	$ 143.000.000	$ 118.216.391	83%	$ 24.783.609		$ 24.783.609		$ 24.783.609
Gastos Operativos del Equipo Territorial (Viajes y viáticos)	$ 347.180.000	$ 339.834.442	98%	$ 7.345.558		$ 7.345.558		$ 7.345.558
Talleres y Encuentros	$ 200.000.000	$ 251.139.327	126%	$ (51.139.327)		$ (51.139.327)		$ (51.139.327)
Piezas comunicativas de la estrategia de comunicaciones	$ 50.000.000	$ 26.974.023	54%	$ 23.025.977		$ 23.025.977		$ 23.025.977
Actividades PPII	$ 1.020.837.200	$ 1.067.032.366	105%	$ (46.195.166)		$ (46.195.166)		$ (46.195.166)
TOTAL MIN MINAS 2022 - COMPONENTE SOCIAL	**$ 5.101.267.200**	**$ 4.817.743.443**	**94%**	**$ 283.523.757**	**$ 42.000.000**	**$ 241.523.757**	**$ 225.000.000**	**$ 16.523.757**

CONCEPTO - COMPONENTE AMBIENTAL	PRESUPUESTO	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS	RECURSOS ASIGNADOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO	SALDO DISPONIBLE
Honorarios Equipo ETH y Equipo P	$ 303.750.000	$ 270.522.644	89%	$ 33.227.356	$ 24.500.000	$ 8.727.356		$ 8.727.356
Actividades PPII	$ 63.351.204	$ 29.310.942	46%	$ 34.040.262	$ 19.619.902	$ 14.420.360		$ 14.420.360
TOTAL MIN MINAS 2022 - COMPONENTE AMBIENTAL	**$ 367.101.204**	**$ 299.833.586**	**82%**	**$ 67.267.618**	**$ 44.119.902**	**$ 23.147.716**	**$ -**	**$ 23.147.716**

TOTAL MIN MINAS 2022 - COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL	**$ 5.468.368.404**	**$ 5.117.577.029**	**94%**	**$ 350.791.375**	**$ 86.119.902**	**$ 264.671.473**	**$ 225.000.000**	**$ 39.671.473**

- Proyecto Superintendencia de Industria y Comercio – SIC

PADF FUPAD

FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
CONVENIO 182 - AH
PROYECTO SIC 2022

Corte: 30 de Noviembre de 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS	RECURSOS ASIGNADOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO	SALDO DISPONIBLE
Personal	$ 294.309.222	$ 265.458.893	90%	$ 28.850.329	$ 14.804.864	$ 14.045.465		$ 14.045.465
Tiquetes aereos / Transporte Terrestre / Viatios	$ 132.387.593	$ 112.436.682	85%	$ 19.950.911	$ 630.000	$ 19.320.911	$ 19.320.911	$ -
Video y materiales pedagógicos	$ 30.000.000	$ 30.000.000	100%	$ -	$ -	$ -		$ -
TOTAL SIC 2022	$ 456.696.815	$ 407.895.575	89%	$ 48.801.240	$ 15.434.864	$ 33.366.376	$ 19.320.911	$ 14.045.465

- Proyecto Ministerio del Trabajo

PADF FUPAD

FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA
CONVENIO 182 - AH
PROYECTO MIN TRABAJO 2022

Corte: 30 de Noviembre de 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS	RECURSOS ASIGNADOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO	SALDO DISPONIBLE
Equipo de Trabajo	$ 1.153.573.376	$ 1.122.829.219	97%	$ 30.744.157		$ 30.744.157		$ 30.744.157
Viajes	$ 326.426.624	$ 313.598.880	96%	$ 12.827.744		$ 12.827.744		$ 12.827.744
Fortalecimiento	$ 20.000.000	$ 14.789.041	74%	$ 5.210.959	$ -	$ 5.210.959		$ 5.210.959
TOTAL MIN TRABAJO 2022	$ 1.500.000.000	$ 1.451.217.140	97%	$ 48.782.860	$ -	$ 48.782.860	$ -	$ 48.782.860

1.1 Ejecución Financiera del Convenio y/o Contrato Interadministrativo

Entiéndase como ejecución financiera, los recursos ejecutados por el contratista, con ocasión de la celebración del convenio y/o contrato interadministrativo. Información para el período del presente informe:

REF	ÍTEM	VALOR
1	Valor total del Convenio o Contrato Interadministrativo	$ 36.750.000.000
2	Valor total desembolsado de la ANH al Convenio o Contrato Interadministrativo	$ 36.750.000.000
3	Valor ejecutado acumulado último informe	**$ 33.698.814.659**
4	Valor ejecutado del periodo a reportar	$ 2.017.683.523
5	Acumulado valor ejecutado (3+4)	**$ 35.716.498.182**
6	Reintegro acumulado último informe	0
7	Reintegro periodo a reportar	0
8	Acumulados reintegros (6+7)	0
9	Rendimientos financieros generados acumulado último informe	0
10	Rendimientos financieros generados informe a reportar	0
11	Acumulados rendimientos financieros (9+10)	0
12	Saldo del convenio al periodo a reportar (2-5+8)	**$ 1.033.501.818**

REF	ÍTEM	VALOR
1	Valor total del Convenio o Contrato Interadministrativo	$ 36.750.000.000
2	Valor total desembolsado de la ANH al Convenio o Contrato Interadministrativo	$ 36.750.000.000
3	Valor ejecutado acumulado último informe	**$ 35.716.498.182**
4	Valor ejecutado del periodo a reportar	$ 484.381.366
5	Acumulado valor ejecutado (3+4)	**$ 36.200.879.548**
6	Reintegro acumulado último informe	0
7	Reintegro periodo a reportar	0
8	Acumulados reintegros (6+7)	0
9	Rendimientos financieros generados acumulado último informe	0
10	Rendimientos financieros generados informe a reportar	0
11	Acumulados rendimientos financieros (9+10)	0
12	Saldo del convenio al periodo a reportar (2-5+8)	**$ 549.120.451**

Definiciones:

1. Valor de los aportes de la ANH establecidos en el convenio o contrato interadministrativo, incluido los otrosíes de adiciones o decrementos.
2. Desembolsos de la ANH al convenio o contrato interadministrativo.
3. Valor acumulado de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el convenio o contrato interadministrativo, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
4. Valor de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el convenio o contrato interadministrativo, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
5. Formula aritmética.
6. Valor acumulado del reintegro de aportes a la ANH, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
7. Valor del reintegro de aportes a la ANH, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
8. Formula aritmética.
9. Valor acumulado de los rendimientos generado en el convenio o contrato interadministrativo, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
10. Valor de los rendimientos generado en el convenio o contrato interadministrativo, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
11. Formula aritmética.
12. Formula aritmética.

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

Ninguna

3.3 Recomendaciones

Ninguna

De acuerdo con lo anterior, certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del convenio, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, vigente para la presentación del presente informe.

Así mismo, certifico que:

1) Dicho convenio se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del convenio todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

SYLVIA DE LA HOZ ARISTIZABAL
Experto Código G3 Grado 07
Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Planeación - PINES

Sylvia De La Hoz Aristizábal
Supervisora del Convenio de Asociación No. 182 de 2021
Cédula Ciudadanía Supervisor:
52.256.053
Correo Electrónico
sylvia.delahoz@anh.gov.co