ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
"A.A.A. LA SIERRA APC"
Nit: 900664903-1

Libertad y Orden

La Sierra Cauca, octubre 31 de 2022

Señor:
JESID GONZALES DUQUE
Director General
JAIR VAQUIRO
Supervisor CRC convenio 0357-2023

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
CRC
COMUNICACIONES RECIBIDAS - INFORME
SGA-14051-2023
Fecha: 30-11-2023
Hora: 03:16 PM

Cordial Saludo

Asunto: informe ejecución final convenio 0357-2023 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACION Y RECUPERACIÓN EN AREAS DE INTERES HIDRICO QUE ABASTECEN LOS ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE LA SIERRA – CAUCA

En calidad de Representante Legal de la Administración Publica Cooperativa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Sierra Cauca, ALVARO ALBEIRO ORDOÑEZ con número de cédula 7.541.318 de Armenia Quindío, presento todos los respectivos soportes junto al informe final del convenio interadministrativo 0357-2023. "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACION Y RECUPERACIÓN EN AREAS DE INTERES HIDRICO QUE ABASTECEN LOS ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE LA SIERRA – CAUCA"

De antemano agradezco la atención prestada.

ALVARO ALBEIRO ORDOÑEZ
GERENTE

"EL COMPROMISO ES DE TODOS"
Correo Electrónico: aaalasierra@hotmail.com
B/ Fátima Calle 4 2-22LA Sierra Cauca.
Línea AAAS: 31283321 34-3104105645

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACION Y RECUPERACIÓN EN AREAS DE INTERES HIDRICO QUE ABASTECEN LOS ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE LA SIERRA – CAUCA.

INFORME FINAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0357-2023
CRC Y AAA LA SIERRA

LA SIERRA CAUCA, OCTUBRE 2023

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	CODIGO: FAR-PSIG Versión: 1	

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0357- 2023 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA-CRC Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SIERRA-AAA LA SIERRA APC.

PROYECTO

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACION Y RECUPERACIÓN EN AREAS DE INTERES HIDRICO QUE ABASTECEN LOS ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE LA SIERRA – CAUCA.

INFORME FINAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0357-2023
CRC Y AAA LA SIERRA

LA SIERRA CAUCA, OCTUBRE 2023

INTRODUCCION

La unión de esfuerzos institucionales a través del Convenio 0357-2023 celebrado entre la CRC y A.A.A LA SIERRA APC, ha permitido lograr obtener resultados en el manejo y conservación de los recursos hídricos y la biodiversidad local y regional en ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental en La Sierra Cauca.

El informe final contiene cada uno de los alcances desarrollados, en donde se da cuenta los aspectos técnicos, administrativos y financieros; así mismo, se puede apreciar la gestión de la Corporación para el cumplimiento de metas pactadas cronológicamente, detallando las actividades desarrolladas como etapas precontractuales y procedimientos administrativos de Ley.

Las actividades fueron coordinadas y en algunos casos ejecutadas por el equipo de trabajo del convenio compuesto por el supervisor, el coordinador técnico, la gestora social y el gestor ambiental. Por tal razón no solamente los resultados reflejan cumplimiento de metas institucionales, si no que involucra la consolidación de área para la conservación con el establecimiento de 10 hectáreas, entre plantaciones protectoras y enriquecimiento como del aislamiento con 2.000 metros lineales de cercos que se permiten en terreno mostrar posesión institucional de los predios intervenidos; en este mismo sentido se hizo presencia en siete veredas del municipio en cada uno de las acciones técnicas, administrativas y financieras. Se anexan soportes de las evidencias de los resultados del convenio.

INFORME DE SOPORTES PRESENTADOS MEDIANTE OFICIO RADICADO No SGA - 14061 - 2023			
DESCRIPCIÓN POR NIVEL	**INDICADORES**	**FUENTES DE VERIFICACIÓN**	**PRESENTA**
A.1.1 Efectuar la viabilización, caracterización y georreferenciación de las áreas priorizadas para los procesos de conservación y recuperación.	al primer (1) mes se tendrá diez (10) hectáreas debidamente viabilizadas, caracterizadas y georreferenciadas en su respectiva estrategia (activas y pasiva).	Shape file (poligono y perímetro) con su diccionario cartográfico que indique vereda, sub zona hidrográfica, propietario, contacto, tipo de estrategia a implementar y perimetro aislar, insumos entregados y demás campos requeridos por el sistema de información cartográfico	Se adjunta acta de validación cartografica por el Geografo Hugo Navia contratista de la CRC del proyecto POAI 23031 de 2023.
		Formatos de caracterización de cada predio	Presenta los formatos de caractrización de los predios 1. Vereda San andres predio el Naranjo 1 ha en activa. 2. Vereda Nueva Esperanza predio Sanjon Hondon 2 ha en activa y 2 ha en pasiva. 3. Vereda Taruca predio el peñon 1 ha en pasiva 4. Los Arboles predio El Valentin 1 ha activa y 1 ha en pasiva. 5. Vereda Providencia predio Carbonera 2 ha pasivas. 6. Vereda Santa Lucia predio la Esperanza 1 ha pasiva Nota: este predio se encuentra caracterizado pero no se efecto implementación en él.
		Actas de acuerdos y concertación,	Presenta 5 actas de acuerdo de los predios El Naranjo, Sanjon Hondo, El Peñon, El Valentin, La Carbonera.
		Reportes de visita	Presenta los formatos de caractrización de cada predio como soporte de visita, estos se encuentran formados por el propietario del predio y el técnclo operativo en campo.
A.1.2 Implementar la estrategia activa mediante la reintroducción de material vegetal (RMV) en las áreas viabilizadas, caracterizadas y georreferenciadas para esta estrategia.	Al tercer (3) mes se tendrá cuatro (4) hectáreas con su respectivo aislamiento que corresponde a 0,8 kilómetros, mediante la reintroducción de material vegetal (RMV), como estrategia activa.	Informe de ejecución	Presenta informe denominado implementar la estrategia activa mediante la reintroducción de maetrial vegetal
		Soportado con Shape file (poligono y perímetro) con su diccionario cartográfico que indique vereda, sub zona hidrográfica, propietario, contacto, área impactada, perímetro aislar, insumos entregados y demás campos requeridos por el sistema de información cartográfico, formatos de caracterización de cada predio.	Se adjunta acta de validación cartografica por el Geografo Hugo Navia contratista de la CRC del proyecto POAI 23031 de 2023.
		Actas de acuerdos y concertación	Presenta 3 actas de acuerdo de los predios El Naranjo, Sanjon Hondo, El Valentin
		Reportes de visita	Presenta los formatos de caractrización de cada predio como soporte de visita, estos se encuentran formados por el propietario del predio y el técnclo operativo en campo.
		Actas de entrega de materiales e insumos y compromisos.	Presenta un acta de entrega de materiales e insumos para la estrategia la cual es firmada por los presidentes de las veredas San Andres, Nueva Esperanza y los Arboles.
		Listados de asistencia	Presenta 13 listados de asistencia de las mingas comunitarias (6 listados para aislameinto y 7 para siembra) con los listados se conto con la participación de 169 beneficiarios.
		Registro fotografico	Si, inmerso en el informe.
A.1.3 Implementar la estrategia pasiva mediante el aislamiento de las áreas viabilizadas, caracterizadas y georreferenciadas para esta estrategia.	Al tercer (3) mes se tendrá 1,2 kilómetros de aislamiento para impactar seis (6) hectáreas mediante la restauración pasiva (RP).	Informe de ejecución,	Presenta informe denominado implementar la estrategia pasiva mediante el aislamelnto.
		Soportado con Shape file (poligono y perímetro) con su diccionario cartográfico que indique vereda, sub zona hidrográfica, propietario, contacto, área impactada, perímetro aislar, insumos entregados y demás campos requeridos por el sistema de información cartográfico, formatos de caracterización de cada predio.	Se adjunta acta de validación cartografica por el Geografo Hugo Navia contratista de la CRC del proyecto POAI 23031 de 2023.
		Actas de acuerdos y concertación	Presenta 4 actas de acuerdo de los predios Sanjon Hondo, El Valentin, Peñon y Carbonera
		Reportes de visita	Presenta los formatos de caractrización de cada predio como soporte de visita, estos se encuentran formados por el propietario del predio y el técnclo operativo en campo.
		Actas de entrega de materiales e insumos y compromisos.	Presenta un acta de entrega de materiales e insumos para la estrategia la cual es firmada por los presidentes de las veredas Providencia, Nueva Esperanza, Taruca y los Arboles.
		Listados de asistencia	Presenta 12 listados de asistencia de las mingas comunitarias, con los listados se conto con la participación de 137 beneficiarios.
		Registro fotografico	Si, inmerso en el informe.
A.2.1 Efectuar la socialización de la implementación del proyecto con las comunidades priorizadas del municipio de La Sierra.	Al primer (1) mes se tendrá ocho (8) encuentros de socialización con las cuales se da a conocer las acciones de conservación y recuperación de áreas de interés hídrico del municipio de La Sierra.	Informe que consolide las socializaciones el cual incluya los objetivos y compromisos comunitarios en el marco de la implementación del proyecto,	Presenta informe denominado efectuar la socialización d ela implementación del proyecto con las comunidades priorizadas del municipio de la Sierra.
		Listados de asistencias	Se presenta 15 listados de asistencia con la firma de 182 personas.
		Rregistros fotográficos y filmicos	Si, inmerso en el informe.
A.2.2. Fortalecer el empoderamiento y conocimiento de las comunidades priorizadas sobre buenas prácticas ambientales enfocadas a la conservación y recuperación de los ecosistemas de interés hídrico del municipio de La Sierra.	Al tercer (3) mes se tendrá siete (7) encuentros comunitarios sobre buenas prácticas ambientales enfocadas a la conservación y recuperación de los ecosistemas de interés hídrico en el municipio de La Sierra.	Memorias técnicas de cada encuentro el cual debe incluir objetiva, alcance, metodología, logros, compromisos, conclusiones	Presenta memoria denominado Fortalecer el empoderamiento y conocimento de las comunidades priorizadas sobre las buenas practicas ambientales enfocadas a la conservación y recuepración de los ecosistemas de nteres hídrico del municipio de la Sierra.
		Listados de asistencias	Se presenta 13 listados de asistencia con la firma de 175 personas.
		Rregistros fotográficos y filmicos	Si, inmerso en el informe.

FECHA DE INFORME	NOMBRE	FIRMA	CARGO
12 Diciembre de 2023	JAIR RICARDO VAQUIRO OLAYA		SUPERVISOR
12 Diciembre de 2023	JOSE ANTONIO ARTEAGA CERÓN		APOYO SUPERVISIÓN