Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

5796
11:23.

REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha: 29/12/23 Hora: 2pm

520 – 1615

Yopal, 29 DIC. 2023

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA No 0487 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 DE FEBRERO DE 2023
OBJETO	INTERVENTORIA, TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
NOMBRE CONTRATISTA	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS IVAN MAYERLY FORERO ABRIL

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	Nombre Documento	No. Folios
1	ACTA DE TERMINACION ORIGINAL	1-3
TOTAL, FOLIOS REMITIDOS		3

CORDIALMENTE:

OSCAR EDUARDO GARCIA
DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES (E)
DECRETO 455 DE 2023

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha 29-12-23 Hora. 2 PM

ACTA DE TERMINACIÓN
FO-AB-33
11-07-2018
V.04

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-023-2022 Y No. INTERNO 0487 de 2023-02-08
		29	12	2023	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO

VENCIMIENTO DE PLAZO [X] **CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL** [X]

OBRA TERMINADA [ ]

INTERVENTORÍA [X] **CONSULTORÍA** [ ] **OBRA** [ ]

TIPO DE CONSULTORÍA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA 487 (Número de cor) DE 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA DOCE (12) MESES

VALOR DEL CONTRATO $ 107.330.945,11

LICITACION PÚBLICA [ ] **CONCURSO DE MERITOS** [X]

CONTRATACION DIRECTA [ ]

OBJETO DELCONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA LA TURUA, MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OCHO (08) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 14 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2023 (Año)

PRORROGAS Y/O ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	VALOR (si aplica)
PRORROGA No 1	1 MES	N.A
PRORROGA No 2	1 MES	N.A
PRORROGA No 3	1 MES	N.A
PRORROGA No 4	1 MES	N.A
ADICION No 1		$ 20.113.832,11

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSIÓN No 1	20 DIAS
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No 1	1 MES

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA DEL CONTF 30 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN REAL DEL CONTRATO 29 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 107.330.945,11

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO

CONTRATISTA	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S R/L IVON MAYERLY FORERO ABRIL NIT. 901126140-3
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	OSCAR EDUARDO GARCIA DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES (E) DECRETO 0455 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023

En la Ciudad de Yopal; a los días 29 de diciembre de 2023, se reunieron IVON MAYERLY FORERO ABRIL, Representante legal de A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S y OSCAR EDUARDO GARCIA, Director Tecnico de Construcciones (E) Decreto 0455 del 12 de diciembre de 2023, supervisor, con el fin de terminar el Contrato de Interventoria No. 0487 de 2023.

A.TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación N/A

A.1- CONSULTORÍA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR ACTIVIDAD

A.2- OBRA PÚBLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

N/A.

B. TRABAJO FALTANTE

SI ☐ NO ☒

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

B.1- CONSULTORÍA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COPIAS A ENTREGAR
N.A			N.A

B.2- OBRA PÚBLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
	N.A				
				SUBTOTAL	
				% AIU	
				VALOR TOTAL OBRA FALTANTE	

Los trabajos descritos son el soporte para que EL DEPARTAMENTO inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No. 15 del contrato. N/A.

(Indique el número de la cláusula del contrato que establece multas por incumplimiento del contratista)

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

ACTA DE TERMINACIÓN

FO-AB-33
11-07-2018
V.04

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-023-2022 Y No. INTERNO 0487 de 2023-02-08
		29	12	2023	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 29 días del mes de diciembre de 2023.

Firma

Nombre IVON MAYERLY FORERO ABRIL

R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S NIT. 9011264140-3

Contratista

Firma

Nombre

N/A

Interventor

Firma

OSCAR EDUARDO GARCIA
Director Técnico de Construcciones (E)
Decreto 0455 del 12 DE Diciembre de 2023
Supervisor

Original Oficina Jurídica y copias para interventoría, supervisión y dependencia responsable