ACTA DE PAGO # 02 DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA	05 DE FEBRERO 2024
CONTRATO	MC -051-754 DE 2023
OBJETO	OBJETO: "SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA L.P 002-2023, QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN SECTORES DEFINIDOS EN EL COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES EN ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA- CALDAS EN EL MARCO DEL CONVENIO Nro. 074 - 2023 SUSCRITO CON CORPOCALDAS"
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS NIT 900604010-1. Representante legal: Alexander Patiño Torres cc 16.077.530
CONTRATANTE	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHINCHINÁ
SUPERVISOR	JORGE CASTAÑEDA DUQUE JEFE OFICINA INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR APOYO	GERMAN BERNAL MORENO Profesional Universitario Área Técnica Planeación e Infraestructura
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del contrato para efectos fiscales en la vigencia del año 2023 se estima en la suma **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE. (34.187.117)**, identificado con el Certificado de disponibilidad presupuestal **(C.D.P):** 202331950 de Enero 01 de 2024 y **RP**: 202343300 de enero 01 de 2024 y 60023 de 2024 ,
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.791.411
VALOR ADICIÓN 1	$ 11.395.706
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 11.395.705
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE PRORROGA 1	15 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PREVIA	N.A.

FECHA DE PRORROGA Y ADICIÓN	15 DE ENERO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE FEBRERO DE 2024

En el mes de Enero de 2024 en la ciudad de Chinchiná (Caldas), en las instalaciones del Palacio Municipal, se reunieron el contratista y el supervisor, con el objeto de realizar acta de Supervisión para el pago 2 del Contrato de Consultoría, cuyo número de contrato es 754 de 2023, con las siguientes especificaciones:

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				
		UND	CANT	FM	% DEDIC	VR UNIT
1	PERSONAL PROFESIONAL					
1,1	Director de interventoría	MES	3	1,63	100%	$ 2.100.000,00
1,2	Residente o inspector de interventoría	MES	3	1,78	100%	$ 1.700.000,00
1,3	Profesional salud ocupacional	MES	3	1,63	40%	$ 1.600.000,00
1,4	Profesional en Gestion Social	MES	3	1,63	20%	$ 1.600.000,00
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL					
2	GASTOS DE OFICINA,PAPELERIA Y OTROS					
2,1	Papelería y copias , informes	MES	3			$ 74.000,00
2,2	Equipos de comunicación	MES	3			$ 60.000,00
2,3	Alquiler de Oficina	MES	3			$ 95.000,00
2,4	Equipos de Oficina	MES	3			$ 70.000,00
2,5	Apoyo de Rodamiento	MES	1,5			$ 800.000,00
	SUBTOTAL GASTOS DE OFICINA,PAPELERIA Y OTROS					
3	GASTOS DE LEGALIZACIÓN CON BASE AL COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA					
	Póliza de cumplimiento	%			0,15%	$ 17.285.600,00
	Póliza de Calidad del Servicio	%			0,15%	$ 17.285.600,00
	Póliza de salarios, prestaciones de servicio e indemnizaciones	%			0,15%	$ 17.285.600,00
	Estampilla Pro-Anciano	%			6,00%	$ 17.285.600,00
	Estampilla Pro-Deporte	%			2,25%	$ 17.285.600,00
	Estampilla Pro-Cultura	%			3,00%	$ 17.285.600,00
	Impuesto industria y comercio	%			1,50%	$ 17.285.600,00
	Retención en la fuente	%			3,00%	$ 17.285.600,00
	SUBTOTAL GASTOS DE LEGALIZACIÓN CON BASE AL COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA					

El valor a pagar en la presente acta es de ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE ($11.395.705).

CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1273 DE 2018

El supervisor del contrato da fe que el contratista INCIVILPRO SAS, aportó para el pago de la presente acta las planillas con número **9460915110, 28199768, 28600658**

Para su aprobación se firma en Chinchiná en el mes de enero de 2024 por los que en ella intervinieron.

JORGE CASTAÑEDA DUQUE **JEFE OFICINA INFRAESTRUCTURA** **SUPERVISOR**	**GERMAN BERNAL MORENO** **PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA TECNICA PLANEACION** **APOYO A LA SUPERVISION**
ALEXANDER PATIÑO TORRES **16077530** **REPRESENTANTE LEGAL** **INCIVILPRO SAS - CONTRATISTA**	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IncivilPro

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2c0a0bb5c97a65bf5794bb73cd36487acf6aa5b3a84148bb491f71fe25c0588a95df71f41c4c1bd23736294f8c5e7c55

Número de Factura: FE-207
Fecha de Emisión: 23/01/2024
Fecha de Vencimiento: 23/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INCIVILPRO S.A.S
Nombre Comercial: INCIVILPRO S.A.S
Nit del Emisor: 900604010
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 24 22 02 OF 307
Teléfono / Móvil: 578934465
Correo: incivilpro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA DE CHINCHINA / MUNICIPIO DE CHINCHINA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801133
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Chinchiná
Dirección: CR 8 CL 11 CL ESQUINA
Teléfono / Móvil: 6068402380
Correo: presupuesto@chinchina-caldas.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	2	ACTA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 754 DE 2023 COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 9.576.222,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.819.482,31	19.00			$ 9.576.222,69

Notas Finales

Acta 2 Contrato de Interventoria 754 de 2023 - Objeto: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRAT O DE OBRA PUBLICA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA L.P 002-2023, QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LAS OBRAS CORR ESPONDIENTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN SECTORES DEFINIDOS EN EL COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES EN ÁREA U RBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA- CALDAS EN EL MARCO DEL CONVENIO Nro. 074 - 2023 SUSCRITO CON CORPOCALDAS
Linea de negocio: Contrato de Interventoría 754 de 2023

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-01-23 15:43:34
Documento generado el: 2024-01-23 15:43:33
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			9.576.222,69
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			9.576.222,69
IVA			1.819.482,31
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.819.482,31
Total neto factura (=)			11.395.705,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	11.395.705,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053527455 Rango desde: 188 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-08-11

Alcaldía del Municipio de Chinchiná, Caldas, Colombia

MUNICIPIO DE CHINCHINÁ - CALDAS
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
ACTA DE INTERVENTORIA No. 2

CONTRATO No.:	754 DE 2023	ACTA No.: 02	FECHA CORTE: 15/01/2024
OBJETO:"SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA L.P 002-2023, QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN SECTORES DEFINIDOS EN EL COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES EN ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA- CALDAS EN EL MARCO DEL CONVENIO Nro. 074 - 2023 SUSCRITO CON CORPOCALDAS"		FECHA INICIACIÓN: 16/11/2023	FECHA VENCIMIENTO: 15/02/2024
MUNICIPIO: CHINCHINA		VALOR CONTRATO: $22.791.411	VALOR ADICIÓN: $ 11.395.706
CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS		SUPERVISOR: JORGE CASTAÑEDA DUQUE	
NIT 900604010-1		APOYO A SUPERVISION: GERMAN BERNAL MORENO	FECHA: 15 DE ENERO DE 2024

CONT #	754 DE 2023	MUNICIPIO DE CHINCHINA	CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS											
OBJETO	*"SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA L.P 002-2023, QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN SECTORES DEFINIDOS EN EL COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES EN ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA- CALDAS EN EL MARCO DEL CONVENIO Nro. 074 - 2023 SUSCRITO CON CORPOCALDAS"*														
No.	ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL						ACTA No. 02		ACTAS ANTERIORES (ACTA 1)		EJECUTADO	
			UND	CANT	FM	% DEDIC	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL
	1	PERSONAL PROFESIONAL												
	1,1	Director de interventoría	MES	3	1,63	100%	$ 2.100.000,00	$ 10.269.000,00	1,00	$ 3.423.000	1,00	$ 3.423.000	2,00	$ 6.846.000
	1,2	Residente o inspector de interventoría	MES	3	1,78	100%	$ 1.700.000,00	$ 9.078.000,00	1,00	$ 3.026.000	1,00	$ 3.026.000	2,00	$ 6.052.000
	1,3	Profesional salud ocupacional	MES	3	1,63	40%	$ 1.600.000,00	$ 3.129.600,00	1,00	$ 1.043.200	1,00	$ 1.043.200	2,00	$ 2.086.400
	1,4	Profesional en Gestion Social	MES	3	1,63	20%	$ 1.600.000,00	$ 1.564.800,00	1,00	$ 521.600	1,00	$ 521.600	2,00	$ 1.043.200
		SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL						$ 24.041.400,00		$ 8.013.800,00		$ 8.013.800,00		$ 16.027.600,00
	2	GASTOS DE OFICINA,PAPELERIA Y OTROS												
	2,1	Papelería y copias , Informes	MES	3			$ 74.000,00	$ 222.000,00	1,00	$ 74.000	1,00	$ 74.000	2,00	$ 148.000
	2,2	Equipos de comunicación	MES	3			$ 60.000,00	$ 180.000,00	1,00	$ 60.000	1,00	$ 60.000	2,00	$ 120.000
	2,3	Alquiler de Oficina	MES	3			$ 95.000,00	$ 285.000,00	1,00	$ 95.000	1,00	$ 95.000	2,00	$ 190.000
	2,4	Equipos de Oficina	MES	3			$ 70.000,00	$ 210.000,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-	$ 0
	2,5	Apoyo de Rodamiento	MES	1,5			$ 800.000,00	$ 1.200.000,00	0,50	$ 400.000	0,50	$ 400.000	1,00	$ 800.000
		SUBTOTAL GASTOS DE OFICINA,PAPELERIA Y OTROS						$ 1.887.000,00		$ 629.000,00		$ 629.000,00		$ 1.258.000,00
	3	GASTOS DE LEGALIZACIÓN CON BASE AL COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA												
		Póliza de cumplimiento	%			0,15%	$ 17.285.600,00	$ 25.929,00	0,05%	$ 8.643	0,05%	$ 8.643	0,00	$ 17.286
		Póliza de Calidad del Servicio	%			0,15%	$ 17.285.600,00	$ 25.929,00	0,05%	$ 8.643	0,05%	$ 8.643	0,00	$ 17.286
		Póliza de salarios, prestaciones de servicio e indemnizaciones	%			0,15%	$ 17.285.600,00	$ 25.929,00	0,05%	$ 8.643	0,05%	$ 8.643	0,00	$ 17.286
		Estampilla Pro-Anciano	%			6,00%	$ 17.285.600,00	$ 1.037.136,00	2,00%	$ 345.712	2,00%	$ 345.712	0,04	$ 691.424
		Estampilla Pro-Deporte	%			2,25%	$ 17.285.600,00	$ 388.926,00	0,75%	$ 129.642	0,75%	$ 129.642	0,02	$ 259.284
		Estampilla Pro-Cultura	%			3,00%	$ 17.285.600,00	$ 518.568,00	1,00%	$ 172.856	1,00%	$ 172.856	0,02	$ 345.712
		Impuesto industria y comercio	%			1,50%	$ 17.285.600,00	$ 259.284,00	0,50%	$ 86.428	0,50%	$ 86.428	0,01	$ 172.856
		Retención en la fuente	%			3,00%	$ 17.285.600,00	$ 518.568,00	1,00%	$ 172.856	1,00%	$ 172.856	0,02	$ 345.712
		SUBTOTAL GASTOS DE LEGALIZACIÓN CON BASE AL COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA						$ 2.800.269,00		$ 933.423,00		$ 933.423,00		$ 1.866.846,00
		COSTO DIRECTO						$ 26.728.669		$ 8.576.223		$ 8.576.223		$ 19.152.446
		IVA	%			19,0		$ 5.458.447		$ 1.819.482		$ 1.819.482		$ 3.638.965
		TOTAL						$ 34.187.117		$ 11.395.705		$ 11.395.706		$ 22.791.411

Alcaldía del Municipio de Chinchiná, Caldas, Colombia

MUNICIPIO DE CHINCHINÁ - CALDAS
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
ACTA DE INTERVENTORIA No. 2

CONTRATO No.:	754 DE 2023	ACTA No.: 02	FECHA CORTE: 15/01/2024
OBJETO:"SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA L.P 002-2023, QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN SECTORES DEFINIDOS EN EL COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES EN ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA- CALDAS EN EL MARCO DEL CONVENIO Nro. 074 - 2023 SUSCRITO CON CORPOCALDAS"		FECHA INICIACIÓN: 16/11/2023	FECHA VENCIMIENTO: 15/02/2024
MUNICIPIO: CHINCHINA		VALOR CONTRATO: $22.791.411	VALOR ADICIÓN: $ 11.395.706
CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS		SUPERVISOR: JORGE CASTAÑEDA DUQUE	
NIT 900604010-1		APOYO A SUPERVISION: GERMAN BERNAL MORENO	FECHA: 15 DE ENERO DE 2024

BALANCE DE CONTRATO		
COSTO DEL CONTRATO	22.791.411,00	
VALOR ADICION	11.395.706,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 11.395.705,00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 11.395.705,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 11.395.707,00
SUMAS IGUALES	34.187.117,00	34.187.117,00
RESUMEN DEL ANTICIPO		
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO		

VALOR A PAGAR	ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE

El recibo por parte de la SUPERVISIÓN de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de interventoria.

NOTAS:

1: El Supervisor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Supervisor

3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Supervision y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Supervision.

Nombre :
ALEXANDER PATIÑO TORRES
Representante Legal INCIVILPRO SAS
Contratista

JEFE OFICINA INFRAESTRUCTURA
JORGE CASTAÑEDA DUQUE
Supervisor
Municipio de Chinchina

Oficina infraestructura
GERMAN BERNAL MORENO
Ingeniero Apoyo a la Supervisión
Municipio de Chinchina

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

INCIVILPRO SAS Identificado con NI 9006040101

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina GILBERTO ALZATE, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21004197167
Fecha de apertura:	25 de Abril de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quieninterese, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 30 de Enero de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

IncivilPro

LOS SUSCRITOS CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE INCIVILPRO SAS NIT 900.604.010-1, IDENTIFICADOS COMO APARECE EN EL PIE DE LAS FIRMAS

CERTIFICAN QUE:

INCIVILPRO SAS NIT 900.604.010-1 respecto a toda su planta de empleados, se encuentra a Paz y Salvo con todos sus aportes causados y vencidos al Sistema de Seguridad Social integral (SALUD – PENSIÓN – RIESGOS PROFESIONALES) De igual forma se encuentra a Paz y Salvo con los aportes PARAFISCALES, PAGO DE SALARIOS y HONORARIOS.

Se deja constancia del pago de los aportes durante los últimos seis (6) meses.

Se firma en Manizales a los 15 días del mes de ENERO de 2024 para dar cumplimiento a las disposiciones de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

Héctor Edisson Henao Restrepo
Contador
Incivilpro SAS
Nit 900.604.010-1
C.C. 10.286.271
TP. 70960-T

Alexander Patiño Torres
Representante Legal
Incivilpro SAS
Nit 900.604.010-1
c.c. 16.077.530

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C0DAC47618868C10

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR EDISSON HENAO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10286271 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 70960-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado