SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de la Candelaria

Fecha de Solicitud: 6 de febrero de 2024	**Área de Origen:** ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLC-CPS-275-2023	**Fecha de Suscripción**: 02 de noviembre de 2023	**Tipo de Contrato:** Contrato de Prestación de Servicios
Plazo Inicial: Tres (3) meses	**Fecha de Inicio:** 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	**Fecha de Terminación Inicial:** 08 DE FEBRERO DE 2024

Contratista: G&D PROYECTOS S.A.S.

Interventor/ Supervisor: ANGELA MARÍA QUIROGA CASTRO	**Valor Inicial:** $106.507.500

Número del proceso SECOP I o II: FDLC-SAMC-007-2023	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 4/10/2023**	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5022927&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **N/A**	**Tiempo**: VEINTIUN (21) días **Fecha Terminación Final**: 29 de febrero de 2024	Modificar el numeral 9.5 "OBLIGACIONES ESPECÍFICAS" del Estudio Previo y el literal b) de la CLÁUSULA QUINTA del Clausulado Complementario al Contrato Electrónico respectivamente, en el marco de la ejecución de los ítems 1, 3, 11, y 25.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A CDP No.: N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: N/A	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: Prestar servicios para la ejecución técnica y logística de actividades que contribuyan a la vinculación de personas víctimas del conflicto armado de la localidad de La Candelaria en procesos productivos a través de la celebración de eventos culturales, gastronómicos y el fortalecimiento de los proyectos de emprendimiento, en el marco del proyecto 1777 La Candelaria territorio de paz y reconciliación

Valor total ejecutado a la última factura: **$0**
Plazo de ejecución actual: Tres (3) meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$**106.507.500
Valor ejecutado a última factura:	**$**0
Valor a Adicionar:	**$0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$**106.507.500

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:
La prórroga se justifica en que la Mesa de Participación Efectiva para las Victimas, quienes son promotores de las propuestas a ejecutar en el marco del contrato 275 de 2023, solicitaron la realización del evento principal en el que va a invertir la mayor cantidad de recursos para los días 10 y 11 de febrero 2024, aparte de esto, se requiere con posterioridad al evento realizar todo el procedimiento administrativo de ingreso al almacén documental de los bienes entregados a la comunidad en el marco del festival gastronómico y cultural tales como refrigerios, premiación etc,. Teniendo en cuenta la fecha inicial de terminación contractual, se hace necesario ampliar el plazo para realizar el evento en el tiempo solicitado por la comunidad y para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales de ingreso al almacén.


Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:
Valor Contrato en SMLV: 81.92
Valor Máximo para Adición en SMLV:40.96
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) y de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la modificación Prórroga Nº 1 del Contrato de Prestación de Servicios No. FDLC-CPS-275-2023



Supervisor(a)
ÁNGELA MARÍA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL DE LA CANDELARIA



Apoyo a la supervisión
MONICA ANDREA LEAL DIAZ