Al contestar cite Radicado 2024392020003260 Id: 1224793
Folios: 3 Fecha: 2024-02-08 13:43:38
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
Destinatario: GRUPO PROVISIÓN EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDO

PARA: **SANDRA LILIANA GÓMEZ ACERO**
Directora Administrativa (e)

DE: **NUBIA QUINTERO HERNÁNDEZ**
Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Asunto: **Solicitud de adenda de los cronogramas de procesos de la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias subidos en SECOP II en pliegos definitivos**

Cordial saludo Dra. Sandra:

Teniendo en cuenta el número de procesos de la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias cargados en la plataforma SECOP II que se proyecta adjudicar en las próximas semanas, vemos la necesidad de organizar los cronogramas previstos para cada uno de los procesos, ya que es necesario realizar modificaciones con relación a las respuestas realizadas a las observaciones de cada proceso y gestionar de mejor manera el desarrollo de las actividades a cargo de los equipos evaluadores, razón por la cual amablemente se solicita gestionar la adenda de los cronogramas de los procesos adelantados de la siguiente manera:

1. Procesos para los cuales se requiere realizar adendas a los documentos en atención a observaciones realizadas por los interesados, para lo cual se requiere presentación previa en el Comité de Contratación:

No.	OBJETO	# CTO	Respuesta actual a las observaciones al pliego de condiciones	Solicitud de cambio del cronograma
1	36200C0082 REALIZAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRA. AEROP.: LADO AIRE, LADO TIERRA Y	**23001306 H3 DE 2023**	**08/02/2024 6:59:00 PM**	**4 días hábiles**

	OBR. COMPLEMENTARIAS DEL AEROP GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ (VF)			
2	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA Y AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR (POR LOTES) VF	**23001191 H4 DE 2023**	**08/02/2024 6:30:00 PM**	**3 días hábiles**
3	REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PISTA DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCO (VF).	**23001147 H2 DE 2023**	**08/02/2024 6:00:00 PM**	**3 días hábiles**
4	36200C0080 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF	**23001165 H4 de 2023**	**08/02/2024 6:59:00 PM**	**3 días hábiles**
5	36200C0101 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE CANALES, FRANJAS DE SEGURIDAD, AYUDAS VISUALES; Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO YARIGUIES, DE BARRANCABERMEJA (VF)	**23001230 H4 2023**	**09/02/2024 6:59:00 PM**	**2 días hábiles**

2. Procesos correspondientes a Interventorías para los cuales se requiere modificar fechas de forma tal que su adjudicación sea posterior a la adjudicación del contrato principal:

No.	OBJETO	# CTO	Respuesta actual a las observaciones al pliego de condiciones	Solicitud de cambio del cronograma
6	REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF)	**23001322 H3 DE 2023**	**08/02/2024 6:55:00 PM**	**5 días hábiles**
7	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF	**23001272 H3 de 2023**	**09/02/2024 7:00:00 PM**	**2 días hábiles**
8	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)	**23001282 H3 DE 2023**	**08/02/2024 6:55:00 PM**	**3 días hábiles**
9	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS Y SISTEMAS DE DRENAJE DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).	**23001269 H3 2023**	**09/02/2024 6:00:00 PM**	**2 días hábiles**

3. Para el Proceso 23001152 H4 de 2023, se solicita modificar cronograma con el fin de realizar la presentación del informe de evaluación al comité evaluador y consecuentemente la presentación al comité de contratación de la Entidad en la siguiente semana de febrero de 2024

No.	OBJETO	# CTO	Respuesta actual a las observaciones al pliego de condiciones	Solicitud de cambio del cronograma
10	36200C0064 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL, SECCIÓN DE PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO, HUILA (VF)	**23001152 H4 de 2023**	**09/02/2024 10:00:00 AM**	**3 días hábiles**

De esta manera se busca evitar afectaciones en la consolidación de respuestas de riesgos y financieras atendidas por el mismo comité evaluador.

De antemano agradecemos su gestión.

Atentamente,

Firmado digitalmente por NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=NUBIA QUINTERO HERNANDEZ, o=DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS, ou=AERONAUTICA CIVIL, email=nubia.quintero@aerocivil.gov.co, c=ES

NUBIA QUINTERO HERNÁNDEZ
Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias