
CAPÍTULO 6


ENTORNO CUIDADOR HOGAR

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del Auditor	Firma
Andrea Morales Aroca	
Dora Elba Gutiérrez Gutiérrez	
Eva Emperatriz Céspedes Vela	
July Maholy Velásquez Ahumada	
Lilia Isabel Fonseca Sánchez	

Nombre Completo del Auditor	Firma
Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez	
Rosa Elena Gómez Méndez	

REVISADO POR LÍDER

Nombre Completo del Líder	Firma
Luz Gelys Palacio Jiménez	

TABLA DE CONTENIDO

6. ENTORNO CUIDADOR HOGAR 1

6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023 1

6.1.1. Insumos 2

6.1.2. Talento Humano 2

6.1.3. Gestión Documental 3

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Hogar 3

6.1.5. Ejecución Financiera del Período 1 de septiembre al 31 de octubre 2023 6

6.1.6. Avance de la ejecución financiera del período del 1 de agosto al 31 de agosto 2023 ... 7

6.2. SEGUIMIENTOS EN CAMPO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023 7

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 9

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución programática – Entorno Cuidador Hogar..... 3
Tabla No. 2. Seguimiento a Planes de Mejora..... 5
Tabla No. 3. Ejecución financiera período del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023..... 6
Tabla No. 4. Avance de la ejecución financiera del período del 1 al 31 de agosto 2023..... 7

6. ENTORNO CUIDADOR HOGAR

En el entorno cuidador se desarrollan intervenciones colectivas e individuales de alta externalidad, aportando a procesos de micro gestión para el fomento de la promoción de la salud, desarrollo de capacidades y afectación de determinantes sociales y del propio entorno para el bienestar de las poblaciones y familias más vulnerables en la zona urbana y rural de Bogotá; así como acciones para elabordaje étnico diferencial, dirigido a familias indígenas, afrodescendientes y palanqueras que residen en Bogotá.

En el entorno cuidador hogar se destacan acciones clave para el abordaje familiar; por una parte, el abordaje territorial que permite el acercamiento a las familias ubicadas en las zonas de mayor vulnerabilidad y necesidades en salud; por su parte, los Planes de Cuidado Familiar se desarrollan por un equipo interdisciplinario que emprende acciones conjuntas con la familia a partir de una construcción compartida que favorece el cuidado y bienestar de núcleos familiares prioritarios, por sus condiciones de vida, salud y determinantes sociales.

Desde el entorno, se lleva a cabo una articulación permanente con las diferentes líneas operativas del Modelo Territorial de Salud, con el fin de viabilizar el desarrollo de acciones coordinadas y complementarias, para el cumplimiento de los planes de cuidado local, con enfoque en las interacciones direccionadas a las familias urbanas y rurales.

En este entorno se desarrollan las siguientes interacciones integrales como resultado del abordaje territorial y teniendo en cuenta otras fuentes de información sectorial e intersectorial, se llevan a cabo *atenciones complementarias* que fortalecen las acciones de seguimiento familiar en aquellos núcleos donde se evidencian riesgos latentes para la salud y con quienes se emprenden planes de cuidado familiar, que permiten la trasformación de condiciones de riesgo a partir de un trabajo concertado entre los equipos interdisciplinarios del entorno cuidador hogar y la familia. De igual forma, los planes de cuidado familiar pueden ser emprendidos por familias que, si bien no están en territorios priorizados, si cuentan con condiciones prioritarias en salud que requieren la intervención desde el entorno cuidador; para ello, se realiza la caracterización inicial para identificar factores protectores y factores de riesgos individuales y colectivos (atención inicial), con el fin de concertar e implementar planes de cuidado familiar, como herramienta de generación de capacidades para mejorar condiciones y prácticas de vida saludables, e incrementar el empoderamiento en medidas de cuidado para el bienestar de los integrantes de la familia (atención complementaria).[1]

6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el período comprendido 1 de septiembre al 31 de

[1] Documento_operativo_Hogar.pdf marzo a diciembre 2023

octubre 2023, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

6.1.1. Insumos

La Subred Sur cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos No. 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

6.1.2. Talento Humano

La Subred Sur, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo, para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente de los perfiles profesionales universitarios dos que desarrollan las actividades en los planes de cuidado familiar el perfil de enfermería y nutrición y técnicos (1) auxiliares de enfermería que desarrollan actividades en abordaje territorial , factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del link htpp://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos, revisando un total de 312 perfiles, distribuidos de la siguiente forma: Profesional especializado 4 catorce (14), Profesional especializado 3 uno (1), Profesional especializado 2 uno (1), profesional universitario 1 uno (1), Profesional universitario 2 ciento veintinueve (129), Técnico 1 ciento veintidós (122), técnico 2 cinco (5), técnico 3 tres (3), tecnólogos dos (2), Agentes de cambio, Gestores comunitarios treinta y tres (33), para el mes de octubre se evidenció la contratación de agentes de cambio y profesionales universitarios dos.

Igualmente, se verificó el pago de honorarios con las planillas de pagos de los meses de septiembre y octubre 2023 los cuales fueron suministradas por la Subred, evidenciando incumplimiento frente a lo definido en el anexo No. 9, para el perfil profesional universitario dos (2) para el caso de dieciséis (16) profesionales en el mes de octubre, a quienes, no se les generó el pago correspondiente, de acuerdo al reporte de horas laboradas y, por lo tanto, se generó glosa por criterio de glosa G1.

6.1.3. Gestión Documental

La Subred Sur presentó oficio con radicado No. 2023ER14047 del 3 de abril 2023 de entrega de soportes iniciales de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.4802142 - 2023, en el cual hizo entrega del plan de gestión documental, adicionalmente el entorno cuidador hogar envió de manera mensual el avance del proceso a la profesional de apoyo del GSP-PSPIC, del mes de septiembre el 4 de octubre de 2023 y del mes de octubre el 7 de noviembre 2023.

En el informe del entorno cuidador hogar se evidenció: la tabla de retención documental, tablas de actualización del FUID (formato único de inventario documental), información actualización por cada componente, nombre de series y subseries o asuntos, nombre del expediente, número del expediente, fechas, unidad de conversión.

El entorno cuidador hogar contó con un espacio físico, ubicado en la USS USME, donde se evidenciaron almacenados en las unidades de conservación las carpetas con la respectiva rotulación y foliación; en Usme pueblo, se tiene un espacio donde se encuentran organizados los soportes, el área es para un total de 4840 metros lineales con proyección para traslado de la gestión documental al archivo central de soportes de vigencias anteriores 20 cajas, realizan el seguimiento diario de temperatura y ambiente la cual esta compartida en drive con la coordinación de la Subred Sur, el área dispuesta por la subred para la preservación de los soportes físicos cumple con los criterios establecidos en el plan de gestión documental, para el período verificado del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023 no se realizaron traslados al archivo central.

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Hogar

Tabla No. 1. Ejecución programática – Entorno Cuidador Hogar

Código	Nombre del producto	Meta acumulada convenio del 1 de septiembre al 31 octubre 2023				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada Período	% ejecución programática	Meta verificada
113	Abordaje Territorial	Subred	17.640	17.284	96,98	17.049
114	Plan de Cuidado Familiar	Subred	6.566	6.424	97,84%	6.424
115	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Subred	536	536	100,00%	536
116	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	Subred	336	336	100,00%	336
117	Plan de Cuidado Familiar en zonas de Ruralidad Cercana	Subred	224	224	100,00%	224
118	Búsquedas activas de población susceptible de COVID_19.	Subred	2	2	100,00%	2

Código	Nombre del producto	Meta acumulada convenio del 1 de septiembre al 31 octubre 2023				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada Período	% ejecución programática	Meta verificada
119	Apoyo logístico a las acciones desarrolladas en el Entorno Cuidador Hogar	Subred	2	2	100,00%	2
120	Insumos para el desarrollo de búsquedas activas de población susceptible de COVID_19. se elimina producto	Subred	1	0	0,00%	0
121	Planeación, seguimiento y fortalecimiento técnico en equipos étnicos – Afrodescendientes	Distrito	4	4	100,00%	4
122	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas – Afrodescendientes	Distrito	152	152	100,00%	152
123	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente	Distrito	8	8	100,00%	8
124	Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente	Distrito	16	16	100,00%	16
124a	Estrategia de adquisición de insumos ancestral – Afrodescendiente	Distrito	4	4	100,00%	4
130	Ejecución Estratégica y Táctica del Entorno Cuidador Hogar	Subred	2	2	100,00%	2
131	Ejecución Táctica y Operativa del Entorno Cuidador Hogar	Subred	20	20	100,00%	20
132	Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar	Subred	2	2	100,00%	2

Fuente: Informe de gestión del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2023 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, para el período en seguimiento, el entorno cuidador hogar desarrolló una ejecución total de 98,04%, el porcentaje de ejecución del entorno está sobre el 98,04 % se evidencia que para el producto 113 se presentó ausencia de soportes, el motivo de la subejecución se identificó para los productos 113 y 114 debido a la falta de contratación del talento humano, específicamente los perfiles de auxiliares de enfermería para el producto 113 , para el producto114 por falta de los perfiles de (nutrición y enfermería), y para el producto 120 debido a las dinámicas propias del producto y la baja toma de muestras COVID-19 en el Distrito; la Subred ha contado con hisopos y medios de transporte viral desde el inicio del convenio.

De lo anterior se precisa que los productos 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 124ª, 130, 131 y 132, presentaron una ejecución del 100% lo cual corresponde a un 81,25% del entorno, seguido de los productos 113 y 114 con una ejecución entre el 99,99% y 90% lo cual

corresponde a un 12,50% del entorno y finalmente el producto 120 que presentaron una ejecución inferior del 75% lo cual corresponde a un 6,25% del entorno.

Durante el seguimiento retrospectivo del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023, se evidenciaron dificultades en el proceso de consolidación de las matrices de Vigilancia en Salud Pública (VSP) en la estrategia étnica diferencial, cabe aclarar que, la Subred se encuentra con un plan de mejora en ejecución frente a las actividades ejecutadas desde los sistemas de la información. Por otra parte, la Subred continua en proceso de fortalecimiento al talento humano de todos los planes de cuidado familiar y abordaje territorial, con el objetivo de garantizar el adecuado ingreso de información al aplicativo Distrital, dispuesto para el entorno cuidador Hogar.

Se resalta la gestión realizada desde la referente de la Subred, para garantizar la totalidad de la consecución de los insumos definidos por anexo No. 8 para la ejecución de los productos del entorno cuidador hogar.

Tabla No. 2. Seguimiento a Planes de Mejora

Hallazgo	Acciones de mejora	Soporte verificado
La estrategia étnica diferencial, específicamente en el cargue de VSP, se identificó que no hubo articulación entre la profesional de apoyo con el soporte operativo del entorno, para la digitación y verificación luego del primer cargue consolidado de la información para garantizar la completitud, integralidad y calidad de la información relacionada con las caracterizaciones e implementaciones desarrolladas por los kilombos Ubuntu y Girasol durante el mes de agosto. Se identificó que en la pestaña de otros casos priorizados, el cargue de las implementaciones no se realizó desde la primera fila sino que se ubican a partir de la línea 369, por lo cual, en principio llevó a pensar que no se realizó el cargue de dichos eventos, sin embargo, luego de la consulta con la técnico se identificó el error en el cargue al igual que se identificó que se encuentran con espacios de líneas completas vacías lo cual, no permite realizar ningún tipo de filtro, por lo que la verificación de los casos registrados en esta pestaña debió hacerse uno a uno restando eficiencia al proceso de verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión	Realizar mesa de trabajo en la cual se pueda socializar los hallazgos evidenciados por el equipo de seguimiento, en donde se establecerá la importancia de realizar el proceso de precrítica en los siguientes momentos: - Entrega de fichas y/o digitación en aplicativo de las acciones realizadas por los equipos operativos. - Revisión de conteo y calidad en las bases consolidadas para radicación el (7) séptimo día hábil de cada mes. - Realizar precrítica de las bases consolidadas de VSP para alcance el día 20 de cada mes. La revisión ejecutada tanto de las pre críticas semanales tanto del consolidado de bases de datos, deberá quedar registrada bajo acta, en la cual se relacionen las variables que permitan fortalecer el proceso de calidad, completitud, cantidad de las acciones realizadas por los equipos operativos. Las actas generadas del proceso de pre crítica a las bases consolidadas de VSP deberán ser enviadas al correo electrónico de la referente del entorno cuidador hogar: lider.espacio.vivienda@gmail.com y al correo del líder operativo del entorno cuidador hogar: lideroperativohogarsur@gmail.com; en dos momentos: (2) día hábil de cada mes y el día 17 (diecisiete) de cada mes. Una vez consolidada la VSP, se deberá revisar antes de cargar al drive de SDS que la información cuente con los criterios de calidad, cantidad. Evaluar las acciones establecidas en el plan de mejora, garantizando su cumplimiento lo que permitidas obtener la VSP radicadas con calidad.	Actas y listados de seguimiento a productos ejecutados desde el entorno cuidador hogar con el equipo de gestión estratégica y táctica y sistemas de información.

Fuente: Actas de Seguimiento Retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

En el período de seguimiento del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023, se verificaron los soportes aportados por la Subred Sur, las cuales, dieron cumplimiento a las acciones generadas para el plan de mejora y con estado cerrado a la fecha.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

6.1.5. Ejecución Financiera del Período 1 de septiembre al 31 de octubre 2023

Tabla No. 3. Ejecución financiera período del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023

Código tividad PPP lineamiento	Ejecución del 01 septiembre al 31 de octubre			Glosas iniciales del 01 septiembre al 31 de octubre				
	Valor total programado período	Valor total ejecutado período	% de avance en la ejecución del período	G1	G3	G10	TOTAL GLOSA	% de glosa
113	$ 692.352.360	$ 678.379.716	98,0%	$ 0,00	$ 39.249,00	$ 9.223.515	$ 9.262.764,00	1,37%
114	$ 1.050.041.286	$ 1.027.332.504	97,8%	$ 11.211.979,00	$ 4.729.092,00	$ 0,00	$ 15.941.071,00	1,55%
115	$ 69.045.912	$ 69.045.912	100,0%	$ 0,00	$ 463.741,00	$ 0,00	$ 463.741,00	0,67%
116	$ 74.177.712	$ 74.177.712	100,0%	$ 0,00	$ 883.068,00	$ 0,00	$ 883.068,00	1,19%
117	$ 85.717.408	$ 85.717.408	100,0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
118	$ 34.617.024	$ 34.617.024	100,0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
119	$ 4.120.864	$ 4.120.864	100,0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
120	$ 5.327.840	$ 0	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
121	$ 9.675.360	$ 9.675.360	100,0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
122	$ 36.766.368	$ 36.766.368	100,0%	$ 0,00	$ 241.884,00	$ 0,00	$ 241.884,00	0,66%
123	$ 2.580.096	$ 2.580.096	100,0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
124	$ 10.320.384	$ 10.320.384	100,0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
130	$ 46.155.664	$ 46.155.664	100,0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
131	$ 140.112.320	$ 140.112.320	100,0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
132	$ 106.735.088	$ 106.735.088	100,0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
124a	$ 4.000.000	$ 4.000.000	100,0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
HOGAR	$ 2.371.745.686	$ 2.329.736.420	98,2%	$ 11.211.979	$ 6.357.034	$ 9.223.515	$ 26.792.528	1,15%

Fuente: Informe de gestión - Glosas iniciales radicado No. 2023EE177142 del 26/12/2023 - Subred Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron glosa por los siguientes criterios: G1 – pago de honorarios al talento humano, que corresponden al 41,85% del total de glosas generadas para el entorno cuidador hogar, seguido del criterio G10 ausencia de soportes, la cual está relacionado con el producto de abordaje territorial por incumplimiento de las metas asignadas a tres técnicos 1 auxiliares de enfermería que corresponden al 34,43% del total de glosas generadas para el entorno cuidador hogar y para el criterio G3 – glosa por incumplimiento de anexo No. 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas GSP-PSPIC y módulo de estándares - Sivigila D.C. las cuales se encuentran asociadas a datos errados en la VSP vs formatos en físico, no activación de ruta , canalización o remisión a equipos de atención en casa (EAC) según los riesgos identificados durante la intervención, intervenciones que no cumplen con los tiempos establecidos en los lineamientos (solo para incumplimiento de calidad), que corresponden al 23,73% del total de glosas generadas para el entorno cuidador hogar.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

6.1.6. Avance de la ejecución financiera del período del 1 de agosto al 31 de agosto 2023

Tabla No. 4. Avance de la ejecución financiera del período del 1 al 31 de agosto 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado período del 01 al 31 de agosto 2023				Glosas definitivas del 01 al 31 de agosto 2023	
	Valor total convenio	Valor total programado período	Valor total ejecutado período	% de avance en la ejecución	Valor glosa definitivas	% de glosa
113	$ 3.053.375.955,00	$ 346.176.180,00	$ 315.954.450	91,27%	$ 0	0,00%
114	$ 4.795.071.264,00	$ 525.020.643,00	$ 499.913.046	95,22%	$ 887.562	0,18%
115	$ 315.344.016,00	$ 34.522.956,00	$ 28.726.191	83,21%	$ 0	0,00%
116	$ 338.656.578,00	$ 37.088.856,00	$ 37.088.856	100,00%	$ 63.076	0,17%
117	$ 391.468.341,00	$ 42.858.704,00	$ 42.858.704	100,00%	$ 0	0,00%
118	$ 158.083.832,65	$ 17.308.512,00	$ 17.308.512	100,00%	$ 0	0,00%
119	$ 18.818.543,59	$ 2.060.432,00	$ 2.060.432	100,00%	$ 0	0,00%
120	$ 26.639.200,00	$ 0,00	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
121	$ 41.695.963,92	$ 4.837.680,00	$ 4.837.680	100,00%	$ 0	0,00%
122	$ 157.466.484,00	$ 18.383.184,00	$ 18.383.184	100,00%	$ 188.132	1,02%
123	$ 10.965.408,00	$ 1.290.048,00	$ 1.290.048	100,00%	$ 0	0,00%
124	$ 45.151.680,00	$ 5.160.192,00	$ 5.160.192	100,00%	$ 0	0,00%
130	$ 210.776.763,01	$ 23.077.832,00	$ 23.077.832	100,00%	$ 0	0,00%
131	$ 639.843.926,13	$ 70.056.160,00	$ 70.056.160	100,00%	$ 0	0,00%
132	$ 487.421.739,71	$ 53.367.544,00	$ 53.367.544	100,00%	$ 4.409.589	8,26%
124a	$ 17.012.508,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000	100,00%	$ 0	0,00%
TOTAL	$ 10.707.792.203	$ 1.183.208.923,00	$ 1.122.082.831	94,83%	$ 5.548.359	0,49%

Fuente: Informe de gestión - Glosas definitivas radicado No. 2023EE178178 del 28/12/2023 - Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, para el período en seguimiento el entorno cuidador hogar alcanzó una ejecución total de 94,83%, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 0.49% con respecto al valor total ejecutado. Aclarando que luego del proceso de resolución realizado se mantuvieron las glosas por el criterio G3 glosa por incumplimiento de anexo No. 6 lineamientos técnicos de la gestión de la Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de estándares - Sivigila D.C

6.2. SEGUIMIENTOS EN CAMPO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023

Tabla No. 5. Seguimiento en campo del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
113	2	08/09/2023	No se generaron	No	No	No
113	1	11/09/2023	No se generaron	No	No	No
114	2	07/09/2023	No se generaron	No	No	No
116	1	11/09/2023	No se generaron	No	No	No

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
122	1	08/09/2023	No se generaron	No	No	No
113	2	17/10/2023	El técnico no contaba con los insumos propios para realizar la intervención además no tenía claridad frente a su operar en el proceso.	No	SI	Si
114	1	19/10/2023	No presento	No	No	Si
115	1	20/10/2023	La profesional no contaba con los insumos propios para realizar la intervención además no tenía claridad frente a su operar en el proceso.	No	Si	Si
117	1	20/10/2023	No presento	No	No	No
118	1	19/10/2023	No presento	No	No	No
122	1	20/10/2023	No cumplieron con los tiempos establecidos en los lineamientos operativos, no se tenía preparada la intervención, no cumplían con la articulación entre los perfiles, no se tenía en cuenta los riegos de la familia.	No	Si	Si
TOTAL	**14**	**-**	**-**	**No**	**3**	**-**

Fuente: Actas de Seguimiento Retrospectivo - Subred Sur E.S.E

Para el período del presente informe se realizaron catorce (14) seguimientos en campo, en las localidades de Usme, Cuidad Bolívar y Tunjuelito, los perfiles que desarrollaron las actividades cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, sin embargo, se generaron hallazgos de calidad en tres seguimientos en campo, por incumplimiento a los anexos operativos y anexos de insumos por no contar con la totalidad de los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento en campo, se generaron recomendaciones, se identificaron oportunidades de mejora asociadas a: generar activaciones de ruta o canalizaciones de ruta en salud mental, materno perinatal y EAC, fortalecer la intervención por parte del perfil de psicología, tener en cuenta la desinfección de insumos biomédicos, para el proceso de abordaje territorial fortalecer la toma de medidas antropométricas.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
D.C.	Distrito Capital
EAC	Equipos de Atención en Casa
FUID	Formato Único de Inventario Documental
G1	Pago de honorarios al talento humano
G10	Ausencia de Soportes
G3	Glosa por incumplimiento de anexo No. 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública de intervenciones colectivas PS-PIC y módulo de estándares- Sivigila D.C.)
GSP	Gestión Salud Pública
PS-PIC	Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
USS	Unidad de Servicios de Salud
VSP	Vigilancia en Salud Pública