INGENIERÍA Y VENTAS S.A.S.
NIT. 818.002.547-3

Quibdó 24 de enero de 2024

dispac www.dispac.com.co
Rad: 20244500005902
Fecha: 25-JAN-2024 02:26
Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PA
Usua: VBECERRAD Dest: Dep 450 No.Folios: 1

Dr
JOSÉ KEVIN AGUALIMPIA
Interventor del contrato n 004 - 2023
DEPI SAS

Ref solicitud de ampliación de plazo para el contrato gestión predial para la línea 34.5 vía Yuto Certegui

Cordial saludo

Mediante el presente oficio solicitamos a quien le corresponda ampliar el tiempo de ejecución del contrato gestión predial para la contratación de la línea eléctrica 34.5 vía Certegui -Yuto. Decisión analizada por nuestro equipo de trabajo debido a que a la fecha no se ha trámite pertinente al el otrosí el cual fue solicitado el 14/12/2023 por esta razón y en aras de garantizar el cumplimiento total de las tareas contempladas en el ítems 3 solicitamos ampliación de tiempo para culminarlas a satisfacción.

Por lo anterior muchas gracias quedamos atento a su pronta respuesta

Att

CRISTIAN MAURICIO PARRA SERNA
Jurídico de ingeniería y ventas

Dirección: Calle 24 No.10-90 Barrio Minuto de Dios,
Cel: 313 324 5395 e-mail: pedrozaboris@hotmail.com
Quibdó-Chocó