ACTA No.__3___ CONTRATO __X___ No. del contrato: __2129 de 2023_____
DE FECHA: _8 de Febrero de 2024_____ CONVENIO _____

| | |
|---|---|
| | MUNICIPIO DE TUNJA |
| CONTRATISTA ___X____<br>CONTRAPARTE<br>INTERVENTOR ___X____<br>SUPERVISOR | CONSORCIO SAN JERÓNIMO - R/L LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL. C.C 79909677 |
| | SERVINGTRAF S.A.S. - R/L GIOVANNY ALFONSO RIVEROS LOZANO. C.C. 11387343 DE FUSAGASUGA |
| OBJETO: | MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA |
| VALOR TOTAL CONTRATO/CONVENIO | SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($707.461.777,90) M/CTE |
| APORTE | APORTE MUNICIPIO: |
| | APORTE DE CONTRAPARTE: |
| PLAZO DE EJECUCION: | HASTA EL 21 DE ENERO DE 2024 |
| FECHA DE INICIO | 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| FECHA INICIAL DE LA SUSPENSION | 18 DE ENERO DE 2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | QUINCE (15) días Calendario |

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** De acuerdo a las consideraciones del acta No. 2 de acta de ampliacion de suspension, verificando oficio CUMBRE-030-2024 del contratista, expresa que ya se han superado los motivos por los cuales se dio la suspensión.

**SEGUNDO:** De acuerdo al oficio 1.11-2-409 por parte de la Secretaria de movilidad y Vida Territorial, se requiere un concepto en el cual se verifique el tramite interno con la Secretaria Jurídica y Secretaria de Contratación para generar la adición del contrato de interventoría por los 30 días solicitados para el contrato de obra.

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Ampliar la suspensión en el plazo para la ejecución del contrato N° 2129 de 2023 a partir del (8) de febrero de 2024 y por un plazo hasta (20) dias calendario.

**SEGUNDO:** Teniendo en cuenta la ampliación de la supención, una vez se reinicie el contrato la nueva fecha de terminación será el día 01 de marzo de 2024

**TERCERO:** el contratista deberá modificar las pólizas contratuales, ampliandolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

**CUARTO.** Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

**OBSERVACIONES:**

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

**FIRMA:**
NOMBRE: LEONARDO IVAN RAMÍREZ BERNAL R/L
CONSORCIO SAN JERÓNIMO
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: GIOVANNY ALFONSO RIVEROS LOZANO
SERVINGTRAF S.A.S
INTERVENTOR

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Elaboró y Proyectó: | GERMÁN COY LÓPEZ | CONTRATISTA SMVT | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. | | | |