DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25

1. Número:	7	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			7	2	2024

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	Contrato 26-005-2023
4. Nombre o razón social:	BIFROST AC INGENIERIA SAS
5. Documento de Identificación	901043992-4
6. Designación de supervisión:	VERONICA FABIOLA SEPULVEDA SERRANO

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	11	12	2023		31	12	2023

9. Forma de Pago:	Mensual – Mes vencido. La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Pagos por mensualidades vencidas, dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	62723	Fecha	Día	5	Mes	12	Año	2023	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor	$ 116.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
11. Número de factura	ACFE111	Fecha	Día	29	11	12	Año	2023			Valor	$ 116.000.000,00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
										14. Valor pagar		$ 116.000.000,00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
20. Otras deducciones												
										21. Valor pagar		$ 0,00

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Se recibieron a satisfacción las obras de adecuación y manetnimiento para la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Se verificó el cumplimiento de aportes, según planilla de pago de Aportes Parafiscales N° 74526704 de fecha 05/02/2024 y certificación de cumplimiento de pago de seguridad social de fecha 07/02/2024 emitida por el Representante legal de la contratista.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato o Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	Verónica Fabiola Sepúlveda Serrano	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso	Cargo	

26. Supervisor del contrato		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Leidy Niyereth Bautista Granados

De: corresp_entrada_sogamoso
Enviado el: viernes, 29 de diciembre de 2023 11:24 a. m.
Para: info@bifrost-ingenieria.com
Asunto: RV: Envío Documentación Factura
Datos adjuntos: SOPORTE FACTURA AC111.rar

Entrega de correspondencia virtual radicado DIAN N° 026E2023009981 de fecha 2023-12-29

Cordial saludo,

Gracias por contactarnos, para la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN es muy importante recibir su solicitud, la cual ayudará a fortalecer nuestro servicio.

De manea atenta, me permito informarle que su petición ha sido recibida de la cual se da traslado al área correspondiente **para su respectivo tramite, de acuerdo con el organigrama de competencias de la Entidad.** Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier inquietud relacionada con su radicado deberá remitirla al destinatario.

La presente información se remite para su conocimiento y deberá tener en cuenta que el tramite estará sujeto a los tiempos establecidos por la Ley para respuesta de los mismos por parte de las areas competentes. Tenga en cuenta que las peticiones, solicitudes o respuestas deben tener las características requeridos en cada uno de los procedimientos y normatividad vigente.

Así mismo, las direcciones de correo electrónico habilitadas para radicar sus documentos en las diferentes sedes, podrán ser consultadas en la pagina principal de la DIAN https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NS-En-las-Direcciones-Seccionales-de-la-DIAN.aspx

Cordialmente.

COMUNICACIONES OFICIALES DE ENTRADA
corresp_entrada_sogamoso@dian.gov.co
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso
(608)7756254 - 3103158275
Calle 13 N° 10 – 71 Sogamoso.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | DIAN

Señor contribuyente, el horario de recepción del buzón es de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. Si el correo ingresa después del horario en mención, se dará tramite a la solicitud el siguiente día hábil laboral

BIFROST AC INGENIERIA S.A.S

NIT 901043992-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764049482349
Fecha 25/05/2023 - 25/05/2024
Autorización de Facturación Electrónica del ACFE104 al ACFE150
Email: Ing.agudelo.alexander@gmail.com
Teléfono: 3218277731

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° ACFE111
Boyacá	29	12	2023		

Cliente:	UAE DIAN DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SOGAMOSO	**NIT:**	800197268	**Fecha de firmado:**	29/12/2023 07:39:07
Dirección:	Calle 13 No. 10 - 71	**Departamento:**	Boyacá	**Teléfono:**	3103158275
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Diciembre 31 del 2023	**Hora emisión:**	07:39:03	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 4					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT	TOTAL
1	AC-009	1,00	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SOGAMOSO	EA	$92.837.135,00	$92.837.135,00
2	AIU1	1,00	ADMINISTRACION	EA	$16.710.684,17	$16.710.684,17
3	AIU3	1,00	UTILIDAD	EA	$4.641.857,00	$4.641.857,00
4	AIU2	1,00	IMPREVISTOS	EA	$928.371,00	$928.371,00

SON: (CIENTO DIECISEIS MILLONES PESOS)
CUFE: 50383d68b318ebad08b6dff84eed0382fdcc7ea08ef368f8660dc5ee1dfadd3c7132b6a43d95ea1dbad52958993e9429

NOTAS:
#$13-10-00-026;26-005-2023;vsepulvedas@dian.gov.co#$; Contrato N°26-005-2023 ;

SUBTOTAL:	$115.118.047,17
IVA	$881.952,83
TOTAL:	$116.000.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.641.857,00	19,00%	$881.952,83

Firma Digital: znmkE21UwPMCiAV8pYDSw75OEdBcLnAo+FCX1sFnMFt4sKZ2EPTXu/oaQ0bD5X2v 6fzNio2eafJPApx9H1j86kqieGv4Og1ZMezjd5uxPjraxphnCu d+n205Q5SUWNQP P4T1E2GRtGQcrK+Va0EWBDTsgmdpPD9m/DTsyZCZ+YlWZyp6krF90icG4m5o+05c c69L5FpwVBv1qXSWVk9ZCPBXeSERwKaqAUx ZhyD/5Y75hAqrYhiJ6aC9YCBSgD3n hqFmCZXVP0Fah5UG/PzOj/YfW4coEl1uPOwzH+rBuRKyVNNQUoq8/zmJzaK6nRYK p4Jam7iUzLoJ6ka6ou8S Wg==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.930.534-0

factus by cadena

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901043992-4	BIFROST AC INGENIERIA SAS	CL 37 SUR 9 235 CA 34	3028308186	info@bifrost-ingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	SOGAMOSO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	09/02/2024	74526704	$97.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	6.200	0		0		0	13	100	0	6.300	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	6.200	0		0		0	13	100	0	6.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224308-8	24.800	0	0	0	0	13	300	0	25.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	24.800	0	0	0	0	13	300	0	25.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	21.600				21.600	13	300	21.900			216	21.900	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	12.400	13	200	12.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	12.400	12.600
Pensión	2	49.600	50.200
Riesgos Laborales	1	21.600	21.900
CCF	1	12.400	12.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	96.000	97.300

COPIA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901043992-4	BIFROST AC INGENIERIA SAS	CL 37 SUR 9 235 CA 34	3028308186	info@bifrost-ingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACA	SOGAMOSO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	05/02/2024	74526704	$97.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Traslado	Cotiza en exterior	Sanciones	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057578754	CAMARGO PACAGUI JOSE LAUREANO	1	0			S	X	X														230301	154.668	24.800	0	0	0	0	EPS041	154.668	6.200	14-11	154.668	5	10.800	CCF22	154.668	6.200	154.668	0	0	0	0
2	CC	74170063	AGUDELO QUINTERO ALEXANDER	1	0			S	X	X														25-14	154.668	24.800	0	0	0	0	EPS010	154.668	6.200	14-11	154.668	5	10.800	CCF22	154.668	6.200	154.668	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BIFROST
Ingeniería

Sogamoso, 7 de febrero de 2024

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Sogamoso

Asunto: **Manifestación cumplimiento de pago seguridad social**
Contrato No. 26-005-2023

Cordial saludo,

En mi calidad de Representante Legal de Bifrost AC Ingeniería S.A.S., y como contratista ejecutor del Contrato del asunto, con el presente escrito me permito informar, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993 en lo referente a la obligación de pago de seguridad social, que para la ejecución del contrato se dio cumplimiento a cabalidad con tal obligación.

Recibiré sus comunicaciones relacionadas con el presente documento en el correo electrónico: info@bifrost-ingenieria.com.

Atentamente,

Alexander Agudelo Q.

ALEXANDERAGUDELO QUINTERO
Representante Legal
BIFROST AC INGENIERIA S.A.S
NIT 901.043.992-1

Powered by CamScanner

Certificación Bancaria

Bancolombia

SOGAMOSO, 22 de Diciembre de 2023

Señor

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BIFROST A C INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT No. 901043992 a la fecha de expedicion de esta certificacion, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Numero Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	36803166909	2019/11/05	A ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DIAN

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA AL 29/12/2023

Contrato No.:	26-005-2023	**Proceso No.:**	IMC-26-007-2023
Objeto:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SOGAMOSO		
Contratista:	BIFROST AC INGENIERIA S. A. S.		
NIT:	901.043.992-4		
Valor del contrato:	CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($116.000.000) M/CTE.		
Plazo del contrato:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Fecha de inicio:	11 DE DICIEMBRE DE 2023		
Fecha de terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Tipo de supervisión:	Supervisor		

En Sogamoso, el día veintinueve (29) de diciembre de 2023 se reunieron en LEIDY NIYERETH BAUTISTA GRANADOS en su calidad de supervisor y ALEXANDER AGUDELO QUINTERO en calidad de Representante Legal del contratista BIFROST AC INGENIERIA S. A. S., con el fin de recibir las obras objeto del Contrato No. 26-005-2023 de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1	1,01	DESMONTE DE CANAL GALVANIZADO, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL	ml	35,00	14,00	OK
2. CUBIERTAS						
2	2,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 1.00 MTS INCLUYE SOSCO	m	35,00	14,00	OK

3. CIELORRASOS						
3	3,01	TEJA Y/O CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 8 MM. INCLUYE, CUBREZOCALO, PERFIL EN H, CINTA DE ALUMINIO IMPERMEABLE, PERFIL DE REMATE EN U, EMPAQUES, TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	m²	35,00	40,00	OK
4. IMPERMEABILIZACIÓN						
4	4,01	MONOCAPA MANTO ASF.MORTERPLAS 3.5MM FOIL ALUM.REF.POLIE.	m²	150,00	150,00	OK
4	4,02	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	150,00	150,00	OK
4	4,03	APLICACION DE SIKAFLEX PARA JUNTAS DE MARQUESINA EN VIDRIO Y/O POLICARBONATO ALTURAS MAYORES A 7 METROS	ml	50,00	50,00	OK
5. PISOS						
5	5,01	GUARDAESCOBA PVC 6.8CM	m	90,00	180,00	OK
5	5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILO DE 60X60 TIPO CONCRETO E= 3MM COMERCIAL PESADO	m²	320,00	320,00	OK

5	5,03	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	180,00	423,44	OK

Se anexa

- *Acta de obra con cantidades y valores* *1 folio*

Para constancia, se firma en Sogamoso, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2023, por los que en ella intervinieron.

Supervisor
LEIDY NIYERETH BAUTISTA GRANADOS

Representante Legal
ALEXANDER AGUDELO QUINTERO
C. C. 74.170.063
Contratista
BIFROST AC INGENIERIA S. A. S.

Proyectó Leidy Niyereth Bautista Granados

Jefe División Administrativa y Financiera (A)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DIAN

FORMULARIO 2

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SOGAMOSO

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES							
1	1,01	DESMONTE DE CANAL GALVANIZADO, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL	ml	35,00	14,00	$ 19.662,00	$ 275.268,00
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES							**$ 275.268,00**
2. CUBIERTAS							
2	2,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 1.00 MTS INCLUYE SOSCO	m	35,00	14,00	$ 141.736,00	$ 1.984.304,00
TOTAL CUBIERTAS							**$ 1.984.304,00**
3. CIELORRASOS							
3	3,01	TEJA Y/O CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 8 MM. INCLUYE, CUBREZOCALO, PERFIL EN H, CINTA DE ALUMINIO IMPERMEABLE, PERFIL DE REMATE EN U, EMPAQUES, TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	m²	35,00	40,00	$ 122.894,00	$ 4.915.781,00
TOTAL CIELORRASOS							**$ 4.915.781,00**
4. IMPERMEABILIZACIÓN							
4	4,01	MONOCAPA MANTO ASF.MORTERPLAS 3.5MM FOIL ALUM.REF.POLIE.	m²	150,00	150,00	$ 95.146,00	$ 14.271.900,00
4	4,02	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	150,00	150,00	$ 8.866,00	$ 1.329.900,00
4	4,03	APLICACION DE SIKAFLEX PARA JUNTAS DE MARQUESINA EN VIDRIO Y/O POLICARBONATO ALTURAS MAYORES A 7 METROS	ml	50,00	50,00	$ 7.807,00	$ 390.350,00
TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN							**$ 15.992.150,00**
5. PISOS							
5	5,01	GUARDAESCOBA PVC 6.8CM	m	90,00	180,00	$ 8.674,00	$ 1.561.320,00
5	5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILO DE 60X60 TIPO CONCRETO E= 3MM COMERCIAL PESADO	m²	320,00	320,00	$ 186.916,00	$ 59.813.120,00
5	5,03	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	180,00	423,44	$ 19.590,00	$ 8.295.192,00
TOTAL PISOS							**$ 69.669.632,00**
						SUBTOTAL OBRAS	**$ 92.837.135,00**

SUBTOTAL		**$ 92.837.135,00**
ADMINISTRACION	18 %	**$ 16.710.684,00**
UTILIDAD	5 %	**$ 4.641.857,00**
IMPREVISTOS	1 %	**$ 928.371,00**
IVA UTILIADAD	19 %	**$ 881.953,00**
VALOR TOTAL		**$ 116.000.000,00**

Alexander Agudelo Quintero

ALEXANDER AGUDELO QUINTERO
Representante Legal BIFROST AC INGENIERIA