MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

Medellín, enero 15 de 2024 **IEJ-030**

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL.
Ing. Sebastián Restrepo Guerrero.
Supervisor Obras públicas.
Jardín, Antioquia.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 003 DE 2023 (28 DE SEPTIEMBRE DE 2023) PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A CARGO DEL MUNICIPIO DE JARDÍN, ANTIOQUIA

ASUNTO: Solicitud de adición y ampliación contrato de interventoría

Respetado Ing. Restrepo.

De acuerdo a la necesidad de ampliación al contrato de obra, cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A CARGO DEL MUNICIPIO DE JARDÍN, ANTIOQUIA",** sobre la cual esta interventoría emitió concepto favorable mediante comunicado IEJ-029 basado principalmente en las mayores cantidades y obras extras a ejecutar producto de la necesidad de llevar a cabo actividades para mejorar las condiciones del contrato. Nos permitimos solicitar una ampliación de plazo por 30 días calendario y adición de recursos para continuar con nuestras labores de control y seguimiento durante todo el periodo a prorrogar.

Para lo tanto, se requiere una adición de recursos por valor de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($20.932.755) para cubrir los costos requeridos para las actividades propias de la labor de interventoría, teniendo en cuenta el actual alcance de obra, según las actividades incluidas. Adjuntamos detalle del cálculo del costo de interventoría.

Agradeciendo la atención prestada,

Cordialmente,

JAIME ALBERTO HERRERA E.
Director de Interventoría.

Elaboró: FELIPE VILLOTA SERRANO.
Residente de interventoría.