

ACTA DE REUNIÓN SEGUIMIENTO CONTRATO 110-CNT2306-131 CON EL CONSEJO COMUNITARIO SAN ANDRÉS

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 24-oct-2023 12:20 PM Pág: 4
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2306-131/CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN
Radicado por: Marta Yimis Cano Pulgarin

110-ACT2310-5922
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión aaaa-mm-dd	Hora de reunión hh:mm	Lugar de reunión
2023-10-13	12:30	Virtual Teams

Asistentes

Nombre	Dependencia	Firma
Marina del Socorro Castrillón Uribe	Subdirección Gestión Ambiental/Corantioquia	
Mónica Marcela Foronda Mesa	Representante legal Consejo comunitario San Andrés	
María Camila Duque Guarín	Subdirección Gestión Ambiental/Corantioquia	

Orden del día:

1 Saludo inicial 2
2 Motivos de la reunión..... 2
3 Discusión y aprobación..... 2
4 Compromisos 4

Desarrollo:

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

1 Saludo inicial

Se dio inicio a la reunión con la presentación de las partes.

2 Motivos de la reunión

Se convoca a la reunión con el fin de dar cumplimiento a la obligación 20 del contrato, la cual expresa:

> "*El Contratista deberá presentar como mínimo tres (3) cotizaciones para el suministro, transporte e instalación de los sistemas sépticos, las cuales serán evaluadas conjuntamente con la Corporación, a fin de determinar el proveedor que cumpla con las condiciones necesarias para la celebración del contrato".*

3. Discusión y aprobación

El consejo comunitario de la vereda San Andrés presentó mediante radicado No. 180-COE2310-43359 del 19 de octubre de 2023 tres (3) propuestas de cotización aportadas por las empresas Construcciones DL y CIA LTDA, Inge diseño S.A.S y J&C Multiservicios S.A.S para el suministro, transporte e instalación de 70 sistemas sépticos en el marco del contrato 110-CNT2306-131. Dichas propuestas se revisaron en la presente reunión, encontrándose lo siguiente.

Se identifica que las tres (3) propuestas garantizan la correcta ejecución de la obra ya que contemplan las cantidades requeridas contractuales para el desarrollo del suministro, transporte e instalación de los sistemas sépticos en cada uno de los municipios (El Bagre, Caucasia y Sopetran). Sin embargo, la supervisión de Corantioquia informa que solo una de las tres propuestas garantizaría un balance financiero acorde a lo plasmado en los estudios previos, toda vez que dicha cotización se formuló respetando a los valores unitarios establecidos en los estudios previos del contrato 110-CNT2306-131, tal como se relaciona a continuación.

Nota: Es importante resaltar que las tres propuestas comprenden un valor de Administración de $78.239.230, tal como se había formulado en los estudios previos del contrato.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

Tabla 1. Comparativo de las propuestas económicas

Análisis de las propuestas económicas presentadas mediante radicado No.180-COE2310-43359					
		Propuesta 1	**Propuesta 2**	**Propuesta 3**	
Propuestas/valores	**Presupuesto Contrato 110-CNT2306-131**	**Presupuesto Construcciones DL y CIA LTDA**	**Presupuesto Ingeodiseño S.A.S**	**Presupuesto y J&C Multiservicios S.A.S**	**Observación**
Valor obra sin IVA Municipio de El Bagre	$ 172.213.433	$ 172.213.413	$ 173.402.606	$ 178.178.477	Propuesta 2 y 3 por encima del presupuesto inicial
Valor obra sin IVA Municipio de Caucasia	$ 179.536.153	$ 179.536.086	$ 180.227.483	$ 187.811.041	Propuesta 2 y 3 por encima del presupuesto inicial
Valor obra sin IVA Municipio de Sopetran	$ 215.487.303	$ 215.427.686	$ 218.774.731	$ 224.145.592	Propuesta 2 y 3 por encima del presupuesto inicial
Valor total Suministro, transporte e instalación de sistemas sépticos SIN IVA	$ 567.236.889	$ 567.177.185	$ 572.404.820	$ 590.135.110	Propuesta 2 y 3 por encima del presupuesto inicial
Valor Admón.	$ 78.239.230	$ 78.239.230	$ 78.239.230	$ 78.239.230	
Total	**$ 645.476.119**	**$ 645.416.415**	**$ 650.644.050**	**$ 668.374.340**	Propuesta 2 y 3 por encima del presupuesto inicial

Teniendo en cuenta la anterior tabla, la supervisión de Corantioquia sugiere considerar la propuesta que no sobrepase los valores estipulados en el contrato 110-CNT2306-131, ya que de seleccionarse una cotización que supere este valor, será el consejo comunitario quién deberá asumir económicamente dichos excedentes.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

De esta manera, se deja en claro que las partes analizaron técnica y financieramente cada una de las tres (3) cotizaciones presentadas y de acuerdo a las socializaciones realizadas y plasmadas en dicha acta, el Consejo Comunitario de la vereda San Andrés procederá a suscribir el contrato de obra que garantizará el cumplimiento técnico y financiero del suministro, transporte e instalación de 70 sistemas sépticos en los municipios anteriormente referenciados.

4. Compromisos

El consejo comunitario San Andrés se compromete a adelantar las actuaciones necesarias a fin de realizar la contratación del ejecutor de la obra para garantizar el suministro, transporte e instalación de 70 sistemas sépticos.

Se da por terminada la reunión a las 1:30 p.m.

MARINA DEL S. CASTRILLÓN URIBE
ID Firma: d1ed64d0-170c-491c-ae8f-7b30e1c7ead1
Supervisora contrato 110-CNT2306-131

MÓNICA MARCELA FORONDA MESA
Representante legal Consejo

Copia: 110-CNT2306-131
Elaboró: María Camila Duque Guarín,
Revisó: Marina Del S. Castrillón Urib
Fecha de elaboración: 2023-10-19

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300