Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	6	2023	al	19	7	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 692.999.995	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	$ 693.211.736	Número CDP	3092 -2023	Fecha CDP		Fuente de Recursos	FONDIGER
			Valor RP	$ 692.999.995	Número RP	9140 -2023	Fecha RP	13/02/2023		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	14	**Valor Total**	$ 692.999.995							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**					
		Valor Total	$ 692.999.995							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Cantidad de meses de prórroga 1			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Subtotal	$ 0							
		Valor Total (Inicial +	$ 692.999.995							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**					
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	14	**Valor Total**	$ 692.999.995							

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23	
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS	
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9	
Periodo del Informe:	20	6	2023	al	19	7	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746	
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO									

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:		**Valor disminución :**	

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	0	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 692.999.995	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	14

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

NO APLICA CONTRATACIÓN DERIVADA

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	6	2023	al	19	7	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
TOTALES	-		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23	
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS	
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9	
Periodo del Informe:	20	6	2023	al	19	7	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746	
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO									

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	21-44-101406042	20/02/2023	20/04/2025	9/03/2023	138.599.999
Pago de salarios			20/02/2023	20/04/2027	9/03/2023	34.650.000
Calidad del servicio			20/02/2023	20/042027	9/03/2023	138.599.999
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS MUNDIAL	21-40-101205844	20/02/2023	20/04/2024	9/03/2023	232.000.000

MODIFICACIÓN 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato						
Pago de salarios						
Calidad del servicio						
Responsabilidad civil extra contractual						

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	6	2023	al	19	7	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACION PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si		No	X

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

Resumen del desarrollo del contrato
El contrato de interventoría se inició el 20 de febrero de 2023, Se dio inicio a la primera etapa del contrato de consultoría (FONDIGER 10-2023), la cual contempla la generación del plan de trabajo, revisión y verificación de información.

Se evidencia un retraso importante en la ejecución a corte del mes de junio por parte de la consultoría.
Aún no se presentan soportes de las campañas de exploración geotécnica y de topografía, que permitan validar, lo reportado por la consultoría a partir de los reportes semanales que este realiza.

Resumen administrativo: Se realizaron todas las gestiones de seguimiento que han permitido el desarrollo del contrato.
Resumen Financiero: No se cuenta con productoa a entregar durante este periodo, po lo tanto no se cuenta con pagos pendientes
Resumen jurídico: Se cumplieron los requisitos precontractuales y de inicio.

Se anexa el informe de supervisión correspondiente

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	6	2023	al	19	7	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								
Objeto Contractual:									
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.									

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista , en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)"

Fecha emisión de Informe	**20**	**7**	**2023**

Firma

Pilar del Rocio García García
Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado): Sin personal Asignado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

IDIGER

SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

Informe de Supervisión Contrato de interventoría FONDIGER 13-2023

Fecha de elaboración del informe	20 de junio de 2023
Periodo de seguimiento	20 de junio al 19 de julio de 2023
Fecha de inicio	20 de febrero de 2023
Fecha de terminación	19 de abril de 2024
Valor del Contrato	$ 692.999.995
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE
Nombre de contratista	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Nombre del Supervisor	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 meses

Avance

(INCLUIR EL PORCENTAJE DE AVANCE TÉNCICO Y FINANCIERO)

Se realizan cinco (5) comités técnicos (20 de junio, 27 de junio, 4 de julio, 11 de julio y 18 de julio).
En comités técnicos y reuniones se evidencia el atraso del consultor en la entrega del producto 1
Se realizan revisión y observaciones a las metodologías de hidrología e hidráulica y registro de eventos históricos V4
La consultoría remite los mapas de cartografía base, como el modelo digital integrado, junto con las subsanaciones y solicitudes realizadas por la interventoría, se emitieron concepto de aprobación con observaciones menores a la metodología de Cartografía Base y el Análisis y Recopilación de Información Secundaria.
Se realizaron observaciones a la metodología de geología y geomorfología en su quinta versión.
Se emitieron diferentes llamados de atención por parte de la interventoría, en lo referente al incumplimiento en la presentación de las metodologías de geología, geomorfología, estudio de suelos, plan de exploración, hidrología e hidráulica.
Se entrega el mensual 4 por parte de consultoría a través de oficio
La interventoría emite un concepto de aprobación para el entregable 1 para el estudio de recopilación, revisión y análisis de información.
Se aprueba el profesional de la interventoría JAIRO HERNANDO ROJAS LEAL, para el cargo de especialista en geología.

Técnicos	9%
Financieros	0%

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

(RELACIONAR CORREOS, RESPUESTAS OFICIALES, REUNIONES Y TRÁMITES REALIZADOS EN EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

	FECHA	REMITENTE	REFERECIA	ASUNTO	RESUMEN	ANEXOS
1	martes, 20 de junio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	presentación de avance y seguimiento para la semana anterior.	Revisión de Compromisos Relación del avance a cargo de la interventoría Avance de actividades de la consultoría Varios	anexa power point (20230620_IDIGER)
2	martes, 20 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	envio link de totalidad de vuelos 4k realizados por la consultoría	envio link de totalidad de vuelos 4k realizados por la consultoría, como cumplimiento del compromiso pactado con la supervisión	anexa dos imágenes y videos aereos
3	martes, 20 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta a oficio CO-0903-IDIGER-073 Respuesta a la revisión del primer entregable.	"REALIZAR LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE".	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1076/498-0142
4	martes, 20 de junio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión del informe semanal de interventoría (semana del 12 al 18 de junio).	"Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera para la evaluación y zonificación detallada de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad Bogotá D.C; así como establecer las medidas de reducción a este fenómeno amenazante"	anexo archivo zip (17_12 de junio al 18 de junio)
5	miercoles, 21 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Cobertura geográfica del área de intervención	"REALIZAR LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE".	anexo archivo rar (Area_Censo) y pdf (GE-498-0071 Cobertura geografica)
6	miercoles, 21 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Aviso de comienzo de actividades de exploración.		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1080/498-0143, formato pdf (182 K) Líneas sísmicas, formato KMZ (3k) Sondeos, formato KMZ (3k)
7	miercoles, 21 de junio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión del informe mensual 4 de interventoría		Anexo archivo zip (04_informe_Mensual 4) y pdf (CO-1010-JAM-IDIGER_089)

8	martes, 22 de junio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER13179 - Solicitud de información de levantamientos topográficos.	En este sentido, se solicita se informe detalladamente a IDIGER la finalidad de la utilización de dicha información, teniendo en cuenta, el año de su elaboración y la dinámica natural del cauce Río Tunjuelo,	anexa word(Respuesta_radicado_2023ER13179_RO-138340)
9	martes, 22 de junio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER13182 - Informar sobre trabajos de exploración del suelo del contrato en referencia Respuesta Radicado 2023ER13183 - Informar sobre trabajos de topografía del contrato en referencia	se procedió a emitir la comunicación CR – 48598 con radicado de salida 2023EE11749, con destino a la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá	anexa pdf (2023EE11749 (1)) y word (Respuesta_radicado_2023ER13182_2023ER13183_RO-138299)
10	viernes, 23 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta al oficio CO-0996-IDIGER-086 Respuesta documento metodológico cartografía.		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1114/498-0147
11	lunes, 26 de junio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Complemento de Información remitida a la EAAB, respecto a trabajos de exploración de subsuelo y levantamientos topográficos estudio Río Tunjuelo	**Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos su amable colaboración en la gestión de permisos requeridos para la ejecución de los trabajos en mención.**	anexa pdf (CR-48701_permiso_2_de_exploracion_topografía)
12	lunes, 26 de junio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER13390 - Informar al acueducto sobre trabajos de exploración Respuesta Radicado 2023ER13377 - Informar al acueducto sobre trabajos de topografía	**solicitud, se procedió a emitir la comunicación CR-48701, con destino a la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá, de complementar la información enviada con CR – 48598 y con radicado de salida 2023EE11749.**	anexa pdf (Respuesta_radicado_2023ER13390_2023ER13377_RO-138423)
13	lunes, 26 de junio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER13333 - Solicitud de estudios previos de cambio climático.	**En este sentido, se agenda como uno de los temas a tratar en el comité que de adelantará el día 27 de junio de 2023.**	anexa pdf (Respuesta_radicado_2023ER13333_RO_138440)

14	lunes, 26 de junio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Rta documento metodológico inventario de eventos históricos, GE-23-0968/498-01125, del 8 de junio del 2023		anexa pdf (CO-1046-JAM-IDIGER_091)
15	lunes, 26 de junio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Producto 1 - cartografía base y MDT, GE-23-1001/498-0142, del 21 de junio del 2023		anexa pdf (CO-1047-JAM-IDIGER_092)
16	lunes, 26 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Entrega del informe de geología, geomorfología y análisis multitemporal, el cual hace parte del entregable No. 2 del contrato de consultoría de la referencia.		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1118/498-0148
17	lunes, 26 de junio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Entrega informe 1 de recopilación y análisis de información existente (RAI).		se anexa pdf (CO-1054-JAM-IDIGER_094)
18	lunes, 26 de junio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Llamado de atención por el incumplimiento en la presentación de las metodologías de Geología, Geomorfología, estudio de suelos e informe de análisis de estabilidad y plan de exploración del subsuelo		se anexa pdf (CO-1055-JAM-IDIGER_095)
19	lunes, 26 de junio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Llamado de atención por el incumplimiento en la presentación de las metodologías de Hidrología e Hidráulica.		se anexa pdf (CO-1056-JAM-IDIGER_096)
20	lunes, 26 de junio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Llamado de atención por el incumplimiento en la subsanación y entrega de los productos de Gestión Social.		se anexa pdf (CO-1057-JAM-IDIGER_097)
21	martes, 27 de junio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Solicitud de permisos respecto a trabajos de exploración de subsuelo y levantamientos topográficos estudio Río Tunjuelo.	En este sentido, de manera adicional a la información remitida a la EAAB, mediante CR – 48598 con radicado de salida 2023EE11749, en el marco de su ejecución del contrato en mención, el contratista CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO,	se anexa CR-48701_permiso_2_de_exploracion_topografía_correccion

22	martes, 27 de junio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER13333 - Solicitud de estudios previos de cambio climático.	Por parte de IDIGER, se solicita amablemente, se amplíe su solicitud de manera que, se especifique la información solicitada, puesto que, se solicitan estudios previos de cambio climático, pero no se especifica el proceso, el contrato, el área, o si se refiere a estudios técnicos adelantados por la IDIGER.	anexa pdf (Respuesta_radicado_2023ER13333_RO_138440_CORRECCION)
23	martes, 27 de junio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER13390 - Informar al acueducto sobre trabajos de exploración Respuesta Radicado 2023ER13377 - Informar al acueducto sobre trabajos de topografía	En atención a su solicitud, se procedió a emitir la comunicación CR-48701, con destino a la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá- EAAB, para informar respecto a los trabajos a realizar,	anexa pdf (Respuesta_radicado_2023ER13390_2023ER13377_RO-138423 (1))
24	martes, 27 de junio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER13333 - Solicitud de estudios previos de cambio climático.	Por parte de IDIGER, se solicita amablemente, se amplíe su solicitud de manera que se especifique la información solicitada,	anexa pdf (Respuesta_radicado_2023ER13333_RO_138440 (1))
25	martes, 27 de junio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Estado de avance contrato FONDIGER 010 - 2023.		anexa word (CR-48715_avance_contrato_010_2023)
26	martes, 27 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta a los oficios CO-0903-IDIGER-073, CO-0904-IDIGER-074, CO-0905-IDIGER-075 y CO-0916-IDIGER-078.		se anexa pdf (GE-498-0149 Plan de contingencia) y archivo (CRONOGRAMA_V7)
27	martes, 27 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta a los oficios CO-0903-IDIGER-073, CO-0904-IDIGER-074, CO-0905-IDIGER-075 y CO-0916-IDIGER-078.	Por favor omitir el correo anterior respecto al oficio adjuntado.	se anexa pdf(Anexo 1. Maquina de perforación) pdf (GE-498-0149_Plan de contingencia) y archivo (CRONOGRAMA_V7 (1))
28	martes, 27 de junio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión del informe semanal de interventoría 19 al 25 de junio		Se anexa archivo zip (18_19 de junio al 25 de junio)

29	martes, 27 de junio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	presentación para la reunión de avances de la interventoría	Revisión de Compromisos Relación del avance a cargo de la interventoría Avance del producto 1 Avance del producto 2 Alcance al radicado 2023ER13333 Varios	se anexa power point (20230627_IDIGER)
30	martes, 27 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta a oficio CO-1055-IDIGER-095 Llamado de atención por el incumplimiento en la presentación de las metodologías de Geología, Geomorfología, estudio de suelos e informe de análisis de estabilidad y plan de exploración del subsuelo.		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1128/498-0150, formato pdf
31	martes, 27 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Entrega de ajustes a metodologías detalladas.		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1129/498-0151, formato pdf
32	miercoles, 28 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta a oficios CO-0997-IDIGER-087 Revisión producto 1 y CO-1054-IDIGER-094 Entrega de informe 1.		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1133/498-0153, formato pdf
33	miercoles, 28 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta a oficio CO-0915-IDIGER-077 revisión y respuesta al oficio en el que remiten el plan de gestión social para el proyecto en mención.		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1142/498-0155, formato pdf (323 K) Plan de gestión social, formato pdf (777K) Anexos, formato rar (676k)
34	jueves, 29 de junio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER13706 - Solicitud de pronunciamiento al cambio de director de proyecto	En atención a su solicitud, en calidad de contratista (FONDIGER 010 del 2023), se informa que, al radicado IDIGER No. 2023ER8311, con asunto "Reiteración a la no aprobación del director de proyecto del Ing. Mario Harold",	anexa pdf (Respuesta_radicado_2023ER13706_RO-138515)
35	jueves, 29 de junio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER13332 - Solicitud de estudios previos humedales El Tunjo, La Isla y Tibanica.	Una vez revisada su solicitud se evidencia que, previo a emitir comunicación por parte de IDIGER con destino a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB,	anexa pdf (Respuesta_radicado_2023ER13332_RO_138518)

36	VIERNES, 30 de junio de 2023	PILAR DEL ROCIO GARCIA GARCIA	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta comunicación interna 2023IE2897- solicitud de información avance físico y financiero del Contrato de Consultoría FONDIGER 010 de 2023 y Contrato 013 de 2023		anexa pdf (Comunicación interna_RESPUESTA_2023IE2897_1 (2))
37	VIERNES, 30 de junio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Remisión de programación de comités técnicos de seguimiento para el mes de julio de 2023.	se vienen adelantando los comités de seguimiento semanal los días martes, en este sentido, se envía agenda para el mes de julio,	anexa (CR_48775_programacion_comites_julio (2))
38	VIERNES, 30 de junio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Remisión de programación de comités técnicos de seguimiento para el mes de julio de 2023.	se vienen adelantando los comités de seguimiento semanal los días martes, en este sentido, se envía agenda para el mes de julio,	anexa pdf (CR-48776_programacion_comites_julio (2))
39	VIERNES, 30 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	remito los oficios que han sido enviados a cemex, las personas a las que se les ha enviado con su respectivo correo.		Se anexan 4 pdf (GE-498-0106 Personal Topo)(GE-498-0095 Topografia CEMEX)GE-498-0107 Personal Visita)(GE-498-0097 Presentacion)
40	VIERNES, 30 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta al oficio CO-1046-IDIGER-091 metodología para reconstrucción de eventos históricos de inundación.		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1142/498-0155, formato pdf (323 K) Metodología de eventos, formato pdf (777K)
41	VIERNES, 30 de junio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta al oficio CO-1047-IDIGER-092 Producto 1 - cartografía base y MDT, GE-23-1001/498-0142, del 21 de junio del 2023		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1193/498-0187, formato pdf
42	martes, 4 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Solicitud de información, GE-23-1072/498-0141		se anexa pdf(CO-1109-JAM-IDIGER_099)
43	martes, 4 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Respuesta, GE-23-1114/498-0147.		se anexa pdf (CO-1110-JAM-IDIGER_100)
44	martes, 4 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Respuesta a comunicados, GE 23-1118/498-148 y GE 23-1128/498-0150, aclaración metodologías detalladas.		se anexa pdf (CO-1111-JAM-IDIGER_101)

45	martes, 4 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta a la metodología Geología y geomorfología. Versión 5, comunicado GE-23-0893/498-0111, radicada con el consecutivo: CO-0905-IDIGER-075.		"REALIZAR LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE".
46	martes, 4 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión de la hoja de vida del Geólogo JAIRO HERNANDO ROJAS LEAL.		anexa word (CO-1119-JAM-IDIGER_093) pdf (CO-1119-JAM-IDIGER_093) y zip (HV_JAIRO HERNANDO ROJAS)
47	martes, 4 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Respuesta al oficio GE-23-1142/498-0155 "Respuesta a oficio CO-0915-IDIGER-077 revisión y respuesta al oficio en el que remite el plan de gestión social para el proyecto en mención".		se anexa pdf (CO-1120-JAM-IDIGER_102)
48	miercoles, 5 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta al oficio CO-1110-IDIGER-100		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1212/498-0189, formato pdf (163 K) Cronograma de levantamientos, formato excel (47k) Procedimiento de levantamiento topográfico (1849 k)
49	miercoles, 5 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Reunión Alcaldía local de Bosa para coordinación de reuniones de socialización con líder sociales y comunidad.		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1214/498-0190, formato pdf
50	miercoles, 5 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión del informe semanal de interventoría 26 de junio al 2 de julio		anexa pdf (CO-1125-JAM-IDIGER_103) y zip (19_26 de junio al 2 de julio)
51	jueves, 6 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta al oficio CO-1110-IDIGER-100, dando alcance a comunicado GE-23-1212/498-189.		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1225/498-0193, formato pdf
52	jueves, 6 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Cambio de profesional social - Consultoría.		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1226/498-0194, formato pdf (164 K) Hoja de vida de profesional social, formato pdf (701 k)
53	jueves, 6 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Presentación del 4 de julio de 2023 de Interventoría	Revisión de Compromisos Relación del avance a cargo de la interventoría Avance del producto 1 Avance del producto 2 Varios	se anexa power point (20230704_IDIGER)

54	jueves, 6 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Estructuración de entregables.	remitirles la estructuración hecha por la consultoría para los entregables establecidos del contrato en referencia.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1132/498-0152, formato pdf
55	viernes, 7 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta al oficio CO-0915-IDIGER-077 Respuesta documento plan de gestión social.		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1223/498-0192, formato pdf (460 K) Cronograma, formato excel (15k) Plan de gestión social, formato pdf (827 k) Anexos, formato rar (598 k)
56	viernes, 7 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Alcance respuesta oficio CO-0493-IDIGER-019	Alcance respuesta al oficio CO-0493-IDIGER-019, GE-23-0761/498-0086 y GE-23-0797/498-0098. Solicitud de cambio en la forma de pago.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1223/498-0192, formato pdf Anexos, formato rar
57	viernes, 7 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Entrega de informe mensual 4.	entrega del informe mensual 4 al contrato FONDIGER-010-2023, este con propósito de informar y contar con su aval sobre las actividades en ejecución del proyecto que se han realizado desde el 1 de junio al 30 de junio	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1234/498-0197, formato pdf (166 k) Informe mensual 3, formato pdf (4313 k) Anexos, formato rar (6627 k)
58	viernes, 7 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Enlaces de productos de consultoría (RAI, Modelo digital y geología)	entregables radicados por parte de la consultoría, mediante el presente se relaciona los enlaces de descarga cumpliendo con el compromiso del comité de seguimiento.	https://geocing-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectos_geocing_onmicrosoft_com/EkV03IBdns9Nq0z7af0G8RUBRW9LGyV_ac2e6SBIOBdYfQ?e=wKqsis https://geocing-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectos_geocing_onmicrosoft_com/Eq6uj4Y3OiZPrfS5fowrXiMBmHqlbs11CrjVNsQpd_ACiw?e=EVmvvF https://geocing-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectos_geocing_onmicrosoft_com/EkyIHMUFUuxKmWPk1zLNUKQBavrGmJkswxkROyQHse1LSw?e=10P661
59	viernes, 7 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Avance de informe de geofísica.	contiene un preliminar de los resultados de las ocho líneas de refracción sísmicas analizadas por la consultoría	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1250/498-0199, formato pdf (163 K) Informe avance de geofísica, formato pdf (1386 k)

60	viernes, 7 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Respuesta al oficio GE-23-1233/498-0196 – "Alcance respuesta oficio CO-0496-IDIGER-019, GE-23-076/498-0086 y GE-23-0797/498-0098 Solicitud de cambio en la forma de pago"	concepto favorable de la solicitud de cambio en la forma de pago. Así mismo, por parte del grupo jurídico del IDIGER, se aclara que los cronogramas y planes de trabajo no hacen parte de la minuta de condiciones y por ello no son tenidas en cuenta en la propuesta, y por ende no son objeto de aprobación en esta solicitud, lo cual compartimos como interventoría	se anexa pdf (CO-1144-JAM-IDIGER_104) pdf (GE-23-1233-498-0196 Alcance Forma de pago (1)) y rar (Anexos - cons)
61	viernes, 7 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	socialización y la cartografía Social localidad de Bosa.	Lunes 10 de julio de 2023 se llevará a cabo la socialización y cartografía social	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1251/498-0200, formato pdf
62	viernes, 7 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	solicitud de reprogramación de contrato de consultoría.	propósito de tener resultados más reales al desarrollo programado del proyecto.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1254/498-0201, formato pdf
63	viernes, 7 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión del informe mensual 5		anexa pdf (CO-1148-JAM-IDIGER_105) y zip (05_informe_Mensual 5)
64	lunes, 10 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Solicitud de actas de seguimientos.	actas de seguimiento de la semana pasada, lo que corresponde del día martes 4 de julio y el jueves 6 de julio,	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1265/498-0203, formato pdf
65	lunes, 10 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta al oficio CO-1109-IDIGER-099	realizado la solicitud de los estudios mencionados por la interventoría en las diferentes mesas de trabajos, también aclaramos que la consultoría no se ha limitado a las solicitudes, sino que ha hecho la gestión en las entidades.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1264/498-0204, formato pdf
66	lunes, 10 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Respuesta al oficio GE-23-1127/498-0149, Plan de Contingencia.	respuesta negativa a su solitud frente al plan de contingencia que busca recuperar los retrasos de actividades que viene acumulado el consultor,	anexa pdf (CO-1166-JAM-IDIGER_106)
67	lunes, 10 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Respuesta al oficio GE-23-1133/498-0153.	concepto de aprobación a este entregable, dejando claridad que con la atención a la subsanación a las "Estrategias para completar la información"	anexa pdf (CO-1165-JAM-IDIGER_107)

68	martes, 11 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión de la presentación semanal (Corte 7 de julio)	Revisión de Compromisos Relación del avance a cargo de la interventoría Avance del producto 1 y 2 Alcance y seguimiento al contrato Varios	anexa power point (20230711_IDIGER)
69	martes, 11 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Respuesta a la solicitud de cambio MARIA ANDREA BAYONA VELASQUEZ, por SANDRA MARCELA MURCIA ESTRADA.	como resultado de la revisión de los documentos allegados por ustedes nos permitimos emitir un concepto de no aprobación.	anexa pdf (CO-1179-JAM-IDIGER_108)
70	martes, 11 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	FONDIGER 013 de 2023.	Presentación de personal de exploraciones.	se anexa la información del personal que realizara las labores de campo, con sus respectivos soportes de pagos de parafiscales.	anexa pdf (GE-498-0214 Personal EAAB) y rar (SG-SST)
71	miercoles, 12 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Respuesta al oficio GE-23-1193/98-0187 Cartografía Base y MDT	en esta mesa de trabajo se revisó tanto la metodología, como los alcances técnicos de los productos, en la cual se llegaron a diferentes acuerdos que son de conocimiento de ustedes.	anexa pdf (CO-1183-JAM-IDIGER_109)
72	miercoles, 12 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	socialización de proyecto localidad de Kennedy al concejo local del riesgo.	Jueves 13 de julio de 2023 se llevará a cabo la socialización con el concejo local de riesgo localidad de Kennedy con el fin de realizar la socialización del proyecto,	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1295/498-0215, formato pdf
73	jueves, 13 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Respuesta al oficio GE-23-1186/98-0186 Metodología de geología y geomorfología	en esta mesa de trabajo se revisó tanto la metodología, como los alcances técnicos de los productos, en la cual se llegaron a diferentes acuerdos que son de conocimiento de ustedes.	anexa pdf (CO-1188-JAM-IDIGER_110) y word (ACTA 33)
74	jueves, 13 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Respuesta al oficio GE-23-1225/498-0193 – área de estudio definitiva.	respuesta asociada a la escala de trabajo 1:2000, no debe tomarse como referencia la Guía Metodológica para estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa,	anexa pdf (CO-1190-JAM-IDIGER_111)
75	jueves, 13 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta a los oficios CO-1166-IDIGER-106. Solicitud de plan de contingencia ajustado.	se envía el plan de contingencia ajustado con las observaciones acatadas para mitigar el atraso presentado.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1304/498-0218, formato pdf (239 K) Cronograma con reprogramación, formato mpp (4953 K)
76	jueves, 13 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión del acta 34 (Reunión de seguimiento – 11 de julio).		anexa 3 pdf (ACTA 34_Asistencia)(ACTA 34)(CO-1193-JAM-IDIGER_112)

77	viernes, 14 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Respuesta al oficio CO-1179-IDIGER-108. Respuesta a la solicitud de cambio.	junto con las certificaciones adicionales que demuestran el cumplimiento de la experiencia especifica establecida para el profesional social, el cual en este caso es la profesional Sandra Marcela Murcia Estrada.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1316/498-0217, formato pdf (163 K) Hoja de vida de profesional social, formato pdf (772 K)
78	viernes, 14 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Informe de eventos.	medio de la presente se realiza la entrega del informe eventos, con la metodología detallada correspondiente.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1329/498-0219, formato pdf
79	lunes, 17 de julio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Solicitud de permisos para actividades requeridas para el estudio del Rio Tunjuelo - FONDIGER 10-2023	adelantando análisis que permitan la incorporación del riesgo dentro la planificación territorial, en cumplimiento del Decreto 555 de 29 de diciembre 2021	anexa 5 pdf (Respuesta_radicado_2023ER13706_RO-138515)(Respuesta_radicado_2023ER13332_RO_138518)(Comunicación interna_RESPUESTA_2023IE2897_1 (2))(CR_48775_programacion_comites_julio (2))(CR-48776_programacion_comites_julio (2)) y word (CR-48715_avance_contrato_010_2023)
80	lunes, 17 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Aviso de visita de campo	consultoría comenzó la visita de campo el sábado 15 de julio de 2023 que tiene como objetivo verificar el control de elementos geomorfológicos y de dinámica fluvial de la zona de estudio.	Correo de Bogotá es TIC - Aviso de visita de campo
81	lunes, 17 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Aviso de visita de campo	consultoría comenzó otra visita de campo a la zona de estudio, desde el sábado 15 de julio de 2023 y se pretende el domingo 23 de julio de 2023;	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1330/498-0220, formato pdf
82	lunes, 17 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Información secundaria de diferentes entidades.	de acuerdo a compromiso del día martes 11 de julio de 2023, se hace entrega de la trazabilidad de la información solicitada y recibida de las diferentes entidades	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1338/498-0221, formato pdf (166 K) Trazabilidad de entidades, formato xlsx (32 k)
83	martes, 18 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Aprobación a la solicitud de cambio de la profesional social	Teniendo en cuenta los documentos suministrados por la consultoría que soportan la experiencia específica de la profesional Sandra Marcela Murcia Estrada, allegados mediante el oficio GE-23-1316/498-0217, nos permitimos emitir un concepto de aprobación,	anexa 2 pdf (CO-1210-JAM-IDIGER_115)(HV PROFESIONAL SOCIAL CAMBIO (1))

84	martes, 18 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Respuesta a la solicitud de mesa de trabajo para el componente Vulnerabilidad y Riesgo.	se requiere que la consultoría en primer lugar proporcione la propuesta metodológica para el desarrollo de la temática en mención.	anexa pdf (CO-1212-JAM-IDIGER_113)
85	martes, 18 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Entrega de metodología de hidrología e hidráulica ajustada.	se estableció que las metodologías mencionadas se deben tener en cuenta, el protocolo del IDEAM "Protocolo de modelación hidrológica e hidráulica", así mismo generar el esquema del hidrosistema para modelar el río Tunjuelo y establecer el análisis del remanso que se forma en la desembocadura del río Bogotá.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1341/498-0223, formato pdf
86	martes, 18 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Solicitud de buenos oficios ante el IDIGER y el ingreso a la empresa CEMEX Colombia.		Anexo se encuentra el oficio GE-23-1342/498-0224, formato pdf (238 K) Soporte de correos enviados, formato rar (778 K)
87	martes, 18 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Alcance al entregable número 3	es responsabilidad del consultor, el presentar las metodologías para cada uno de los componentes del objeto contractual, como actividad inicial a la ejecución de cada componente.	anexa pdf (CO-1213-JAM-IDIGER_114)
88	martes, 18 de julio de 2023	JAM	FONDIGER 013 de 2023.	Remisión del informe semanal del 10 al 16 de julio	Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría correspondiente a la semana del 10 al 16 de julio.	anexa pdf (CO-1211-JAM-IDIGER_116) y zip (21_10 de julio al 16 de julio)

89	martes, 18 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Aviso comienzo de actividades.	El presente es para informar que, según el radicado EAAB-ESP E-2023-062592, La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) autoriza el ingreso al predio en el sector de Cantarrana,	anexa pdf (GE-498-0225 Aviso comienzo de actividades)
90	miercoles, 19 de julio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER15065 - Solicitud de información cuenca del río Tunjuelo.	"amablemente su colaboración proporcionando la información disponible que sea pertinente", haciendo referencia a históricos de emergencias por inundación.	anexa pdf (Respuesta_radicado__2023ER15065_RO-139001)
91	miercoles, 19 de julio de 2023	IDIGER	"Evaluación y zonificación detallada de amenaza vulnerabilidad y riesgo por inundación para el río Tunjuelo en la ciudad de Bogotá D.C"	Respuesta Radicado 2023ER15187- Remisión de la hoja de vida del Geólogo JAIRO HERNANDO ROJAS LEAL	En atención a su solicitud, se procedió a revisar la documentación allegada del profesional JAIRO HERNANDO ROJAS LEAL, para el cargo de Ingeniero Geólogo,	anexa pdf (respuesta _2023ER15187_Solicitud de aprobación_geologo2 (1))
92	miercoles, 19 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Cambio de fecha mesa de trabajo.	Se propone realizar la mesa de trabajo el día 24 de julio a las 4:00 p.m.	anexa pdf (GE-498-0227 Cambio mesa de trabajo)
93	miercoles, 19 de julio de 2023	CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO	CONTRATO FONDIGER- 010 - 2023.	Alcance al oficio GE-23-1304/498-0216 y a la mesa de trabajo del 14 de julio de 2023. Plan de Contingencia de Consultoría.	se procede a entregar los archivos del plan de contingencia, los cuales se adjuntan para su revisión y aprobación respectiva.	Anexo se encuentra el oficio GE-23-1345/498-0226, formato pdf (164 K) Plan de contingencia, formato pdf (2587 K) Cronograma reprogramado, formato mpp (4372 K)

SEGUIMIENTO TECNICO:

(RELACIONAR INFORMES Y/O APORTES TÉCNICOS REALIZADOS N EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

roduct	Fecha	Actividad	Soporte
		La interventoría emite un concepto de aprobación para el entregable 1 para el estudio de recopilación, revisión y análisis de información	

PROFESIONAL RESPONSABLE

PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA - SUPERVISORA DEL CONTRATO