ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.728-2	CÓDIGO A2.P07.F03		ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0		ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
				PÁGINA: 1 de 4

ACTA No. 10 DE SUPERVISION DE RECIBO PARCIAL X FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20230638 DEL 28 DE JUNIO DE 2023

OBJETO: CONSTRUCCION DE TRES PUENTES VEHICULARES "BIODIVERSIDAD PARA TODOS", PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.		**PAGO EST. PRO-ANCIANATO:** DESCONTAR
CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA-CAQUETÁ	**C.D.P. ADICIONAL: 2023002598**	**PAGO EST. PRO-DEPORTE:** DESCONTAR
CONTRATSTA: INERCIA S.A.S	**REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:** No. 423 DEL 29/06/2026 - No. 2023001474 DEL 28/06/2023	**PAGO EST. PRO-CULTURA:** DESCONTAR
IDENTIFICACION: 901.048.151-1	**REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:** 2023002598 de 27/11/2023	**PAGO EST. PRO-DESARROLLO: LIQUIDACION** No. 2023001670 DEL 06/07/2023 PAGO REALIZADA EN EL BANCO DEL OCCIDENTE EL 06/07/2023. Por valor de $ 17.964.000 **ESTAMPILLAS ADICIONALES** No 2023002635 DEL 07/12/2023 PAGO REALIZADO BANCO DE OOCIDENTE 11/12/2023 POR VALOR DE $ 5,398,000
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ	**RUBROS INICIALES:** 2.3.2.02.02.005-24-2402-2402119-240211900 /1.3.3.8.03./1.2.1.0.00/1.2.4.3.03	**SEGURIDAD SOCIAL:** Salud: Cia Suramericana de servicios de salud, Nueva EPS, Sanitas, Asmet Salud Pensiones: Porvenir, Colpensiones, Colfondos, Protección Riesgos Profesionales: Positiva Aporte Parafiscales: Comfaca, Comfamiliar del Huila
MODALIDAD DE CONTRATACION: CONTRATACION DIRECTA - CALAMIDAD PUBLICA	**RUBROS ADICIONALES:** 2.3.2.02.02.005-24-2402-2402119-240211900	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:** 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO/CONVENIO: 28 DE JUNIO DE 2023	**DENOMINACION DE LOS RUBROS INICIALES:** Construcción y servicio de la construcción/puente construido en via urbana existente	**FECHA DE TERMINACION FINAL: 31 DE MARZO DE 2024**
FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DE 2023	**DENOMINACION DE LOS RUBROS ADICIONALES:** N/A	**VALOR INICIAL:** $ 3.592.843.259,00
PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES	**RIESGOS AMPARADOS:** • CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. • PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. • ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	**VALOR ADICIONAL:** $ 1.079.678.194,00
PLAZO ADICIONAL No.1: CUATRO (04) MESES	**POLIZA No.: CUMPLIMIENTO** 61-44-101049409 - RCE 61-40-101018192 DEL 05/07/2023	**VALOR EJECUTADO:** $ 1.940.228.493,7
FORMA DE PAGO: Pago inicial: Pago Anticipado: La ENTIDAD desembolsara en calidad de pago anticipado, un 50% del valor total del contrato, previo perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de legalización y de ejecución del contrato, así como firma de acta de inicio. El Municipio pagara el valor restante del contrato en PAGOS PARCIALES hasta completar el 90% del valor del contrato, mediante la presentación de actas parciales de acuerdo con el SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO, previa suscripción del acta de recibo parcial, por parte del supervisor del contrato. Para el pago final (no inferior al 10%) deberá acompañarse del acta de liquidación.	**MODIFICACIONES A LA POLIZA INICIAL:** **CUMPLIMIENTO** **ANEXO 0. - 05/07/2023** **ANEXO 1. - 05/12/2023** **ANEXO 2. - 05/12/2023** **ANEXO 3. - 07/12/2023** **ANEXO 4. - 07/12/2023** **ANEXO 5. - 11/12/2023** **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRCTUAL** **ANEXO 0. - 05/07/2023** **ANEXO 1. - 05/12/2023** **ANEXO 2. - 05/12/2023** **ANEXO 3. - 07/12/2023** **ANEXO 4. - 07/12/2023**	**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $** 2.732.292.959,3
FECHA DE SUSPENSION: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	**NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADOS S.A.	**SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:** N/A
FECHA DE REINICIACION: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE APROBACION A LA GARANTIA INICIAL:** 06 DE JULIO DE 2023	**VALOR PAGADO:** $ 2.874.274.607,2
SUPERVISION: LUIS CARLOS TARAZONA - SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	**FECHA DE APROBACION A LA GARANTIA ADICIONAL:** 12 DE DICIEMBRE DE 2023	**VALOR A PAGAR:** $ 862.375.516,00
CDP INICIAL: 2023001178 DEL 21/06/2023	**ART. APROBACION GARANTIA:** N/A	**PERIODO EJECUTADO:** 06/09/2023 AL 05/12/2023

En las instalaciones de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del Municipio de Florencia, se reunieron LUIS CARLOS TARAZONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.590.515, actuando como supervisor del Contrato en mención y una vez revisado y aprobado el informe de ejecución de actividades presentado por parte de DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 26.427.423, actuando en calidad de Representante Legal de INERCIA S.A.S, con NIT. 901.048.151-1 contratista; (Alcance del objeto y evidencias de cumplimiento de la actividad desarrollada – Registros fotográficos, planillas, constancias y/o actas de entrega, entre otros).

	CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			ACTUALIZADO		ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO			
														PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	Descripción	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	+ -	Cant	VALOR		CANT	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
1	**PRELIMINARES**																
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (con equipo de topografia)	M2	1.174,17	$ 6.482	$ 7.610.970,00	+	463,09	$	3.001.749,38	1.637,26	$ 10.612.719,00	776,26	$ 5.031.717,00	861,00	$ 5.581.002,00	1.637,26	$ 10.612.719,00
1,2	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE	M3		$ 268.000		+	536,40	$	143.755.200,00	536,40	$ 143.755.200,00	267,00	$ 71.556.000,00	116,25	$ 31.155.000,00	383,25	$ 102.711.000,00
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS**																
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL. PROF.0 <2.0 m	M3	601,56	$ 36.156	$ 21.750.003,00	-	-601,56	$	(21.750.003,36)	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2	EXCAVACIÓN MANUAL. EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA PROF.0 m<2.0 m	M3	292,93	72.967	$ 21.374.223,00	+	84,88	$	6.193.438,96	377,81	$ 27.567.662,00	110,85	$ 8.088.364,00	243,19	$ 17.744.845,00	354,04	$ 25.833.209,00
2,3	MANEJO DE AGUAS	ML	72,00	$ 109.586	$ 7.890.192,00	-	-72,00	$	(7.890.192,00)	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,4	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO MANUAL	M3	1.319,98	$ 26.696	$ 35.238.186,00	-	-1.319,98	$	(35.238.186,08)	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,5	TERRAPLEN CON MATERIAL TRANSPORTADO (15KM)	M3	82,78	$ 91.418	$ 7.567.582,00	-	-82,78	$	(7.567.582,04)	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,6	EXCAVACION MECANICA	M3		$ 65.680		+	1.908,75	$	125.366.700,00	1.908,75	$ 125.366.700,00	1300,00	$ 85.384.000,00	282,70	$ 18.567.736,00	1.582,70	$ 103.951.736,00
2,7	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A UNA DISTANCIA HASTA 8KM (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 39.580		+	2.120,00	$	83.909.600,00	2.120,00	$ 83.909.600,00	1200,00	$ 47.496.000,00		$ 0,00	1.200,00	$ 47.496.000,00
2,8	DESVIO DE CAUCE	M3		$ 142.267		+	2.443,17	$	347.582.466,39	2.443,17	$ 347.582.466,00	347,97	$ 49.504.000,00	1.467,80	$ 208.819.661,00	1.815,77	$ 258.323.661,00
2,9	BOMBEO PARA MANEJO DE AGUAS PROVENIENTES DE LA QUEBRADA	DIA		$ 268.000		+	72,00	$	19.296.000,00	72,00	$ 19.296.000,00	24,00	$ 6.432.000,00	48,00	$ 12.864.000,00	72,00	$ 19.296.000,00
2,10	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR INCLUYE: EQUIPO DE COMPACTACION Y TRANSPORTE	M3		$ 138.852		+	3.265,27	$	453.389.270,04	3.265,27	$ 453.389.270,00			2.504,30	$ 347.727.064,00	2.504,30	$ 347.727.064,00
3	**ELEMENTOS DE CONCRETO**																
3,1	CONCRETO DE 17,5MPa (2500 PSI) PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M2	187,20	$ 77.047	$ 14.423.198,00	-	-187,20	$	(14.423.198,40)	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2	CONCRETO CLASE C (28 Mpa) PARA ZARPA DE ESTRIBOS Y ALETAS	M3	364,99	$ 1.287.509	$ 469.927.910,00	-	-267,29	$	(344.138.280,61)	97,70	$ 125.789.629,00	21,19	$ 27.282.316,00		$ 0,00	21,19	$ 27.282.316,00
3,3	CONCRETO CLASE C (28 Mpa) PARA ESTRIBOS Y ALETAS	M3	413,24	$ 1.455.085	$ 601.299.325,00	-	-89,80	$	(130.666.633,00)	323,44	$ 470.632.692,00	127,67	$ 185.770.702,00		$ 0,00	127,67	$ 185.770.702,00
3,4	CONCRETO CLASE C (28 Mpa) PARA VIGA PRINCIPAL Y DE TRASLAPO	M3	61,14	$ 1.650.409	$ 100.906.006,00	+	43,53	$	71.842.303,77	104,67	$ 172.748.310,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,5	CONCRETO CLASE C 28 Mpa PARA LOSA	M3	43,80	$ 1.544.742	$ 67.659.700,00	+	193,42	$	298.783.997,64	237,22	$ 366.443.697,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,6	CONCRETO CLASE C 28 Mpa PARA BARANDA DE CONCRETO	M3	9,36	$ 1.544.742	$ 14.458.785,00	+	39,11	$	60.414.859,62	48,47	$ 74.873.645,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,7	CONCRETO CLASE C 28 Mpa PARA PLACA DE APROXIMACIÓN	M3	21,32	$ 1.251.409	$ 26.680.040,00	+	12,41	$	15.529.985,69	33,73	$ 42.210.026,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,8	CONCRETO CLASE C 28 Mpa PARA TOPE ANTI SISMICOS	M3	7,32	$ 1.330.787	$ 9.741.361,00	+	-7,32	$	(9.741.360,84)	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,9	CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO 3.000 PSI - 40% PIEDRA	M3	232,50	$ 581.515	$ 135.202.238,00	+	62,96	$	36.612.184,40	295,46	$ 171.814.422,00	151,83	$ 88.291.422,00		$ 0,00	151,83	$ 88.291.422,00
3,10	ENTIBADO EN MADERA	M2		$ 89.150		+	20,00	$	1.783.000,00	20,00	$ 1.783.000,00	20,00	$ 1.783.000,00		$ 0,00	20,00	$ 1.783.000,00
3,11	CONSTRUCCION DE DIQUE PARA PROTECCION CON MATERIAL SELECCIONADO INCLUYE PREPARACION DEL SITIO	M2		$ 89.148		+	69,14	$	6.163.692,72	69,14	$ 6.163.693,00	23,00	$ 2.050.404,00		$ 0,00	23,00	$ 2.050.404,00
4	**ACEROS**																
4,1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa.	KG	123.379,24	$ 8.925	$ 1.101.159.717,00	-	-30.598,50	$	(273.091.612,50)	92.780,74	$ 828.068.105,00	24157,27	$ 215.603.635,00		$ 0,00	24.157,27	$ 215.603.635,00
5	**OTROS**																
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS DE NEOPRENO DUREZA 75, E= 1/4"	M2	9,00	$ 521.008	$ 4.689.072,00		-9,00	$	(4.689.072,00)	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS DE NEOPRENO DE 400X300 MM DUREZA 60 E= 50 MM	UN		$ 338.520			18,00	$	6.093.360,00	18,00	$ 6.093.360,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	COSTOS DIRECTOS				$ 2.647.578.508,00						$ 3.478.100.196,00		$ 794.273.560,00		$ 642.459.308,00		$ 1.436.732.868,00
	ADMINISTRACION	23%			$ 608.943.057,00						$ 799.963.045,00		$ 182.682.919,00		$ 147.765.641,00		$ 330.448.560,00
	IMPREVISTOS	2%			$ 52.951.570,00						$ 69.562.004,00		$ 15.885.471,00		$ 12.849.186,00		$ 28.734.657,00
	UTILIDAD	5%			$ 132.378.925,00						$ 173.905.010,00		$ 39.713.678,00		$ 32.122.965,00		$ 71.836.643,00
	SUD TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 794.273.552,00						$ 1.043.430.058,00		$ 238.282.068,00		$ 192.737.792,00		$ 431.019.860,00
	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL	PAGA			$ 87.324.799,00						$ 87.324.799,00		$ 26.197.429,70		$ 15.718.464,00		$ 41.915.893,70
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	PMT			$ 63.666.400,00						$ 63.666.400,00		$ 19.099.920,00		$ 11.459.952,00		$ 30.559.872,00
	VALOR TOTAL				$ 3.592.843.259,00						$ 4.672.521.453,00		$ 1.077.852.977,70		$ 862.375.516,00		$ 1.940.228.493,70

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$	862.375.516,00
AMORTIZACION - ANTICIPO	$	-
VALOR A PAGAR	$	862.375.516,00

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 862.375.516,00).

De otra parte, la (el) suscrita (o) efectúo la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la cláusula novena del acto contractual y se corrobora el pago de la seguridad social del mes de AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del 2023, así:

No. Planilla: 25041181	AGOSTO-SEPTIEMBRE	GENERAL		VALOR PAGADO: $
Salud	EPS:	Asmet salud, Nueva EPS,Sanitas	$	572.900,00
Pensión	Fondo de Pensiones:	Protección, Porvenir, Colpensiones	$	2.291.100,00
Riesgos Profesionales	ARL:	Positiva	$	687.500,00
Aportes Parafiscales	Caja Familiar	Comfaca,comfamiliar del Huila	$	564.900,00
Total:			$	4.116.400,00

No. Planilla: 25041181	SEPTIEMBRE-OCTUBRE	GENERAL		VALOR PAGADO: $
Salud	EPS:	Suramericana de servicios, Nueva EPS, Sanitas, Asmet Salud	$	682.600,00
Pensión	Fondo de Pensiones:	Protección, Porvenir,Colpensiones	$	2.730.300,00
Riesgos Profesionales	ARL:	Positiva	$	741.500,00
Aportes Parafiscales	Caja Familiar	Comfac , Comfamiliar del Huila	$	674.600,00
Total:			$	4.829.000,00

No. Planilla: 25041181	OCTUBRE-NOVIEMBRE	GENERAL		VALOR PAGADO: $
Salud	EPS:	Suramericana de servicios, Nueva EPS, Sanitas, Asmet Salud	$	653.200,00
Pensión	Fondo de Pensiones:	Protección, Porvenir, Colpensiones	$	2.612.700,00
Riesgos Profesionales	ARL:	Positiva	$	672.100,00
Aportes Parafiscales	Caja Familiar	Comfaca	$	649.200,00
Total:			$	4.587.200,00

No. Planilla: 25041181	AGOSTO-SEPTIEMBRE	GENERAL		VALOR PAGADO: $ 633.300,00
Salud	EPS:	Nueva EPS, Sanitas, Asmet Salud	$	633.300,00
Pensión	Fondo de Pensiones:	Protección, Porvenir, Colpensiones	$	2.531.100,00
Riesgos Profesionales	ARL:	Positiva	$	1.102.100,00
Aportes Parafiscales	Caja Familiar	Comfaca	$	633.300,00
Total:			$	4.899.800,00

No. Planilla: 25041181	SEPTIEMBRE-OCTUBRE	GENERAL		VALOR PAGADO: $
Salud	EPS:	Nueva EPS, Sanitas, Asmet Salud	$	612.600,00
Pensión	Fondo de Pensiones:	Porvenir, Colpensiones	$	2.450.100,00
Riesgos Profesionales	ARL:	Positiva	$	1.066.600,00
Aportes Parafiscales	Caja Familiar	Comfaca	$	612.600,00
Total:			$	4.741.900,00

No. Planilla: 27648958	AGOSTO-SEPTIEMBRE	GENERAL		Empresa liquidadora: ASOPAGOS	
Salud		EPS:	Nueva EPS, Asmet Salud	$	607.500,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Porvenir, Colpensiones, Protección, Colfondos	$	2.428.400,00
Riesgos Profesionales		ARL:	Positiva	$	1.056.900,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca	$	607.400,00
Total:				$	4.700.200,00

No. Planilla: 27881849	SEPTIEMBRE-OCTUBRE	GENERAL		Empresa liquidadora: ASOPAGOS	
Salud		EPS:	Nueva EPS, Asmet Salud	$	214.300,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Porvenir, Colpensiones, Protección, Colfondos	$	855.800,00
Riesgos Profesionales		ARL:	Positiva	$	372.900,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca	$	214.200,00
Total:				$	1.657.200,00

No. Planilla: 28156326	OCTUBRE-NOVIEMBRE	GENERAL		Empresa liquidadora: ASOPAGOS	
Salud		EPS:	Nueva EPS, Asmet Salud	$	374.400,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Porvenir, Colpensiones, Protección, Colfondos	$	1.497.400,00
Riesgos Profesionales		ARL:	Positiva	$	651.900,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca	$	374.400,00
Total:				$	2.898.100,00

No. Planilla: 28457501	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	GENERAL		Empresa liquidadora: ASOPAGOS	
Salud		EPS:	Nueva EPS, Asmet Salud	$	401.100,00
Pensión		Fondo de Pensiones:	Porvenir, Colpensiones, Protección, Colfondos	$	1.602.700,00
Riesgos Profesionales		ARL:	Positiva	$	698.000,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	Comfaca	$	401.100,00
Total:				$	3.102.900,00

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de la misma en cuantía de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS ($ 862.375.516,00) M/CTE, adjuntándose copia del informe a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen de conformidad con lo establecido en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Municipio de Florencia - Caquetá.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los veintiun (21) días del mes de diciembre de 2023.

Nombre: LUIS CARLOS TARAZONA
C.C. No. 79.590.515 de Bogotá
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Supervisor

Nombre: INERCIA S.A.S.
Nit. No. 901.048.151-1
Rep. Legal DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ
Contratista

Nombre: EDGAR MAURICIO PARRA TRIANA
C.C. No. 17.655.211 de Florencia Caquetá
Interventor