GOBOL-24-005305

GOBOL-24-005305

Turbaco, febrero 7 de 2024

Doctora
ADRIANA MARGARITA TRUCCO DE LA HOZ
Secretaria Privada
GOBERNACIÓN DE BOLIVAR
Cartagena

Ref.: Contrato de Interventoría No 2821 del 3 de noviembre de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORIA A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS GRUPO NORTE, CENTRO Y SUR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.»" –

Contrato de obra No 2759 del 25 de octubre de 2021 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS GRUPO NORTE, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.»"

Asunto: AVAL DE PRORROGA

Cordial saludo:

De la manera más atenta, me permito informar que luego de haber sido revisada la solicitud de prórroga presentada por el CONSORCIO INFRANORTE 004, y después de estar avalada por la Interventoría CONSORCIO BOLIVAR CI, esta supervisión considera que es viable dicha solicitud y se da el aval de prórroga de cada contrato por un término de Cinco meses y medio a partir de la terminación contractual.

Atentamente,

JAVIER ENRIQUE AYOLA AYOLA
Director Técnico

Se anexa: Oficio de aprobación de prorroga de parte del Consorcio Bolivar CI