Consorcio Inter Malecón 2023

Sincelejo-Sucre 31 de enero del 2024

Señor
JORGE ALBERTO ROMERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


Ref: CONTRATO DE OBRA N° LP-003-2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato de Interventoría del contrato de obras en referencia.

Cordial saludo.

Dando cumplimiento a nuestras funciones Técnica, administrativa, financiera y ambiental, contempladas en el contrato de Interventoría, manifestamos que en oficio de 31 de enero de 2024 con asunto “aval a prórroga del contrato en referencia”, esta interventoría avalo la solicitud de prórroga del contratista. Es por ello que se solicita de manera muy comedida se le haga una prorroga igual al contrato de interventoría derivado del contrato en referencia. Con el objetivo de continuar con el control y supervisión de las obras en ejecución.

Cordialmente,



José David Pastrana Medina
Representante Legal.
c.c Gobernación
c.c Archivo.
c.c Contratista