| OTROSI 1 – MODIFICATORIO 1 | |
|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORIA** | **No. 002 DE 2023** |
| **CONTRATISTA** | **KRIBA INGENIEROS LTDA<br>ALEXANDER DE JESUS VALLEJO BURGOS** |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACION** | **NIT. No. 830.514.979-2<br>C.C. No. 79.685.969** |
| **OBJETO** | **ELABORACION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IED SAN BENITO SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SIBATE** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($99.993.454) MCTE** |
| **PLAZO INICAL DE EJECUCION** | **UN (1) MES Y (15) DIAS Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE LO PRIMERO QUE OCURRA** |
| **FECHA DE INICIO** | **VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023** |
| **FECHA DE INICIAL DE TERMINACIÓN** | **TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023** |
| **PLAZO A PRORROGAR EN EL PRESENTE OTROSI** | **UN (1) MES Y ONCE (11) DIAS** |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | **ONCE (11) DE FEBRERO DE 2024** |
| **MODIFICACIONES** | **CLAUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCION** |

Entre los suscritos **EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO**; identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 79.183.833** expedida en Sibaté, Cundinamarca quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Sibaté en su calidad de Alcalde Municipal según Acta de Posesión No. 001 del Primero (1°) de Enero de dos mil Veinte (2020) de la Notaria Segunda del Círculo de Soacha y quien para los efectos del presente documento se denomina **EL MUNICIPIO**, por una parte y **ALEXANDER DE JESUS VALLEJO BURGOS,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 79.685.969** expedida en Bogotá D.C., quien actúa en representación legal de **KRIBA INGENIEROS LTDA,** identificada con **NIT. 830.514.979-2,** con domicilio en la Diagonal **42ª N° 21-29,** Bogotá D.C**.,** teléfono: 7495787 - 3163146534; y que para efectos del presente documento se denomina **CONTRATISTA**, convenimos celebrar el **OTROSI MODIFICATORIO Nº. 1** al Contrato de CONSULTORIA **No. 002 de 2023,** cuyo objeto es **ELABORACION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IED SAN BENITO SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SIBATE,** el cual se rige por las Cláusulas que a continuación se estipulan, previas las siguientes consideraciones: **a).** Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para evitar la paralización. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. **b).** Que el veintiocho (28) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) se firmó el acta de inicio del contrato de consultoría No. 002-2023. Cuyo objeto es: "ELABORACION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IED SAN BENITO SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO", por un plazo de un (1) mes y quince (15) días y/o hasta el 31 de diciembre lo primero que ocurra, por un valor de $ 99.993.454. **c).** Que teniendo en cuenta lo anterior es viable generar una prórroga del contrato, propiciando más tiempo para la ejecución del contrato, por lo que es procedente prorrogar cuarenta y un (41) días más, salvaguardando así el tiempo de ejecución inicial planteado en el contrato, y el cual se había disminuido por principio de anualidad. **d).** Que en razón a lo anterior y teniendo en cuenta que no es posible cumplir con el objeto del contrato en el plazo de un (1) día hábil, la supervisión del contrato en cabeza del ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZÁLEZ decide prorrogar el contrato por un plazo de un (1) mes y once (11) días.

FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 11 DE FEBRERO DE 2024

**e).** Que el presente OTROSI se regirá por las siguientes Cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE LA CLAUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN:** Prorrogar el contrato por un término de **UN (1) MES Y ONCE (11) DIAS,** con nueva fecha de terminación el día **ONCE (11) DE FEBRERO de 2024**.

**CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** se obliga para con **EL MUNICIPIO** a actualizar las pólizas correspondientes conforme al plazo definitivo del contrato.

**CLÁUSULA TERCERA:** Las demás cláusulas del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002 de 2023, que no fueron modificadas por este otrosí siguen vigentes y sin modificaciones.

En constancia y para todos los efectos legales se firma en Sibaté - Cundinamarca a través de la Plataforma Electrónica SECOP II.

| SERVIDOR PUBLICO | ELABORADO | REVISADO | APROBADO |
|---|---|---|---|
| Nombres y Apellidos | Martha Cecilia Marentes Rodríguez | Leo Nathaly Bravo Ramírez | Juan Carlos Gutierrez Ramirez |
| Cargo | Auxiliar Administrativo | Jefe de Contratación | Secretario General |
| Fecha | Diciembre de 2023 | | |

**DOCUMENTO PREVIO No. 1**
**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 002 DE 2023**

**OBJETO DEL CONTRATO: "ELABORACION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IED SAN BENITO SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SIBATE."**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | *CONSULTORÍA* |
| **ALCALDE MPIO. DE SIBATÉ** | ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO |
| **CONTRATISTA** | KRIBA INGENIEROS LTDA<br>NIT. No. 830.514.979-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | R.L. ALEXANDER DE JESUS VALLEJO BURGOS<br>C.C. No. 79.685.969 |
| **SUPERVISOR** | ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ. |
| **VALOR TOTAL** | $ 99.993.454 |
| **PLAZO INICIAL** | UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE LO PRIMERO QUE OCURRA |
| **ACTA DE INICIO** | 28 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **OTROSÍ No.1** | CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN. |
| **ADICION EN TIEMPO** | UN MES Y 11 DIAS |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | 11 DE FEBRERO DE 2024 |

- Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para evitar la paralización. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.

- Que el veintiocho (28) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) se firmó el acta de inicio del contrato de consultoría No. 002-2023. Cuyo objeto es: "ELABORACION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IED SAN BENITO SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO", por un plazo de un (1) mes y quince (15) días y/o hasta el 31 de diciembre lo primero que ocurra, por un valor de $ 99.993.454.

- Teniendo en cuenta lo anterior es viable generar una prórroga del contrato, propiciando más tiempo para la ejecución del contrato, por lo que es procedente prorrogar cuarenta y un (41) días más, salvaguardando así el tiempo de ejecución inicial planteado en el contrato, y el cual se había disminuido por principio de anualidad.

- En razón a lo anterior y teniendo en cuenta que no es posible cumplir con el objeto del contrato en el plazo de un (1) día hábil, la supervisión del contrato en cabeza del ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZÁLEZ decide prorrogar el contrato por un plazo de un (1) mes y once (11) días.

  FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
  FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
  NUEVA FECHA DE TERMINACION: 11 DE FEBRERO DE 2024

**OBJETO DEL PRESENTE OTROSÍ**

- Prorrogar el tiempo de ejecución.

## CLAUSULAS A MODIFICAR

Modifíquese:

**CLAUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN:**

FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 11 DE FEBRERO DE 2024

## LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Las inicialmente contratadas.

## ANEXOS

Sin Anexos.

**ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ**
**SECRETARIO INFRAESTRUCTURA**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

| SERVIDOR PUBLICO | ELABORADO | REVISADO | APROBADO |
|---|---|---|---|
| NOMBRES | ING. SERGIO ANDRES PAEZ BELLO | ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ | ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ |
| CARGO | JEFE DE INTERVENTORÍA Y VIAS | SECRETARIO INFRAESTRUCTURA | SECRETARIO INFRAESTRUCTURA |
| SIBATE, DICIEMBRE DE 2023 | | | |