Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5264-2018 FECHA DEL INFORME : 5/12/2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminacion:
Contratista:	MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S	NIT O C.C	826,002,585-2	Valor Inicial:	$30.000.000			24/08/2018	23/11/2018
Representante Legal:	LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA	Cedula Representante	91,276,745	Adicion 1:		Prórroga 1:	24/11/2018	15/01/2019	
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	UN (1) MES,			Adicion 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Numeros	822	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		321020102		Valor Total:	$30.000.000	Fecha Terminación actúal:		15/01/2019	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.		X		Oportunidad de entrega	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	134923	5/09/2018			$ 415.494	415.494	29.584.506	1%	
2	134924	10/09/2018			$ 284.500	699.994	29.300.006	2%	
3	134922	10/09/2018			$ 965.632	1.665.626	28.334.374	6%	
4	135289	14/09/2018			$ 11.250	1.676.876	28.323.124	6%	
5	135285	18/09/2018			$ 485.744	2.162.620	27.837.380	7%	
6	135288	20/09/2018			$ 49.794	2.212.414	27.787.586	7%	
7	135522	21/09/2018			$ 73.310	2.285.724	27.714.276	8%	
8	135284	21/09/2018			$ 177.840	2.463.564	27.536.436	8%	
9	135283	21/09/2018			$ 4.404.244	6.867.808	23.132.192	23%	
10	135286	21/09/2018			$ 403.589	7.271.397	22.728.603	24%	
11	135287	27/09/2018			$ 78.694	7.350.091	22.649.909	25%	
12	136017	3/10/2018			$ 1.205.898	8.555.989	21.444.011	29%	
13	136018	3/10/2018			$ 109.778	8.665.767	21.334.233	29%	
14	136020	3/10/2018			$ 337.477	9.003.244	20.996.756	30%	
15	136019	3/10/2018			$ 249.234	9.252.478	20.747.522	31%	
16	136816	23/10/2018			$ 173.320	9.425.798	20.574.202	31%	
17	136952	23/10/2018			$ 2.121.252	11.547.050	18.452.950	38%	
18	136954	23/10/2018			$ 43.910	11.590.960	18.409.040	39%	
19	136955	23/10/2018			$ 10.978	11.601.938	18.398.062	39%	
20	136912	23/10/2018			$ 371.400	11.973.338	18.026.662	40%	
21	136956	23/10/2018			$ 1.126.750	13.100.088	16.899.912	44%	
22	136953	23/10/2018			$ 1.036.841	14.136.929	15.863.071	47%	
23	137115	25/10/2018			$ 891.458	15.028.387	14.971.613	50%	
24	137116	25/10/2018			$ 95.236	15.123.623	14.876.377	50%	
25	137110	25/10/2018			$ 138.399	15.262.022	14.737.978	51%	
26	137109	25/10/2018			$ 1.492.594	16.754.616	13.245.384	56%	
27	137112	25/10/2018			$ 39.520	16.794.136	13.205.864	56%	
28	137111	25/10/2018			$ 995.605	17.789.741	12.210.259	59%	
29	137693	8/11/2018			$ 134.386	17.924.127	12.075.873	60%	
30	137853	14/11/2018			$ 95.236	18.019.363	11.980.637	60%	
31	137695	8/11/2018			$ 17.564	18.036.927	11.963.073	60%	
32	137851	14/11/2018			$ 32.850	18.069.777	11.930.223	60%	
33	137847	14/11/2018			$ 4.391	18.074.168	11.925.832	60%	
34	137855	14/11/2018			$ 24.630	18.098.798	11.901.202	60%	
35	137694	8/11/2018			$ 260.283	18.359.081	11.640.919	61%	
36	137854	14/11/2018			$ 191.600	18.550.681	11.449.319	62%	
37	137857	15/11/2018			$ 8.782	18.559.463	11.440.537	62%	
38	137692	8/11/2018			$ 417.006	18.976.469	11.023.531	63%	
39	137846	14/11/2018			$ 251.114	19.227.583	10.772.417	64%	
40	137852	14/11/2018			$ 2.851.260	22.078.843	7.921.157	74%	
41						22.078.843	7.921.157	74%	
		TOTAL			22.078.843				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		$ 22.078.843
Saldo por ejecutar		$ 7.921.157
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
137693 - 137853 - 137695 - 137851 - 137847 - 137855 - 137694 - 137854 - 137857 - 137692 - 137846 - 137852	14/11/2018	
VALOR A PAGAR	$ 4.289.102	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato	
ANEXOS:		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	David Vargas Quintero	
C.C. No.	79,522,190	
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado	
AREA DE UBICACIÓN	Inventarios	