Secretaría de Salud Subred Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Versión:	1
		Fecha de aprobación:	29/06/2017
		Código:	15-02-FO-0014

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	5264-2018		FECHA DEL INFORME :	24/12/2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminacion:
Contratista:	MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S	NIT O C.C	826,002,585-2	Valor Inicial:	$30.000.000			24/08/2018	23/11/2018
Representante Legal:	LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA	Cedula Representante	91,276,745	Adicion 1:		Prórroga 1:		24/11/2018	15/01/2019
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	TRES (3) MESES,			Adicion 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Numeros	822	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
			321020102	Valor Total:	$30.000.000	Fecha Terminación actúal:		15/01/2019	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
	Suministro de dispositivos medico quirurgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud.		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	134923	5/09/2018			$ 415.494	415.494	29.584.506	1%	
2	134924	10/09/2018			$ 284.500	699.994	29.300.006	2%	
3	134922	10/09/2018			$ 965.632	1.665.626	28.334.374	6%	
4	135289	14/09/2018			$ 11.250	1.676.876	28.323.124	6%	
5	135285	18/09/2018			$ 485.744	2.162.620	27.837.380	7%	
6	135288	20/09/2018			$ 49.794	2.212.414	27.787.586	7%	
7	135522	21/09/2018			$ 73.310	2.285.724	27.714.276	8%	
8	135284	21/09/2018			$ 177.840	2.463.564	27.536.436	8%	
9	135283	21/09/2018			$ 4.404.244	6.867.808	23.132.192	23%	
10	135286	21/09/2018			$ 403.589	7.271.397	22.728.603	24%	
11	135287	27/09/2018			$ 78.694	7.350.091	22.649.909	25%	
12	136017	3/10/2018			$ 1.205.898	8.555.989	21.444.011	29%	
13	136018	3/10/2018			$ 109.778	8.665.767	21.334.233	29%	
14	136020	3/10/2018			$ 337.477	9.003.244	20.996.756	30%	
15	136019	3/10/2018			$ 249.234	9.252.478	20.747.522	31%	
16	136816	23/10/2018			$ 173.320	9.425.798	20.574.202	31%	
17	136952	23/10/2018			$ 2.121.252	11.547.050	18.452.950	38%	
18	136954	23/10/2018			$ 43.910	11.590.960	18.409.040	39%	
19	136955	23/10/2018			$ 10.978	11.601.938	18.398.062	39%	
20	136912	23/10/2018			$ 371.400	11.973.338	18.026.662	40%	
21	136956	23/10/2018			$ 1.126.750	13.100.088	16.899.912	44%	
22	136953	23/10/2018			$ 1.036.841	14.136.929	15.863.071	47%	
23	137115	25/10/2018			$ 891.458	15.028.387	14.971.613	50%	
24	137116	25/10/2018			$ 95.236	15.123.623	14.876.377	50%	
25	137110	25/10/2018			$ 138.399	15.262.022	14.737.978	51%	
26	137109	25/10/2018			$ 1.492.594	16.754.616	13.245.384	56%	
27	137112	25/10/2018			$ 39.520	16.794.136	13.205.864	56%	
28	137111	25/10/2018			$ 995.605	17.789.741	12.210.259	59%	
29	137693	8/11/2018			$ 134.386	17.924.127	12.075.873	60%	
30	137853	14/11/2018			$ 95.236	18.019.363	11.980.637	60%	
31	137695	8/11/2018			$ 17.564	18.036.927	11.963.073	60%	
32	137851	14/11/2018			$ 32.850	18.069.777	11.930.223	60%	
33	137847	14/11/2018			$ 4.391	18.074.168	11.925.832	60%	
34	137855	14/11/2018			$ 24.630	18.098.798	11.901.202	60%	
35	137694	8/11/2018			$ 260.283	18.359.081	11.640.919	61%	
36	137854	14/11/2018			$ 191.600	18.550.681	11.449.319	62%	
37	137857	15/11/2018			$ 8.782	18.559.463	11.440.537	62%	
38	137692	8/11/2018			$ 417.006	18.976.469	11.023.531	63%	
39	137846	14/11/2018			$ 251.114	19.227.583	10.772.417	64%	
40	137852	14/11/2018			$ 2.851.260	22.078.843	7.921.157	74%	
41	138943	19/12/2018			$ 185.700	22.264.543	7.735.457	74%	
42	139087	19/12/2018			$ 664.330	22.928.873	7.071.127	76%	
43	139090	24/12/2018			$ 1.361.242	24.290.115	5.709.885	81%	
44	139289	24/12/2018			$ 557.100	24.847.215	5.152.785	83%	

45	139085	24/12/2018			$ 312.060	25.159.275	4.840.725	84%	
46	138944	24/12/2018			$ 65.460	25.224.735	4.775.265	84%	
47	139088	24/12/2018			$ 188.790	25.413.525	4.586.475	85%	
48	139089	24/12/2018			$ 94.740	25.508.265	4.491.735	85%	
49						25.508.265	4.491.735	85%	
TOTAL					25.508.265				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		$ 25.508.265
Saldo por ejecutar		$ 4.491.735

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
139090 - 139289 - 139085 - 138944 - 139088 - 139089	24/12/2018
VALOR A PAGAR	$ 2.579.392
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	David Vargas Quintero
C.C. No.	79,522,190
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado
AREA DE UBICACIÓN	Inventarios