SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE KENNDY

Fecha de Solicitud: 06/02/2024	**Área de Origen:** 3. Gestión Policiva y Jurídica

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CPS-514-2023	**Fecha de Suscripción**: 24/04/2023	**Tipo de Contrato:** PRESTACION DE SERVICIOS
Plazo Inicial: 235 días.	**Fecha de Inicio:** 05/05/2023	**Fecha de Terminación Inicial:** 31/12/2023
Contratista: AGUSTIN ESCOBAR OSPINA		
Supervisor: ARNULFO GARCIA	**Valor Inicial:** $47.560.000	

Número del proceso SECOP I o II:	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:**	**Link del proceso en el SECOP I o II:**
FDLK-CD-514-2023	24/04/2023	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4333272&isFromPublicArea=True&isModal=False

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No.** (2)
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$6.208.000	**Tiempo**: 1 meses y 2 días. **Fecha Terminación Final**: 11/05/2024	VALOR Y FORMA DE PAGO: Adicionar al valor del Contrato electrónico por la suma establecida en el numeral II del presente formato. La forma de pago de la presente adición y prórroga se realizará conforme a lo consagrado en la minuta contractual. PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de acuerdo con el numeral II del presente formato, contados a partir del día siguiente del vencimiento establecido en la plataforma SECOP II. LAS ANTERIORES MODIFICACIONES SE REALIZARÁN EN LA PLATAFORMA SECOP II.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. (1)		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: $17.430.000 CDP No.: 2001	Tiempo: 2 meses y 29,8453608247423 días. Fecha Terminación Final: 09/04/2024	VALOR Y FORMA DE PAGO: Adicionar al valor del Contrato electrónico por la suma establecida en el numeral II del presente formato. La forma de pago de la presente adición y prórroga se realizará conforme a lo consagrado en la minuta contractual. PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de acuerdo con el numeral II del presente formato, contados a partir del día siguiente del vencimiento establecido en la plataforma SECOP II. LAS ANTERIORES MODIFICACIONES SE REALIZARÁN EN LA PLATAFORMA SECOP II.

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA
Información general del contrato **Objeto:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN POLICIVA E INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES EN CALLE DE MEDIO AMBIENTE A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE **Valor total ejecutado a la última factura**: $45.784.000 **Plazo de ejecución actual:** (334) días **Multas o sanciones impuestas:** No

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	$47.560.000
Valor a adición (1):	$17.430.000
Valor ejecutado a última factura:	$45.784.000
Valor a adicionar (2):	$6.208.000
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	$71.198.000

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y/O ADICIÓN:

En aras de garantizar la continuidad de los servicios del FDLK y como a la fecha, no se han aprobado los nuevos No hay para los procesos nuevos en la contratación de prestación de servicios, es menester para la entidad modificar el Contrato de prestación de servicios CPS-514-2023 celebrado entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY y AGUSTIN ESCOBAR OSPINA

Teniendo como base lo anterior y con el exclusivo objetivo de evitar la paralización o afectación grave del servicio contratado se hace necesario que la Alcaldía Local cuente con un Profesional que reúna la experiencia e idoneidad suficientes para que realice las actividades y así garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Local 2024, la inmediata, continua y adecuada prestación desarrollando las acciones pertinentes que permitan dar continuidad al desarrollo de los proyectos y metas propuestas concordantes con el plan de desarrollo Distrital, como también dar cumplimiento a la misión institucional respecto de la prestación del servicio eficiente logrando la satisfacción de la necesidades de la población asentada en la localidad de Kennedy y teniendo en cuenta que para lograr dicho postulado, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución y adicionar el valor del contrato referido.

Que la clausura Plazo de la minuta contractual establece "*El plazo del presente contrato será el establecido en la plataforma SECOP II, y su ejecución se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; el plazo inicial del mismo no podrá exceder la presente vigencia fiscal.* ***Sin perjuicio de lo anterior dicho plazo podrá ser adicionado y/o prorrogado por necesidades del servicio"***

Se requiere el apoyo profesional para la verificación y actualización de las bases de datos de las actividades relacionadas con los 60 operativos aproximadamente que se tienen al mes en la localidad y así tener el control de los establecimientos de comercio y de los impactos ambientales, como también en la participación de las más de 10 mesas territoriales, estrategias de articulación interinstitucional, seguimiento a actuaciones jurídicas de PEDH, a polígonos de monitoreo en áreas de protección, respuestas a los más de 60 derechos de petición aproximado mensual, siendo Kennedy una de las localidades con mayores impacto negativos a nivel distrital. es necesario brindar solución a estas problemáticas ambientales que desbordan la localidad y ejercer la protección de la Estructura Ecológica Principal y seguimiento al fallo del rio Bogotá.

Por lo anterior, se requiere adición y prorroga, en el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios por el termino de 1 meses y 2 días. con el fin de cubrir las necesidades internas del FDLK.

Valor Contrato en SMLV: 41,0
Valor Máximo para Adición en SMLV: 20,5
Valor Adicionado SMLV: 15,0
Valor Adición Solicitada en SMLV: 5,5

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación de adición y prórroga del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS CPS-514-2023



_____

Supervisor(a)
ARNULFO GARCIA



_____

Apoyo a la Supervisión (Cuando aplique)
JESUS HERNANDO ROJAS ROMERO

Proyectó: ARNULFO GARCIA
Revisó: JESUS HERNANDO ROJAS ROMERO