ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL:	PARCIAL:	X	No.:	04	
CONTRATO DE: XX CONVENIO:	Interventoría	No.:	1541	AÑO:	2022	

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICUTURA Y MINERIA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	Nombre o Razón social:	**Jesús Albeiro Caicedo Rincón**		
	Nit o Cédula de Ciudadanía:	12.137.433 de Neiva Huila		
	Dirección:	Carrera 4 No. 10 – 23 Oficina 201	TEL:	316 530 88 39
	Correo Electrónico	kjcproyectos@gmail.com		
	Ciudad:	Huila		
	Rep. Legal:	No Aplica		
	Cédula No.	No Aplica		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES ASOCIATIVOS Y COOPERATIVOS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. Sifa – 8125 – SPGR – 13522 Fecha: 02-12-22			
CUENTA BANCARIA	No. 411184203 Banco: AV VILLAS Tipo de Cuenta: Ahorros			
VALOR INICIAL	$ 282.552.192.00 Doscientos Ochenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Noventa y Dos Pesos Moneda Corriente.			
APORTANTE O CONVINIENTE:	Aporte Departamento: $ 282.552.192.00 Valor en Letras: Doscientos Ochenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Noventa y Dos Pesos Moneda Corriente. No Aplica No Aplica			
VALOR ADICIONAL	No. 01	$ 0.00		
VALOR TOTAL	$ 282.552.192.00			

PLAZO INICIAL:	Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.		
PLAZO ADICIONAL:	No. 01		
FECHA DE INICIO:	Nueve (09) de diciembre de 2022.		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	No. 01	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN:	Ocho (08) de diciembre de 2024.		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	15 de Diciembre de 2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del nueve (09) de Septiembre al 08 de Diciembre de 2023.		
PRESENTES HOY:	Nombre:	Jesús Albeiro Caicedo Rincón	
	En calidad de:	Contratista Interventoría	
	Nombre:	Libardo Montealegre Ortiz	
	En calidad de:	Supervisor del Contrato	
	Nombre:	Dilberto Trujillo Dussán	
	En calidad de:	Secretario de Agricultura y Minería	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
1. Acta de Inicio	9-12- 2022	0.00	282.552.192.00	282.552.192.00
2. Acta de Recibo Parcial No. 01	27-03-2023	35.319.024.00	0.00	247.233.168.00
3. Acta de Recibo Parcial No. 02	14-06-2023	35.319.024.00	0.00	211.914.144,00
4. Acta de Recibo Parcial No. 03	21-09-23	35.319.024.00	0.00	176.595.120,00
5. Acta de Recibo Parcial No. 04	15-12-2023	35.319.024.00	0.00	141.276.096,00
6. Acta de Recibo Parcial No. 05				
7. Acta de Recibo Parcial No. 06				
8. Acta de Recibo Parcial No. 07				
9. Acta de Recibo Final				
	TOTAL	141.276.096,00	282.552.192.00	141.276.096,00

3. CUMPLIMIENTO

Que JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON, en calidad de Contratista de la Interventoría, se encuentra a Paz y Salvo en Parafiscales (salud, pensión y riesgos), según las siguientes planillas de pago:

Mes	Planilla Número	Fecha de Pago	Aseguramiento			Valor Total
			Pensión	Salud	Riesgos	
7897227500	SEPTIEMBRE	12/10/2023	$ 1.023.200	$ 752.400	$ 31.500	$ 1.807.100
7900766739	OCTUBRE	17/11/2023	$ 1.028.300	$ 756.000	$ 31.700	$ 1.816.000
7904937546	NOVEIMBRE	13/12/2023	$ 1.022.100	$ 751.500	$ 31.500	$ 1.805.100

Certificación del Revisor Fiscal:	Fecha de elaboración: No Aplica Quien suscribe: No Aplica

4. RECIBO A SATISFACCIÒN

1. Que el Contrato de Interventoría No. 1.541 de 2022, se viene desarrollando de conformidad a lo pactado en el mismo, y en el cual se efectuaron las actividades y obligaciones por parte de JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON, las cuales, en su cumplimiento, motivan la generación de la presente Acta Parcial No. 03.
2. Que, ante el cumplimiento de ejecución de las actividades y obligaciones pactadas en el Contrato de Interventoría No. 1.541 de 2022, por parte del contratista, el Secretario de Agricultura y Minería y el Supervisor del contrato, autorizan el desembolso de la suma de ***Treinta y Cinco Millones Trescientos Diecinueve Mil Veinticuatro Pesos ($ 35.319.024.00) Moneda Corriente.***, correspondientes al 25% del valor total del aporte del Departamento, y de acuerdo a lo estipulado en la **Cláusula Quinta. – Forma de Desembolso de los Recursos.**
3. Que el contratista anexa los siguientes documentos: **1.** Informe de Interventoría (medio físico y magnético) al Convenio de Asociación No. 06 de 2022. **2.** Planilla(s) de pago de Seguridad Social correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE . **3.** Paz y Salvo SIMIT, .
4. Que las partes manifiestan estar de acuerdo con la presente Acta de Recibo Parcial No. 43 del Contrato de Interventoría No. 1.541 de 2022, por lo que sin alguna objeción aprueban y firman.

Observaciones:

JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON
Contratista

LIBARDO MONTEALEGRE ORTIZ
Supervisor del Contrato

DILBERTO TRUJILLO DUSSAN
Secretario de Agricultura y Minería