	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**CACOM-4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MY JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ**
Ordenador del Gasto Encargado	**CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA**
No. Contrato	**046-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO CAMPO DE ENTRENAMIENTO ALA ROTATORIA-FLANDES**
Valor del contrato	**$ 214.198.773,38**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 214.198.773,38**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	001	003	07				10	N/A	AANF-Otras estructuras acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO EN EL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE ALA ROTATORIA	$ 194.395.300,32
02	01	01	004	003	02				10	N/A	AANF-Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	BOMBA TIPO LAPICERO 2 HP	$ 5.071.780,00
02	02	02	008	003	04	1			10	N/A	-ADA-Servicios de prospección geológica, geofísica y otros	ESTUDIO GEOELECTRICO, MUESTREO DE COLUMNA LITOGRÁFICA	$ 11.295.117,05
02	02	02	008	003	04	4			10	N/A	ADA-Servicios de ensayo y análisis técnicos	ANALISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA	$ 3.436.576,01
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 214.198.773,38**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL VIGENCIAS 2023													$ 214.198.773,38
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDO
1	PAC diciembre y/o Cuentas por pagar 2023 pagaderas dentro del primer trimestre del año 2024	N/A	PRIMER PAGO TOTAL	02-01-01-001-003-07 REC 10	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO EN EL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE ALA ROTATORIA	$ 194.395.300,32	$ 194.395.300,32	$ 0,00
				02-01-01-004-003-02 REC 10	BOMBA TIPO LAPICERO 2 HP	$ 5.071.780,00	$ 5.071.780,00	$ 0,00
				02-02-02-008-003-04-1 REC 10	ESTUDIO GEOELECTRICO, MUESTREO DE COLUMNA LITOGRÁFICA	$ 11.295.117,05	$ 11.295.117,05	$ 0,00
				02-02-02-008-003-04-4 REC10	ANALISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA	$ 3.436.576,01	$ 3.436.576,01	$ 0,00
TOTALES						**$ 214.198.773,38**	**$ 214.198.773,38**	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)		**FIRMA (Supervisor del Contrato)**	
POSTFIRMA	MY. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS	**POSTFIRMA**	
FECHA	14/12/2023	**FECHA**	