Oficio No. 036-GNGEI-SAF-2024
Bogotá, 2024-02-07

Doctor
JAIRO ANTONIO SILVA CADENA
Director Regional Suroccidente
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Ciudad

Asunto: **SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO No. 0035-DRSR-2023 REPARACIONES LOCATIVAS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y OTROS DE LA UNIDAD BÁSICA DE TUMACO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL SUROCCIDENTE.**

Respetado Doctor Silva, cordial saludo.

Teniendo en cuenta la ejecución del contrato N° 0035-DRSR-2023, suscrito con la firma VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - VEICCON SAS y de acuerdo con la solicitud de adición y prórroga enviada a la supervisión técnica del contrato mediante correo electrónico del 07 de febrero de 2024, me permito remitir la solicitud de modificación contractual, en la cual sugerimos adicionar el contrato en la suma de $ 9,264,292.64 y conceder una prórroga hasta el 26 de febrero de 2024.

Cualquier duda o inquietud al respecto, con gusto será atendida.

Cordialmente

JULY ALEXANDRA DAZA RODRIGUEZ
Coordinadora
Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura

Anexo: Acta de Acuerdo, balance de obra No. 1, memorias de cálculo, APU, solicitud del contratista, cronograma de obra ajustado, certificación de parafiscales y solicitud de modificación contractual

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Oscar Lodoño Muñoz – Profesional Especializado GNGEI		07/02/2024
Revisó y Aprobó	July Alexandra Daza Rodríguez – Coordinadora GNGEI		07/02/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			