República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Compromiso Presupuestal No. 6611

Fecha expedición 20/12/2023 Fecha vencimiento Valor Total **122.156.670,00**

Son: Ciento Veintidos Millones Ciento Cincuenta Y Seis Mil Seiscientos Setenta Pesos M/Cte.

Objeto ADICION N1 Y PRORROGA N1 AL CONTRATO DE OBRA 2288 DEL 2023, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA CASONA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA EL DEPARTAMENTO EN LA CLAUSULA PRIMERA NUMERAL 2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1714 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Observaciones

Tercero 901267084 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ELEMENTAL S.A.S -

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 2288 Fecha 20/12/2023 Nro. Int. 3682

Duración 11 DIAS CALENDARIO Fecha fin 31/12/2023

Forma pago ACTAS PARCIALES Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 4209

Valor 122.156.670,00

Rubro 2.3.2.02.02.005 **Construccion Y Servicios De La Construccion**

C. Costo 0310 **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Fondo 44 **Pasaportes FIC Ord. 037-99**

Proyecto 2021003660019 **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO: EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

Disponibilidad 4209

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 4599011 **Sedes adecuadas**

Código CPC	Descripción	Valor
53290	Otras obras de ingeniería civil	122.156.670,00

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.005 Fondo 44 C. Costo 0310

Mes	
12	122.156.670,00

ALVARO FERNANDO MIRANDA VELA

02460300062406-727271-001296781