INFORME No.:	**18**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**02/02/2024**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	993 DE 2023 Zona 2		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PROTECCION Y VIDA 2023		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	901.687.053-7		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESCOLTAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN EN SALVAGUARDA A LOS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, GRUPOS, COMUNIDADES Y CONVENIOS A CARGO DE LA ENTIDAD ZONA 2		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	27/02/2023		
FECHA DE INICIO	28/02/2023		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	19/10/2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN	234 días		
PRÓRROGA	Modificación N. 04 Desde 09/09/2023 hasta 11/10/2023 Modificación N. 05 Desde 12/10/2023 hasta 15/10/2023 Modificación N. 06 Desde 16/10/2023 hasta 18/10/2023 Modificación N. 07 Desde 19/10/2023 hasta 19/10/2023		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: **No. 400046681** **No. 400046688** **Modificatorio N. 01:** **No. 400046681 Anexo 1** **No. 400046688 Anexo 1**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	NACIONAL DE SEGUROS	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	Cumplimiento del contrato	25/02/2023 – 08/03/2024	$4.098.226.224
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	25/02/2023 - 08/09/2026	$2.049.113.112
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	25/02/2023 - 08/03/2024	$4.098.226.224
	Calidad del servicio	25/02/2023 - 08/03/2024	$4.098.226.224
	Responsabilidad Civil Extracontractual	25/02/2023 – 08/09/2023	$2.049.113.112
	Cumplimiento del contrato	01/03/2023 - 08/03/2024	$5.271.912.450
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/03/2023 - 08/09/2026	$2.635.956.225

Modificatorio N. 04: **No. 400046681 Anexo 2** **No. 400046688 Anexo 2 y 3**	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	01/03/2023 - 08/03/2024	$5.271.912.450
	Calidad del servicio	01/03/2023 - 08/03/2024	$5.271.912.450
	Responsabilidad Civil Extracontractual	01/03/2023 – 08/09/2023	$2.635.956.225
	Cumplimiento del contrato	25/02/2023 – 11/04/2024	$6.144.455.165
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	25/02/2023 – 11/10/2026	$3.072.227.582,50
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	25/02/2023 – 11/04/2024	$6.144.455.165
Modificatorio N. 05 y 06: **No. 400046681 Anexo 3** **No. 400046688 Anexo 4**	Calidad del servicio	25/02/2023 – 11/04/2024	$6.144.455.165
	Responsabilidad Civil Extracontractual	05/09/2023 – 11/10/2023	$3.072.227.582,50
	Cumplimiento del contrato	06/10/2023 – 18/04/204	$6.144.455.165
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06/10/2023 – 18/10/2026	$3.072.227.582,50
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	06/10/2023 – 18/04/2024	$6.144.455.165
Modificatorio N. 07: **No. 400046681 Anexo 4** **No. 400046688 Anexo 5**	Calidad del servicio	06/10/2023 – 18/04/2024	$6.144.455.165
	Responsabilidad Civil Extracontractual	06/10/2023 – 18/10/2023	$3.072.227.582,50
	Cumplimiento del contrato	17/10/2023 – 19/04/2024	$6.144.455.165
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/10/2023 – 19/10/2026	$3.072.227.582,50
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	17/10/2023 – 19/04/2024	$6.144.455.165
	Calidad del servicio	17/10/2023 – 19/04/2024	$6.144.455.165
	Responsabilidad Civil Extracontractual	17/10/2023 – 19/10/2023	$3.072.227.582,50
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/02/2023 – 13/03/2023 – 25/09/2023 – 22/10/2023		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	9923 DE 16/01/2023	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	161323 DE 27/02/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$40.982.262.240		
ADICIÓN	Modificación N. 01 por valor $11.736.862.260 Modificación N. 04 por valor $8.725.427.150		
REDUCCIONES	N/A		
NO. CUENTA BANCARIA	233-000031-00	**TIPO DE CUENTA**	

ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	AHORRO		CORRIENTE	X
OBSERVACIÓN	N/A				

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

La Subdirección de Protección en desarrollo del Programa de Protección hace entrega a la Secretaría General de lo siguiente:

- Informe N. 23-2-402 técnico-operativo por concepto de gastos de desplazamiento del 01/09/2023 al 30/09/2023 Reporte 4.
- Informe N. 23-2-403 técnico-operativo por concepto de gastos de desplazamiento del 01/10/2023 al 19/10/2023 Reporte 1.
- Informe N. 23-2-404 técnico-operativo por concepto de gastos de desplazamiento del 01/10/2023 al 19/10/2023 Reporte 2.
- Informe N. 23-2-407 técnico-operativo por concepto de gastos de desplazamiento del 01/10/2023 al 19/10/2023 Reporte 3.

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	N/A	NO	N/A

Observaciones al desempeño:

N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A
SALUD	N/A	N/A	N/A

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A
Certificación firmada por revisor fiscal de ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA. expedida el 22 del mes de noviembre de 2023, EXPERTOS SEGURIDAD LTDA. expedida el 14 del mes de noviembre de 2023 y COOPERATIVA DE VIGILANCIA PRIVADA GUARDACOOP CTA. expedida el 23 del mes de noviembre de 2023 indicando paz y salvo.			

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [ ] NO [ ] NA [x]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO INTERIOR	VALOR TOTAL
1	28/02/2023	$ 177.116.173,00
2	01/03/2023 - 31/03/2023	$ 7.427.753.306,00
3	01/04/2023 - 30/04/2023	$ 7.530.831.823,00
4	01/05/2023 - 31/05/2023	$ 7.423.662.750,00
5	28/02/2023 - 31/03/2023	$ 345.375.230,00
6	01/06/2023 - 30/06/2023	$ 7.502.395.409,00
7	01/07/2023 - 31/07/2023	$ 7.415.688.821,00
8	01/04/2023 - 30/04/2023	$ 415.042.165,00
9	01/08/2023 - 31/08/2023	$ 7.345.854.293,00
10	01/05/2023 - 31/05/2023	$ 380.088.720,00
11	01/09/2023 - 30/09/2023	$ 7.422.488.949,00
12	01/06/2023 - 30/06/2023	$ 412.482.645,00
13	01/07/2023 - 31/08/2023	$ 471.191.635,00
14	01/10/2023 - 19/10/2023	$ 4.742.037.603,00
15	01/05/2023 - 31/08/2023	$ 427.471.193,00
16	01/09/2023 - 30/09/2023	$ 142.053.360,00
17	01/09/2023 - 30/09/2023	$ 154.291.065,00
TOTALES		**$ 59.735.825.140,00**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas FEUT98 – FEUT99 – FEUT100 – FEUT101

Fechas

	22 al 25 enero de 2024

Concepto:

- Gastos de desplazamiento del 01/09/2023 al 30/09/2023 reporte 4, con factura N. FEUT98 por valor de $161.649.685.
- Gastos de desplazamiento del 01/10/2023 al 19/10/2023 reporte 1, con factura N. FEUT99 por valor de $40.312.440.
- Gastos de desplazamiento del 01/10/2023 al 19/10/2023 reporte 2, con factura N. FEUT100 por valor de $140.613.630.
- Gastos de desplazamiento del 01/10/2023 al 19/10/2023 reporte 3, con factura N. FEUT101 por valor de $112.298.940.

Valor	**$454.874.695**	**Notas Crédito**	**$0**	**Notas Débito**	**$0**

Valor Total	**CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($454.874.695).**
Saldo por Pagar	**$0**

Observaciones: Se anexa factura original N. FEUT98 – FEUT99 – FEUT100 – FEUT101.

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Factura electrónica N. FEUT98 y anexo.
- Factura electrónica N. FEUT99 y anexo.
- Factura electrónica N. FEUT100 y anexo.
- Factura electrónica N. FEUT101 y anexo.
- Registro único tributario (RUT) Unión Temporal Protección y Vida 2023.
- Oficio operador información cuenta bancaria y Certificación de cuenta bancaria Bancolombia.
- Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA., EXPERTOS SEGURIDAD LTDA., COOPERATIVA DE VIGILANCIA PRIVADA GUARDACOOP CTA.
- Informe N. 23-2-402 técnico-operativo por concepto de gastos de desplazamiento del 01/09/2023 al 30/09/2023 Reporte 4.
- Informe N. 23-2-403 técnico-operativo por concepto de gastos de desplazamiento del 01/10/2023 al 19/10/2023 Reporte 1.
- Informe N. 23-2-404 técnico-operativo por concepto de gastos de desplazamiento del 01/10/2023 al 19/10/2023 Reporte 2.

- Informe N. 23-2-407 técnico-operativo por concepto de gastos de desplazamiento del 01/10/2023 al 19/10/2023 Reporte 3.

- Informe N. 18 emitido por la Supervisión Jurídica por concepto de gastos de desplazamiento del 01/09/2023 al 19/10/2023.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	100%	97,96%

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 993 DE 2023		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$40.982.262.240,00	66,70%
Valor Adicionales	$20.462.289.410,00	33,30%
Reducciones	$0,00	0,00%
Valor Total del Contrato	**$61.444.551.650,00**	**100%**
Valor Pagado	$59.735.825.140,00	97,22%
Valor causado que no se ha pagado	**$454.874.695,00**	0,74%
Valor total ejecutado	$60.190.699.835,00	**97,96%**
Valor saldo por ejecutar	**$1.253.851.815,00**	**2,04%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	Finalizado	
OBSERVACIONES: El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 en el parágrafo establece: "los contratos que celebren las entidades estatales ...Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales." en concordancia con lo anterior el porcentaje real de la adición equivale al 49,93% del valor inicial del contrato. Los porcentajes reflejados en balance general del contrato corresponden a una operación netamente aritmética.		

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La supervisión técnica y operativa en cabeza de la Subdirección de Protección, hace entrega de los informes técnico-operativos de gastos de desplazamiento en la fecha 02/02/2023.

- Todo lo anterior respecto a la operación, se entiende revisado, avalado y autorizado por la supervisión operativa y técnica en cuanto a descripción y cantidades de servicio.

- "En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 993 de 2023, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 septiembre al 19 de octubre de 2023, realizado en conjunto con el grupo de Apoyo a la Supervisión financiera quienes realizan la revisión financiera de las bases de datos que son el soporte de la factura aquí aprobada".
- **SI POSTERIOR A ESTE PAGO SE PRESENTAN AJUSTES EN FACTURACION, COBRO, NOVEDADES DE VERIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS; SE DESCONTARÁN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, DE LA PROXIMA FACTURACION O DE LA LIQUIDACION.**

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ISRAEL ADALBERTO FRANCO MESA
DEPENDENCIA	SECRETARIO GENERAL
CARGO	SECRETARIO GENERAL
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / INDIRA TAYMAR SARABIA SOLANO

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
ISRAEL ADALBERTO FRANCO MESA	SECRETARIO GENERAL	

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
ISRAEL ADALBERTO FRANCO MESA	Grupo Contratación - Verificación de los datos del numeral 1 "Información General del presente informe" *		N/A	N/A
ELDA MURILLO VILLANUEVA	Líder Apoyo Supervisión Financiera Verificación Liquidación Financiera		INDIRA TAYMAR SARABIA SOLANO – Verificación y Liquidación de mallas	

Nota: La suscripción del presente informe por parte Coordinador (a) del grupo de contratación se circunscribe única y exclusivamente a la constancia de los datos contemplados en el punto 1. Del presente informe, confirmando que corresponde con la literalidad de los documentos que reposan en el SECOP.

Anexos (14) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura Electrónica No FEUT98 y anexo
2	Factura Electrónica No FEUT99 y anexo
3	Factura Electrónica No FEUT100 y anexo
4	Factura Electrónica No FEUT101 anexo
5	Copia del RUT Unión Temporal Protección y Vida 2023
6	Oficio Información cuenta bancaria y Certificado Bancario Bancolombia
7	Certificación Revisor Fiscal Alliance Risk & Protection Ltda. - Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social
8	Certificación Revisor Fiscal Expertos Seguridad Ltda. - Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social
9	Certificación Revisor Fiscal Cooperativa de Vigilancia Privada Guardacoop Cta. - Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social
10	Informe Supervisión Técnico Operativo No. 23-2-402
11	Informe Supervisión Técnico Operativo No. 23-2-403
12	Informe Supervisión Técnico Operativo No. 23-2-404
13	Informe Supervisión Técnico Operativo No. 23-2-407
14	Informe Supervisión Jurídica No. 18

Archívese en:	