REALTIX

Valor Compartido



# INFORME FINANCIERO N°5

## OPERACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ

## INTRODUCCIÓN

En el marco del contrato N° 2023-366 suscrito entre REALTIX S.A.S y Municipio de Chiquinquirá el 16 de noviembre de 2023 se presenta el informe de las actividades realizadas durante los 21 días de ejecución de la prórroga y adición del contrato, en donde se realiza la relación de los ítems a cobrar.

**Ficha técnica del contrato:**

| | |
|---|---|
| **Contrato No:** | 2023-366 |
| **Contratante:** | ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ<br>NIT. 891800475-0 |
| **Contratista:** | REALTIX S.A.S<br>NIT. 900.317.973-8 |
| **Objeto contractual:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ |

## RELACIÓN DE ÍTEMS DEL CONTRATO NO. 366 DE 2023 A COBRAR POR LOS 13 DÍAS RESTANTES DE EJECUCIÓN.

| PRODUCTO ENTREGA REALTIX | VALOR |
|---|---|
| Tercer informe de ejecución que contempla la operación catastral en el municipio de Chiquinquirá habilitado como gestor catastral. | $ 27.073.541 |
| **TOTAL IVA INCLUIDO (EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE)** | **$ 27.073.541** |

El detalle anterior, corresponde al quinto pago de la ejecución del contrato No. 2023-366 para los 21 días de ejecución de la prórroga y adición, todos los anexos se encuentran en el respectivo informe de ejecución mensual. Al presente informe financiero se anexan los siguientes documentos:

- 01 Informe de Ejecución Mensual 03 (con sus respectivos anexos).
- Factura electrónica.
- Comprobantes de pago de seguridad social de Realtix.
- Certificado de aportes parafiscales.