Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Popayán – Cauca

Popayán, 18 diciembre de 2023

Director
PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Rama judicial
dirsecpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Carta de aceptación N°025 de 2023

Asunto: Solicitud liberación de recursos.

Cordial saludo

En atención a la ejecución contractual y la suscripción del acta N° Única y final de fecha 01 de diciembre de 2023 del contrato de la referencia, me permito relacionar los actos administrativos y balance financiero, con el propósito de dar a conocer su ejecución y se autorice la liberación de los recursos no ejecutados con cargo al registro presupuestal N°13023 del 30 de agosto de 2023; unidad 27-01-02-009

NUMERO DE CONTRATO	**CTO-025-2023**
OBJETO	**EL CONTRATISTA se compromete con LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POPAYÁN CAUCA a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de ventanas y puertas del Palacio Nacional Francisco de Paula Santander y Palacio de Justicia Luis Carlos Pérez**
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS RL IVÁN DARIO CORTÉS TRONCOSO**
INTERVENTOR	**N.A.**
SUPERVISOR	**MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA**
VALOR CONTRACTUAL	**$55.679.181,00**
VALOR TOTAL ADICIONAL	**$27.839.235,00**
VALOR TOTAL CONTRACTUAL	**$83.518.416,00**
FECHA FIRMA DE CONTRATO	29 de agosto de 2023
FECHA ACTA INICIO	12 de septiembre de 2023
FECHA ADICIÓN Y PRORROGA N°1	9 de noviembre de 2023
FECHA ACTA DE MODIFICACION N°1	15 de noviembre de 2023
FECHA ACTA N°UNICA Y FINAL	1 de diciembre de 2023

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Popayán – Cauca

ACTA DE RECIBO PARCIAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR DEL ACTA	SALDO POR PAGAR
N°UNICA Y FINAL	1 de diciembre de 2023	$81.160.633,00	$2.357.783,00
TOTALES		**$81.160.633,00**	

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$55.679.181,00
VALOR ADICION	$27.839.235,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$83.518.416,00**
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	**$81.160.633,00**
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR	**$2.357.783,00**

Saldo a liberar por unidad

N° RP	UNIDAD	VALOR A LIBERAR
13023 del 30 de agosto de 2023	27-01-02-009	$2.357.783,00

Cordialmente,

Ing. Manuel Alejandro Gómez Zúñiga
Profesional Universitario G9
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Popayán – Cauca