COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2024392020003759 Id: 1228802
Folios: 3 Fecha: 2024-02-13 16:42:55
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
Destinatario: GRUPO PROVISIÓN EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDO

Bogotá, 13 de febrero de 2024.

PARA: **SANDRA LILIANA GOMEZ ACERO**
Directora Administrativa (e)

DE: **NUBIA QUINTERO HERNÁNDEZ**
Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Asunto: **Solicitud de adenda de los cronogramas de procesos de la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias subidos en SECOP II en pliegos definitivos.**

Cordial saludo Dra. Sandra

Teniendo en cuenta el número de procesos de la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias cargados en la plataforma SECOP II que se proyecta adjudicar en las próximas semanas, vemos la necesidad de organizar los cronogramas previstos para cada uno de los procesos, ya que es necesario realizar modificaciones con relación a las respuestas realizadas a las observaciones de cada proceso y gestionar de mejor manera el desarrollo de las actividades a cargo de los equipos evaluadores, razón por la cual amablemente se solicita gestionar la adenda de los cronogramas de los procesos adelantados de la siguiente manera:

1. Procesos para los cuales se requiere realizar adendas a los documentos en atención a observaciones realizadas por los interesados, para lo cual se requiere presentación previa en el Comité de Contratación ordinario o extraordinario:

No.	OBJETO	# CTO	RESPUESTA ACTUAL A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES	SOLICITUD ADENDA (DÍAS)
1	REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE	**23001147 H2 DE 2023**	13/02/2024 6:00:00 PM	**2 días hábiles**

No.	OBJETO	# CTO	RESPUESTA ACTUAL A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES	SOLICITUD ADENDA (DÍAS)
	ILUMINACIÓN DE PISTA DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCO (VF).			
2	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) (VF)	**23001165 H4 de 2023**	13/02/2024	**2 días hábiles**
3	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA Y AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR (POR LOTES) (VF)	**23001191 H4 de 2023**	13/02/2024	**2 días hábiles**
4	REALIZAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRA. AEROP.: LADO AIRE, LADO TIERRA Y OBR. COMPLEMENTARIAS DEL AEROP GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ (VF)	**23001306 H3 de 2023**	13/02/2024 6:59:00 PM	**2 días hábiles**

2. Procesos de Interventoría que deben ser adjudicados posteriormente a la adjudicación de los procesos de obra.

No.	OBJETO	# CTO	RESPUESTA ACTUAL A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES	SOLICITUD ADENDA (DÍAS)
1	36200C0063 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS Y TERMINAL DEL AEROPUERTO ALBERTO LEÓN BENTLEY DE MITÚ, VAUPÉS (VF)	**23001252 H3 DE 2023**	13/02/2024 11:55:00 PM	**5 días hábiles**
3	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRA. AEROP.: LADO AIRE, LADO TIERRA	**23001321 H3 de 2023**	13/02/2024 6:59:00 PM	**4 días hábiles**
4	REALIZAR LA INTERVENTORÍA ITEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) (VF)	**23001272 H3 de 2023**	13/02/2024	**4 días hábiles**

En todo caso la propuesta de adenda de los cronogramas incrementa los días para la respuesta a las observaciones al pliego de condiciones, y consecuentemente se propone

desplazar todas las fechas de las actividades posteriores previstas en el cronograma de cada proceso en el mismo número de días.

De esta manera se busca evitar afectaciones en la consolidación de respuestas de riesgos y financieras atendidas por el mismo comité evaluador.

De antemano agradecemos su gestión.

Atentamente,



Firmado digitalmente por NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=NUBIA QUINTERO HERNANDEZ, o=DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS, ou=AERONAUTICA CIVIL, email=nubia.quintero@aerocivil.gov.co, c=ES

NUBIA QUINTERO HERNÁNDEZ
Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias