# ACTA DE RECIBO FINAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | | | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | | **SECOP No.**CO1.PCCNTR.**4888939**<br>**GUANE No. 1958**<br>**FECHA:** 24/04/2023 | | |
| CONTRATISTA: | | | MUNICIPIO **TONA** | | |
| Nit o C.C. No. | | | 890.205.581 - 8 | | |
| OBJETO: | | | AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO **TONA** EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | | |
| VALOR INICIAL: | | | $34.254.192,80 | | |
| VALOR ADICIONAL: | | | $17.126.983,20 | | |
| ANTICIPO INICIAL (XXXX %): | | | $ 0.000 | | |
| ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %): | | | $ 0.000 | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL: | | | $ 0.000 | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.: | | | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | | | HASTA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2023 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | | Días, meses | | |
| PORCENTAJE DE EJECUCION: | | | 100% | | |
| NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO : | | | Nombre del Interventor<br>No. Contrato y fecha | | |
| Nit o C.C. DEL INTERVENTOR | | | Nit o Cedula del Interventor | | |
| SUPERVISOR: | | | **ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZÁLEZ**<br>Acto Administrativo del 21/04/2023 | | |
| FECHA DE INICIACION: | | | 09/05/2023 | | |
| ACTA DE SUSPENSION | Nº | Nº | Nº | ddmmaaaa | ddmmaaaa | ddmmaaaa |
| ACTA DE REINICIACION | Nº | Nº | Nº | ddmmaaaa | ddmmaaaa | ddmmaaaa |
| FECHA DE TERMINACION: | | | 03/12/2023 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO | | |
| MUNICIPIO: | | | TONA | | |
| OFICINA GESTORA: | | | Secretaria de Educación | | |

En Bucaramanga, a los catorce (14) días del mes de febrero de 2024, se reunieron, **ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ**, en calidad de Supervisora del Departamento y **JESUS SANTIAGO GUTIERREZ LEAL,** quien comparece en calidad de Representante Legal del municipio **TONA,** con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo ( día 09 mes 05 año 2023 al día 28 mes 12 año 2023) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades que se relacionan en el Informe de Supervisión Final el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

## I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $34.254.192,80 | |
| VALOR ADICIONAL CONTRATO | $17.126.983,20 | |
| VALOR EJECUTADO | | $51.381.156,00 |
| VALOR POR EJECUTAR | | $20,00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$51.381.176,00** | **$51.381.176,00** |

**AMORTIZACION ANTICIPO. NO APLICA.**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL ANTICIPO | $ | |
| VALOR ADICIONAL ANTICIPO | $ | |
| VALOR AMORTIZADO | | $ |
| VALOR POR AMORTIZAR | | $ |
| **SUMAS IGUALES** | **$** | **$** |

**II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL**

| | |
|---|---|
| **VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA** | $3.425.419,28 |
| Menos aporte de (ejecuc. mano de obra) | $ 00.00 |
| Menos Saldo Amortización anticipo | $ 00.00 |
| **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA** | **$3.425.419,28** |

**SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/Cte. ($ 3.425.419,28 )**

El contratista se compromete a actualizar la póliza de (estabilidad de la obra, calidad del servicio, otra) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento. NO APLICA

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los catorce (14) días del mes de febrero de 2024.

**JESUS SANTIAGO GUTIERREZ LEAL**
**Alcalde Municipio TONA**
**CONTRATISTA**

**ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ**
**SUPERVISORA**