Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha 13/2/24 Hora 11am

MEMORANDO

520.85- 0010

Yopal, 13 FEB 2024

PARA: KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO- Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: Robert Asís Hernández Cachay - Director Técnico de Construcciones

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-FS-MC-004-2023 Y No INTERNO 2112 DEL 20/10/2023

ASUNTO: envía documento para archivo y publicación en SECOP II

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito remitir información para archivo en expediente del siguiente contrato

IDENTIFICACIPON DEL CONTRATO	
NUMERO CONTRARO	SECOP II CAS-FS-MC-004-2023 Y No INTERNO 2112
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/10/2023
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV, PARA EL VIDEO MONITOREO DEL CANTON MILITAR MANARE DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE EN CUMPLIMIENTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTERNA Y PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRA Y BIENES SAS

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MEMORANDO

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO		
Ítem	**Nombre del documento**	**No. Folios**
1	Acta de terminación contrato de consultoría	1-3
Total, Folios		3

Se indica que las actas se suscribieron en las fechas indicadas en cada soporte, sin embargo, por temas de cambio de administración, falta de personal operativo y/o administrativo de planta en la dirección de construcciones, y por temas coordinación con la secretaria de gobierno en calidad de responsable del proyecto se presenta demoras en la revisión de los documentos a los cuales se esta buscando diligentemente darle tramite procesal para archivos y publicación.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

Robert Asís Hernández Cachay
Director Técnico de Construcciones

Proyecto: Robert Asís Hernández Cachay

	Fecha	DD	MM	AAAA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-FS-MC-004-2023 Y No INTERNO 2112 DEL 20/10/2023
		19	1	2024	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No. **DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR**

VENCIMIENTO DE PLAZO ☑ **CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL** ☑

OBRA TERMINADA ☐

INTERVENTORÍA ☑ **CONSULTORÍA** ☐ **OBRA** ☐

TIPO DE CONSULTORIA INTERVENTORIA
(Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Interventoría, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No 2112 DE 2023
(Número de cor) (Año de suscripción)

VIGENCIA UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS + CUATRO (4) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $74,993,401,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $74,993,401,00

LICITACION PÚBLICA ☐ **MINIMA CUANTIA** ☑

CONTRATACION DIRECTA ☐ CAS-FS-MC-004-2023
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DELCONTRATO
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV, PARA EL VIDEO MONITOREO DEL CANTON MILITAR MANARE DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE EN CUMPLIMIENTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTERNA Y PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE YOPAL, DECIMO SEXTA BRIGADA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO UN (01) MES Y (15) DIAS
Meses y Días

PLAZO FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATO DOS (2) MESES
Meses y Días

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 22 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

PRORROGAS Y/O ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (MESES, DIAS CALENDARIO, SEGÚN CORRESPONDA)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR (si aplica)
PRORROGA No 1	QUINCE (15) DIAS	05/01/2024	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA SUSCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A

	Fecha	DD	MM	AAAA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-FS-MC-004-2023 Y No INTERNO 2112 DEL 20/10/2023
		19	1	2024	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No. **DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR**

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $74,993,401,00

CONTRATISTA SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRA Y BIENES SAS R/L. DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ NIT. 900115339-0
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY - Director Técnico de construcciones.
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal; a los Diecinueve (19) dias del mes de enero de 2024, se reunieron, DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ representante legal de la firma interventora SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRA Y BIENES SAS ejecutor del contrato de Consultoría No. 2112-2023 , ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY, Director Técnico de construcciones en calidad de Supervisor , y ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura Departamental , con el fin de suscribir la presente acta de terminación del consultoría anteriormente citado, por vencimiento del plazo contractual.

A.TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación

A.1- CONSULTORÍA

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA	UND.	CANT	VALOR POR ACTIVIDAD
VALOR BÁSICO			
VALOR IVA (19%)			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO AJUSTADO AL PESO			

A.2- OBRA PÚBLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				SUBTOTAL	
				ADMINISTRACIÓN	
				IMPREVISTOS	
				UTILIDAD	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	

	Fecha	DD	MM	AAAA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-FS-MC-004-2023 Y No INTERNO 2112 DEL 20/10/2023
		19	1	2024	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No. **DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR**

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se suscribe la presente acta por vencimiento del plazo contractual; Una vez el contratista (interventor) suministre a la Supervisión el Informe Final de Interventoría con todo el soporte documental que evidencien el cumplimiento del objeto contractual y especificaciones técnicas, se suscribirá el Acta de Recibo final de Consultoría, previa verificación de los productos entregados en desarrollo de la Interventoría.

B. TRABAJO FALTANTE

SI ☐ **NO** ☑

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

B.1- CONSULTORÍA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COPIAS A ENTREGAR

B.2- OBRA PÚBLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
				SUBTOTAL	
				% AIU	
				VALOR TOTAL OBRA FALTANTE	

Los trabajos descritos son el soporte para que EL DEPARTAMENTO inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en el contrato.

La terminación de los trabajos, no releva al constratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato 2112-2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECINUEVE (19) DIAS DEL MES DE ENERO DE 2024

Firma

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R/L SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRA Y BIENES SAS
Interventor contratado

Firma

ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES
Supervisor

V.bo

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Original Oficina Jurídica y copias para interventoria, supervision y dependencia responsable

Carrera 20 N°8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext.1521 Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - obras@casanare.gov.co