CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	22001496 H2
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	IT CLUOUD PROVIDER SAS
OBJETO	ADQUIRIR, INSTALAR Y DAR AL SERVICIO EQUIPOS MULTIPLEXORES MARCA RAD PARA LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES AERONÁUTICAS A NIVEL NACIONAL
VALOR INICIAL	$3.601.197.086
VALOR FINAL	$3.601.197.086
PLAZO	5 meses
CDP SIIF	49723 DEL 10 DE ABRIL DE 2023
RP SIIF	110423 DEL 17 DE MAYO DE 2023
FECHA LEGALIZACIÓN	15 de mayo de 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ROBINSON QUINTERO LADINO – Técnico aeronáutico ATSEP

En la ciudad de Bogotá, a los 7 días del mes de febrero de 2024 se reunieron: Francy Viviana Vacca Fajardo, obrando en representación legal del contratista IT CLUD PROVIDER SAS, y Robinson Quintero Ladino en calidad de supervisor del contrato, e Ivonne Maritza Vergara Flechas como Directora de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea y ordenadora del gasto.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 24 de Mayo de 2023

SUSPENSIONES:

Ninguna

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

Ninguna

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Ninguno

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

Ninguno

MODIFICATORIO 01

Mediante modificatorio 01 del 20 de octubre de 2023 se modificó el alcance del contrato cambiando dos sitios de instalación de la siguiente forma:

PRIMERA. – MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO del contrato de compraventa No. 22001496 H2 de 2023, en el sentido de modificar, únicamente, los sitios indicados en los numerales 4 y 26 de la tabla allí establecida, para que los mismos sean reemplazados por SANTA MARTA y VILLAVICENCIO, respectivamente.

SEGUNDA. - MODIFICAR la CLÁUSULA QUINTA – LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato de compraventa No. 22001496 H2 de 2023, en el sentido de modificar, únicamente, los sitios indicados en los numerales 4 y 26 de la tabla allí establecida, para que los mismos sean sustituidos por SANTA MARTHA y VILLAVICENCIO, respectivamente.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

23 de octubre de 2023

ACTA DE RECIBO FINAL

25 de octubre de 2023

SANCIONES

Ninguna

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$3.601.197.086 tres mil seiscientos un millones ciento noventa y siete mil ochenta y seis pesos.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$3.601.197.086 tres mil seiscientos un millones ciento noventa y siete mil ochenta y seis pesos.

FORMA DE PAGO:

La entidad pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato a través de actas parciales así:

Un Primer pago: La AEROCIVIL pagará al contratista, previa presentación de la factura comercial, el acta de recibo parcial suscrita entre el supervisor y el contratista donde conste el recibo de los Ítem del Formato 7 Oferta económica (ítems 1.1 a 1.12, e ítem 2.1), con el respectivo ingreso al almacén de los bienes. Para este pago se debe anexar el comprobante de ingreso al Almacén General, la declaración de importación con autorización de levante, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas fiscales y aduaneras. La propuesta de distribución de los bienes.

Un Segundo pago: LA AEROCIVIL pagará al contratista, previa presentación de la factura comercial, el acta de recibo parcial suscrita entre el supervisor y el contratista donde conste la instalación de los Ítems o actividades relacionadas en el formato 7 Oferta económica (ítems 3.1)

Un Tercer pago: La AEROCIVIL pagará al contratista previa presentación de la factura comercial, el acta de recibo final suscrita entre el supervisor y el contratista donde conste el recibo de los Ítem o actividades relacionadas en el formato 7 Oferta económica (ítems 3.2, 3.3, y 3.4).

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas 3 actas las cuales están canceladas en su totalidad:

Acta No	Factura	Valor Bruto	IVA	Valor Neto	Descuentos
Acta 01	FEV57	2.021.057.386,00	384.000.903,34	2.405.058.289,34	0
Acta 02	FEV69	702.000.000,00	133.380.000,00	835.380.000,00	0
Acta 03	FEV73	303.158.613,78	57.600.136,62	360.758.750,40	0
			TOTAL	**3.601.197.039,74**	**0**

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

De acuerdo con el valor total del contrato contra las actas de recibo parcial, hay una diferencia de 46.26 (cuarenta y seis pesos con 26 centavos), estos no fueron facturados ya que en el formato 7 los ítems del 1.1 al 1.12 estaban registrados con centavos los cuales no fueron tenidos en cuenta en la facturación ya que el sistema del almacén no permite el registro de los activos con centavos por lo tanto este valor como un acuerdo con el contratista se tomaron como valor no ejecutado.

A la fecha todo fue cancelado al contratista y los 46 pesos fueron decrementados del respectivo RP

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.601.197.086			
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$3.601.197.039.74		
VALOR NO EJECUTADO		46.26	$	46.26
VALOR PAGADO				$3.240.438.289.34
VALOR DESCUENTOS				$
VALOR PENDIENTE PAGO				$ 360.758.750.40
TOTALES	**$ 3.601.197.086**	**$3.601.197.086**		**$3.601.197.086.00**

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Como supervisor certifico que se verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.

Se anexa copia de la declaración de importación

GARANTIAS

En el SECOP se encuentran cargadas las respectivas pólizas debidamente aprobadas.

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	720.239.417,20 COP	16 días para terminar *(24/02/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	720.239.417,20 COP	24/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	720.239.417,20 COP	25/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	720.239.417,20 COP	25/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

FRANCY VIVIANA VACCA FAJARDO
Firmado digitalmente por FRANCY VIVIANA VACCA FAJARDO
Fecha: 2024.02.09 09:53:42 -05'00'

Francy Viviana Vacca Fajardo
Representante Legal IT Cloud Provider SAS

Robinso Quintero Ladino
Firmado digitalmente por Robinso Quintero Ladino
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Robinso Quintero Ladino, o=AEROCIVIL, ou, email=robinson.quintero@aerocivil.gov.co, c=CO
Fecha: 2024.02.13 09:17:30 -05'00'

Robinson Quintero Ladino
Supervisor contrato

IVONNE VERGARA FLECHAS
Firmado digitalmente por IVONNE VERGARA FLECHAS
Nombre de reconocimiento (DN): cn=IVONNE VERGARA FLECHAS, o=Aeronática Civil, ou=Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea, email=ivonne.vergara@aerocivil.gov.co, c=CO

Vo.Bo IVONNE VERGARA FLECHAS
Directora de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea