CONTRATO Y/O COMUNICADO DE ACEPTACION No. 078 DE 2023

En mi calidad de Supervisor del contrato y/o comunicado de aceptación No. 078 de 2023, y de conformidad con la normatividad vigente, me permito presentar el siguiente informe de supervisión; que trata sobre la vigilancia, control, supervisión de la orden de compra para lo cual se verificaron las especificaciones de los bienes o servicios en consideración a los siguientes puntos de acuerdo con las obligaciones descritas en el contrato:

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACION DIRECTA
CONTRATO No.	078-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EDWIN RICARDO CUBILLOS BARBOSA
NIT	N. A
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN RICARDO CUBILLOS BARBOSA
IDENTIFICACION	14.297.680
FECHA PERFECIONAMIENTO CONTRATO	03 AGOSTO DE 2023
VALOR DE CONTRATO	$ 12.500.000
OBJETO:	PRESTAR DE MANERA TEMPORAL Y POR EL TÉRMINO DE CINCO (05) MESES SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS QUE ADELANTA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LOS LUGARES QUE INDIQUE LA ENTIDAD.
LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA	Será en zona Urbana y Rural de la Ciudad de Bogotá D.C; Departamento de Cundinamarca. De igual forma en las Instalaciones de la Escuela de Capacitación “Carlos Lleras Restrepo” de la Defensa Civil Colombiana, ubicada en la Vereda la Florida Lote 14 finca la primavera, del Municipio de Funza Departamento de Cundinamarca, o donde la entidad lo requiera
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	04 DE AGOSTO DEL 2023

PLAZO DE EJECUCION	Ejecutó desde el 03 de agosto a 31 de diciembr de 2023		
GARANTIAS:	N. A		
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	N. A		
PRORROGA	DD	MM	AAAA
ADICION	N. A		
VALOR DE LA ADICION			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 12.500.000		
SUSPENSIÓN (	DD	MM	AAAA
REANUDACIÓN	DD	MM	AAAA
CESIÓN	Nombre del contratista		
	DD	MM	AAAA
TERMINACIÓN ANTICIPADA			
OTRO(A)	N/A	N/A	N/A

2. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 12.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 12.500.000
ADICION	N. A
REDUCCION	N. A
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	N. A
SALDO A LIBERAR	N. A

CONTROL FACTURAS/ CUENTA DE COBRO	
NUMERO FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURAS
ERCB11	**$2.500.000**
ERCB13	**$2.500.000**
ERCB27	**$2.500.000**
ERCB31	**$2.500.000**
ERCB36	**$2.500.000**

TOTAL, EJECUTADO O PAGADO	**$ 12.500.000**

3. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contratista cumplió con el plazo de ejecución establecido en el contrato, presento informes del desarrollo del contrato en cada una de sus etapas y de acuerdo con el término contractual establecido.

En calidad de supervisor dejo constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato De conformidad con la ley 80 de 1993, articulo 41, modificado por la ley 1150 de 2007, articulo 23 y el decreto 019 de 2012, articulo 217, el contratista acreditó que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familia.

Por lo tanto, como supervisor del contrato calificó la ejecución del mismo como:

EVALUACION DEL CONTRATISTA	
INDICADORES	**MARCA X**
Excelente: El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro del término inicialmente establecido; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo; de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	X
BUENO : El contratista cumplió con el objeto del contrato, solicito prórroga justificada para el cumplimiento del objeto contractual; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo, de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	
REGULAR: El contratista cumplió con el objeto del contrato después de haber solicitado prorroga, mostro desinterés en los requerimientos formulados por la entidad en la ejecución del mismo, la justificación de la prorroga fue muy superficial, tuvo audiencia del debido proceso por posible incumplimiento.	
DEFICIENTE: El contratista tuvo audiencia de debido proceso, debió resarcir a la entidad por los incumplimientos presentados, fue multado, la calidad de los bienes, servicios u obras fue de mala calidad, la Entidad tuvo que hacer efectiva las pólizas de garantías constituidas, no atendió a los requerimientos formulados por la Entidad y mostro desinterés en el desarrollo de la ejecución del contrato.	

En constancia se firma el presente documento a los 3 días de enero de 2024

LEANDRO CASTELLANOS SANCHEZ CC 1.110.500.688
SUPERVISOR