INFORME MES 3

CONTRATO SPC-CD-197-2023

TABLA DE CONTENIDO 1

TABLA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO.... 2

TABLA DE ILUSTRACIONES 2

OBJETO DEL CONTRATO. 4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (PROPUESTO) 5

ACTIVIDADES. 24

1 APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE UN FORO QUE, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES EDUACTIVAS, PERMITA QUE LA COMUNIDAD PARTICIPE EN EL RECONOCIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL QUE HA TENIDO EL TERRITORIO. 24

2 ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN LA COMUNA 3 EN TÉMATICAS AMBIENTALES. SE ESPERA CONTAR CON LA ASISTENCIA DE 30 PERSONAS A CADA JORNADA DE CAPACITACIÓN. 26

3 APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS LIDERES DE LA COMUNA 3 PARA LA CONSOLIDACION DE UNA MESA QUE PERMITA LA PROMOCIÓN DE INICIATIVAS AMBIENTALES EN EL TERROTORIO. 39

4 APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE TRES (3) RECORRIDOS EN LA COMUNA 3, DONDE SE CONVOQUE A GRUPOS AMBIENTALES Y LA COMUNIDAD GENERAL PARA DAR RECONOCIMIENTO DE LA RIQUEZA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO. CADA UNO DE LOS RECORRIDOS SE REALIZARÁ CON LA ASISTENCIA DE APROXIMADAMENTE 20 PERSONAS. 40

TABLA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro Fotográfico 1. Evidencia Fotografica Clase 3 de Octubre 2023 27
Registro Fotográfico 2. Asesoria Extraclase 3 de octubre 2023 28
Registro Fotográfico 3. Evidencia Fotográfica Clase N 8 29
Registro Fotográfico 4. Asesoria Extraclase N 8 30
Registro Fotográfico 5. Evidencia Fotográfica N 9 30
Registro Fotográfico 6. Registro Fotográfico Clase N 10 31
Registro Fotográfico 7. Evidencia de Clase grabada N 10 32
Registro Fotográfico 8. Evidencia Whasaoo Clase N 10 33
Registro Fotográfico 9. Registro Fotográfico Clase N 11 34
Registro Fotográfico 10. Evidencia grabación de Clase N 11 34
Registro Fotográfico 11. Registro Fotográfico Clase N 12 35
Registro Fotográfico 12. Evidencia grabación Clase N 12 36
Registro Fotográfico 13. Registro Fotográfico Clase N 13 37
Registro Fotográfico 14. Eviencia grabación N 13 37
Registro Fotográfico 15. Registro Fotográfico Clase N 14 38
Registro Fotográfico 16. Registro Fotográfico Clase N 15 39
Registro Fotográfico 17. Evidencia grabación Clase N 15 39
Registro Fotográfico 18. Registro fotográfico salida N 1 42
Registro Fotográfico 19. Registro fotográfico salida N 2 44

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Diseño Nº1 Invitacion Foro. 24
Ilustración 2. Revisión de diseños flayer CIPT 25
Ilustración 3. Se comparte diseños flayer CIPT 26
Ilustración 4. Actividades Clase 7. Plataforma Q10 28
Ilustración 5. Actividades Clase 08. Plataforma Q10 29
Ilustración 6. Actividades Clase 09. Plataforma Q10 31
Ilustración 7. Evidencia Plataforma Q-10 Clase N 10 32
Ilustración 8. Evidencia Plataforma Q-10 Clase N 11 35
Ilustración 9. Plataforma Q-10 Clase 12 36
Ilustración 10. Plataforma Q10 Clase 13 37
Ilustración 10. Plataforma Q10 Clase 14 38
Ilustración 12. Plataforma Q10 Clase 15 39
Ilustración 13. Recorrido Salida N 1 41
Ilustración 14. Recorrido Salida N 2 43

futuro& progreso
CORFUPROGRESO

OBJETO DEL CONTRATO.

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO Y LA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (PROPUESTO)

CORFUPROGRESO

		Mes 1																													
		Agosto																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de un foro que, a través de actividades eduactivas, permita que la comunidad participe en el reconocimiento del desarrollo ambiental que ha tenido el territorio**																															
	Para esta actividad se elegira el tema a desarrollar en conjunta con la comunidad (comuna 3)																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
2	**Acompañar a la Secretaria de Medio Ambiente a través de capacitaciones dirigidas a la comunidad que permita el fortalecimiento educativo en la**																															

		Mes 1																													
		Agosto																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	comuna 3 en tématicas ambientales. Se espera contar con la asistencia de 30 personas a cada jornada de capacitación.																															
	Para esta actividad se requiere previa inscripción, donde la comunidad compartira el listado para el desarrollo de las capacitaciones (Diplomado)																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
3	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en el acompañamiento a los lideres de la comuna 3 para la consolidación de una mesa que permita la promoción de iniciativas ambientales en beneficio del territorio.**																															

		Mes 1																													
		Agosto																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Esta mesa Ambiental se desarrollara en la comuna 3 para poder apoyar este territorio con sus particularidade. Las fechas se acordaran de mutuo acuerdo con los lideres de esta comua.																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
4	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de tres (3) recorridos en la comuna 3, donde se convoque a grupos ambientales y la comunidad general para dar reconocimiento de la riqueza ambiental del municipio. Cada uno de los recorridos se realizará con la asistencia de aproximadamente 20 personas.**																															

		Mes 1																													
		Agosto																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Se espera poder realizar estos recorridos dentro de los periodos de la activiad N 2, para enfocar dichos recorridos con los temas que se dara en las capacitaciones																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															

		Mes 2																													
		Septiembre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de un foro que, a través de actividades eduactivas, permita que la comunidad participe en el reconocimiento del desarrollo ambiental que ha tenido el territorio**																														
	Para esta actividad se elegira el tema a desarrollar en conjunta con la comunidad (comuna 3)																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														
2	**Acompañar a la Secretaria de Medio Ambiente a través de capacitaciones dirigidas a la comunidad que permita el fortalecimiento educativo en la comuna 3 en témáticas ambientales.**																														

		Mes 2																													
		Septiembre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Se espera contar con la asistencia de 30 personas a cada jornada de capacitación.																														
	Para esta actividad se requiere previa inscripción, donde la comunidad compartira el listado para el desarrollo de las capacitaciones (Diplomado)																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														
3	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en el acompañamiento a los lideres de la comuna 3 para la consolidación de una mesa que permita la promoción de iniciativas ambientales en beneficio del territorio.**																														

		Mes 2																													
		Septiembre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Esta mesa Ambiental se desarrollara en la comuna 3 para poder apoyar este territorio con sus particularidade. Las fechas se acordaran de mutuo acuerdo con los lideres de esta comua.																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														
4	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de tres (3) recorridos en la comuna 3, donde se convoque a grupos ambientales y la comunidad general para dar reconocimiento de la riqueza ambiental del municipio. Cada uno de los recorridos se realizará con la asistencia de aproximadamente 20 personas.**																														

		Mes 2																													
		Septiembre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Se espera poder realizar estos recorridos dentro de los periodos de la actividad N 2, para enfocar dichos recorridos con los temas que se dara en las capacitaciones																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														

		Mes 3																													
		Octubre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de un foro que, a través de actividades eduactivas, permita que la comunidad participe en el reconocimiento del desarrollo ambiental que ha tenido el territorio**																															
	Para esta actividad se elegira el tema a desarrollar en conjunta con la comunidad (comuna 3)																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
2	**Acompañar a la Secretaria de Medio Ambiente a través de capacitaciones dirigidas a la comunidad que permita el fortalecimiento educativo en la comuna 3 en tématicas ambientales. Se espera**																															

		Mes 3																													
		Octubre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	contar con la asistencia de 30 personas a cada jornada de capacitación.																															
	Para esta actividad se requiere previa inscripción, donde la comunidad compartira el listado para el desarrollo de las capacitaciones (Diplomado)																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
3	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en el acompañamiento a los lideres de la comuna 3 para la consolidación de una mesa que permita la promoción de iniciativas ambientales en beneficio del territorio.**																															

		Mes 3																													
		Octubre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Esta mesa Ambiental se desarrollara en la comuna 3 para poder apoyar este territorio con sus particularidade. Las fechas se acordaran de mutuo acuerdo con los lideres de esta comua.																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
4	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de tres (3) recorridos en la comuna 3, donde se convoque a grupos ambientales y la comunidad general para dar reconocimiento de la riqueza ambiental del municipio. Cada uno de los recorridos se realizará con la asistencia de aproximadamente 20 personas.**																															

		Mes 3																													
		Octubre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Se espera poder realizar estos recorridos dentro de los periodos de la activiad N 2, para enfocar dichos recorridos con los temas que se dara en las capacitaciones																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															

		Mes 4																													
		Noviembre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de un foro que, a través de actividades eduactivas, permita que la comunidad participe en el reconocimiento del desarrollo ambiental que ha tenido el territorio**																														
	Para esta actividad se elegira el tema a desarrollar en conjunta con la comunidad (comuna 3)																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														
2	**Acompañar a la Secretaria de Medio Ambiente a través de capacitaciones dirigidas a la comunidad que permita el fortalecimiento educativo en la comuna 3 en témáticas ambientales.**																														

		Mes 4																													
		Noviembre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Se espera contar con la asistencia de 30 personas a cada jornada de capacitación.																														
	Para esta actividad se requiere previa inscripción, donde la comunidad compartira el listado para el desarrollo de las capacitaciones (Diplomado)																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														
3	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en el acompañamiento a los lideres de la comuna 3 para la consolidación de una mesa que permita la promoción de iniciativas ambientales en beneficio del territorio.**																														

		Mes 4																												
		Noviembre																												
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Esta mesa Ambiental se desarrollara en la comuna 3 para poder apoyar este territorio con sus particularidade. Las fechas se acordaran de mutuo acuerdo con los lideres de esta comua.																													
	Planeación																													
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																													
4	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de tres (3) recorridos en la comuna 3, donde se convoque a grupos ambientales y la comunidad general para dar reconocimiento de la riqueza ambiental del municipio. Cada uno de los recorridos se realizará con la asistencia de aproximadamente 20 personas.**																													

		Mes 4																												
		Noviembre																												
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Se espera poder realizar estos recorridos dentro de los periodos de la activiad N 2, para enfocar dichos recorridos con los temas que se dara en las capacitaciones																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														

		Mes 5																												
		Diciembre																												
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de un foro que, a través de actividades eduactivas, permita que la comunidad participe en el reconocimiento del desarrollo ambiental que ha tenido el territorio**																														

		Mes 5																														
		Diciembre																														
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Para esta actividad se elegira el tema a desarrollar en conjunta con la comunidad (comuna 3)																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
2	**Acompañar a la Secretaria de Medio Ambiente a través de capacitaciones dirigidas a la comunidad que permita el fortalecimiento educativo en la comuna 3 en tématicas ambientales. Se espera contar con la asistencia de 30 personas a cada jornada de capacitación.**																															
	Para esta actividad se requiere previa inscripción, donde la comunidad compartira el listado para el desarrollo de las capacitaciones (Diplomado)																															
	Planeación																															

		Mes 5																														
		Diciembre																														
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
3	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en el acompañamiento a los lideres de la comuna 3 para la consolidación de una mesa que permita la promoción de iniciativas ambientales en beneficio del territorio.**																															
	Esta mesa Ambiental se desarrollara en la comuna 3 para poder apoyar este territorio con sus particularidade. Las fechas se acordaran de mutuo acuerdo con los lideres de esta comua.																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															

		Mes 5																														
		Diciembre																														
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de tres (3) recorridos en la comuna 3, donde se convoque a grupos ambientales y la comunidad general para dar reconocimiento de la riqueza ambiental del municipio. Cada uno de los recorridos se realizará con la asistencia de aproximadamente 20 personas.**																															
	Se espera poder realizar estos recorridos dentro de los periodos de la activiad N 2, para enfocar dichos recorridos con los temas que se dara en las capacitaciones																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															

ACTIVIDADES.

1 **APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE UN FORO QUE, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES EDUACTIVAS, PERMITA QUE LA COMUNIDAD PARTICIPE EN EL RECONOCIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL QUE HA TENIDO EL TERRITORIO.**

Se apoyo a la Secretaria de Medio Ambiente en la planificación del Foro Ambiental, en el cual el proceso de inscripcion de los participantes esta por parte del CIPT de la comuna 3 y a la fecha el presente informe no han compartido este listado.

Por parte de las diferentes secretarias de planeacion y participacion ciudada , han estado apoyando este proceso de inscripción, el cual se agendo para el 4 de noviembre del 2023, en la casa museo de Ditaires.

El 26 de Octubre del 2023, comunicaciones de la Alcaldia de Itagui, diseño flayer para las redes sociales del municipio de itagui, para ayudar a facilita el proceso de inscripcion a este foro



Ilustración 1. Diseño Nº1 Invitacion Foro.

Estos diseños se compatieron a los diferentes dependencias de la alcaldia para su aprobación y al lider comunal Luis Carlos Lopera, el cual nos solicito incluir el diseño del CIPT, este no se pudo incluiir debido a que el fomato que psaron de esta imagen es .pdf y no es editable para el personal de comunicaciones, se les solicito diseño en .gif o .tif pero desafortunadamente no contaban con estos



Ilustración 2. Revisión de diseños flayer CIPT

El 31 de octubre se comparte programación real al Foro, por lo que se requiere de una correcion en el flayer de comuncaciones , el cual realizan y se plane publicar en redes sociales el 1 de noviembre del 2023, esto se comparte con las diferentes depencias para su conocimiento, incluyendo al CIPT

FORO AMBIENTAL CRONOGRAMA

8:30 – 9 AM : INSTALACIÓN DEL FORO Y RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

9AM – 10 AM : DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2023-2035

10 AM – 10 :30 AM : INTERVENCION DE LIDERES COMUNALES MEDIO AMBIENTE.

10:30 -11 AM : DESCANSO CAFÉ

11 AM – 12:30 PM : CONFORMACION DE GRUPOS PARA TALLERES Y REALIZACION DE TALLER.

12:30 PM – 1: 30 PM : ALMUERZO

1: 30 PM – 3:30 PM : EXPOSICION POR GRUPO DE LAS CONCLUSIONES DE LOS TALLERES

3:30 PM - 4 PM : ENTREGA CERTIFICADOS DEL DIPLOMADO GESTION AMBIENTAL Y CIERRE DEL FORO .



Ilustración 3. Se comparte diseños flayer CIPT

2 ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN LA COMUNA 3 EN TÉMATICAS AMBIENTALES. SE ESPERA CONTAR CON LA ASISTENCIA DE 30 PERSONAS A CADA JORNADA DE CAPACITACIÓN.

Se acompaño a la a la Secretaria de Medio Ambiente en la planificación de las capacitaciones dirigidas a la comunidad (diplomado) que permita el fortalecimiento educativo en la comuna 3 en tématicas ambientales.

CLASE # 7 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 03 octubre 2023

Temas Tratados en la sesión:

Se tratará la normatividad desde la Constitución Política de Colombia 1991, Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009 y Decreto 1076 de 2015.



Registro Fotográfico 1. Evidencia Fotografica Clase 3 de Octubre 2023






Ilustración 4. Actividades Clase 7. Plataforma Q10

ASESORIA EXTRACLASE 03 DE OCTUBRE 2023

Se inicia asesoría a las 3 pm con alumnos para manejo de plataforma y WORD BASICO.




Registro Fotográfico 2. Asesoria Extraclase 3 de octubre 2023

CLASE # 8 normatividad ambiental 05 octubre 2023

Temas tratados en la sesión:

Se tratará la normatividad desde la Constitución Política de Colombia 1991, Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009 y Decreto 1076 de 2015.






Registro Fotográfico 3. Evidencia Fotográfica Clase N 8



Ilustración 5. Actividades Clase 08. Plataforma Q10

ASESORIA EXTRACLASE 05 OCTUBRE 2023.

Se reúnen por iniciativa propia los alumnos para hacer aprendizaje colaborativo y actualizar las actividades de la plataforma.




Registro Fotográfico 4. Asesoria Extraclase N 8

CLASE # 9 PENSAMIENTO AMBIENTAL 10 octubre 2023

Temas Tratados en la sesión:

El ambientalismo, historia del pensamiento ambiental, efecto invernadero, cambio climático, pensamiento Ambiental vs cambio climático, límites que mantienen a la tierra en equilibrio, Ley de Acción Climática Colombia.



Registro Fotográfico 5. Evidencia Fotográfica N 9

ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA Q 10




Ilustración 6. Actividades Clase 09. Plataforma Q10


CLASE # 10 CONTROL SOCIAL AMBIENTAL 12 octubre 2023

Temas tratados en la sesión:

Mecanismos de control social ambiental, participación administrativa ambiental, participación judicial ambiental, participación política ambiental, gestión institucional, participación ONG, control social al licenciamiento ambiental, Acuerdo de Escazú y Mesas Ambientales.



Registro Fotográfico 6. Registro Fotográfico Clase N 10



Registro Fotográfico 7. Evidencia de Clase grabada N 10





Ilustración 7. Evidencia Plataforma Q-10 Clase N 10

EVIDENCIA WHASAPP. CLASE 10



Registro Fotográfico 8. Evidencia Whasaoo Clase N 10

CLASE # 11 SISTEMAS AMBIENTAL NACIONAL Y LOCAL 17 octubre 2023

Temas Tratados en la sesión:


Sistema Nacional Ambiental SINA, Ley 99 de 1993, funciones, componentes y actores






Registro Fotográfico 9. Registro Fotográfico Clase N 11

martes, 17 octubre 2023 04:50 p.m.	1. Participación ambiental	1. Participación ambiental	Restrepo Sierra Jose Jaime	Aula Virtual 1DIPLOMADO GESTION AMBIENTAL	Grabación 1





Registro Fotográfico 10. Evidencia grabación de Clase N 11




Ilustración 8. Evidencia Plataforma Q-10 Clase N 11


CLASE # 12 AREAS PROTEGIDAS 19 octubre 2023

Temas Tratados en la sesión:

Áreas protegidas, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, categorías de manejo, contribución, definición, designación, regulación, administración



Registro Fotográfico 11. Registro Fotográfico Clase N 12



Registro Fotográfico 12. Evidencia grabación Clase N 12




Ilustración 9. Plataforma Q-10 Clase 12

CLASE # 13 AREAS PROTEGIDAS – OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE 26 octubre 2023


Temas Tratados en las sesiones:

Áreas protegidas, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, categorías de manejo, contribución, definición, designación, regulación, administración

Objetivos de desarrollo sostenible ODS (Datos destacables, metas del OSD y referencias), Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023: Edición especial.



Registro Fotográfico 13. Registro Fotográfico Clase N 13





Registro Fotográfico 14. Eviencia grabación N 13



Ilustración 10. Plataforma Q10 Clase 13

CLASE # 14 AREAS PROTEGIDAS – OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE 27 octubre 2023

Temas Tratados en las sesiones:

Áreas protegidas, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, categorías de manejo, contribución, definición, designación, regulación, administración

Objetivos de desarrollo sostenible ODS (Datos destacables, metas del OSD y referencias), Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023: Edición especial.



Registro Fotográfico 15. Registro Fotográfico Clase N 14




Ilustración 11. Plataforma Q10 Clase 14

CLASE # 15 – JUSTICIA AMBIENTAL 31 de octubre del 2023. (última clase)

Concepto de justicia, justicia ambiental, noción y elementos, debate ambiental global Norte-Sur



Registro Fotográfico 16. Registro Fotográfico Clase N 15



Registro Fotográfico 17. Evidencia grabación Clase N 15




Ilustración 12. Plataforma Q10 Clase 15

3 APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS LIDERES DE LA COMUNA 3 PARA LA CONSOLIDACION DE UNA MESA QUE PERMITA LA PROMOCIÓN DE INICIATIVAS AMBIENTALES EN EL TERROTORIO.

Para el desarrollo de la presente actividad se espera poder terminar con los 3 recorridos en la comuna 3 en el proximo mes, para poder fortalecer los temas en el acompañamiento de la creación de la mesa ambiental de este territorio, los cuales para el presente informe.



4 APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE TRES (3) RECORRIDOS EN LA COMUNA 3, DONDE SE CONVOQUE A GRUPOS AMBIENTALES Y LA COMUNIDAD GENERAL PARA DAR RECONOCIMIENTO DE LA RIQUEZA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO. CADA UNO DE LOS RECORRIDOS SE REALIZARÁ CON LA ASISTENCIA DE APROXIMADAMENTE 20 PERSONAS.

Se apoya la Secretaria de Medio Ambiente en la realizacion de 1 recorrido en la comuna 3, donde se convoco a grupos ambientales y la comunidad general para dar reconocimiento de la riqueza ambiental de territorio. Contando con una asistencia de aproximadamente 20 personas.

Hora de llegada al punto de encuentro 7 am

Punto de encuentro: Limite entre lo urbano y lo rural con la Vereda la Maria, Dirección Cra 65 a N 39-76 Villa Lia, Itagui, Antioquia.

Recorrido

1. Villa Lía
2. Club Recreativo Pilsen.
3. Glorieta Ditaires
4. Calle 36
5. Núcleo Empresarial
6. 19 de Abril
7. San Gabriel
8. Llega al límite con la Quebrada La Limoná.
9. Termina recorrido en Territorio Verde.




Ilustración 13. Recorrido Salida N 1

Temas:

- Riesgos y Límites, Desarrollo Urbanístico (Punto de Encuentro en Villa Lía)
- Club Recreativo Pilsen: Historia e Impacto en Territorio Empresarial
- Complex Ditaires: Impacto de la Construcción y Tema Empresarial en esa Zona
- San Gabriel: Centralidad e Impacto en el Desarrollo de la Comuna
- Quebrada La Limoná: Problemas de Movilidad y Ocupación de Urbanismo sobre Fuentes Hídricas
- Territorio Verde: Evaluación de Construcción sobre Ladera y Zonas de Inundación

Tema: Riesgos y Límites, Desarrollo Urbanístico

Objetivos:

Identificar y documentar los posibles riesgos ambientales y límites entre las áreas urbana y rural en Villa Lía.
Analizar el desarrollo urbanístico en Villa Lía, enfocándose en su impacto ambiental.
Tema: Club Recreativo Pilsen: Historia e Impacto en Territorio Empresarial
Objetivos:
Investigar la historia y evolución del Club Recreativo Pilsen y su relación con el entorno empresarial.
Evaluar el impacto ambiental y social del Club Recreativo Pilsen en la zona.
Tema: Complex Ditaires: Impacto de la Construcción y Tema Empresarial
Objetivos:
Analizar los efectos de la construcción de Complex Ditaires en el entorno ambiental y empresarial.
Identificar posibles oportunidades de mejora en términos de sostenibilidad y desarrollo ambiental.
Tema: San Gabriel: Centralidad e Impacto en el Desarrollo de la Comuna

Objetivos:
Explorar el papel de San Gabriel como centralidad en el desarrollo ambiental de la Comuna 3.
Analizar cómo la presencia de San Gabriel ha influido en el entorno ambiental y social de la comuna.

Tema: Quebrada La Limona: Problemas de Movilidad y Ocupación de Urbanismo

Objetivos:
Identificar y documentar los problemas ambientales relacionados con la Quebrada La Limona.
Analizar el impacto ambiental de la ocupación urbana en las fuentes hídricas y su influencia en el entorno ambiental.

Tema: Territorio Verde: Evaluación de Construcción sobre Ladera y Zonas de Inundación

Objetivos:
Evaluar los riesgos asociados a la construcción en áreas de ladera y zonas de inundación en Territorio Verde.
Identificar medidas de mitigación y buenas prácticas para el desarrollo sostenible en esta área.



Registro Fotográfico 18. Registro fotográfico salida N 1

SALIDA 2 – FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2023

Hora de Salida: 10:00 am

Punto de Encuentro: Parroquia San Gabriel Arcángel, dirección Cl. 36 #68 38, Vegas Del Parque, Itagüí, Antioquia

Recorrido:

1. San Gabriel (Calle 36 con la 70)

2. Carrera 70 hasta la Calle 25 - Cárcel La Paz

4. Recorrido por la Calle 27

3. Bajada al Parque El Pomal




Ilustración 14. Recorrido Salida N 2

Temas:

- Problema de Identidad y Reconocimiento de Territorio.
- Problema de la Quebrada La Limoná (Antes Parque Lineal La limoná): Invasiones y Pertenencia al IMPEC
- Vertimiento de la Cárcel a la Quebrada La Justa
- Invasiones en el Área de La Justa y Construcción sin Respeto de Retiro
- Parque El Pomal y su Lucha por ser un Parque Ecológico Protegido anexo a la declaratoria de Ditaires como zona de amortiguamiento

Tema: Problema de Identidad y Reconocimiento de Territorio
Objetivos Ambientales:

Evaluar el impacto de la percepción de identidad territorial en la gestión ambiental de la zona de San Gabriel.
Identificar medidas ambientales que fortalezcan el sentido de pertenencia y reconocimiento del territorio.

Tema: Problema de la Quebrada La Limona (Antes Parque Lineal La Limona)
Objetivos Ambientales:
Analizar el impacto ambiental de las invasiones en la zona de la Quebrada La Limona.
Identificar estrategias para la restauración y conservación ambiental de esta área.

Tema: Vertimiento de la Cárcel a la Quebrada La Justa
Objetivos Ambientales:
Evaluar los efectos del vertimiento de la cárcel en la calidad del agua de la Quebrada La Justa y su entorno ecológico.

Proponer soluciones ambientales para mitigar el impacto del vertimiento en el ecosistema.

Tema: Invasiones en el Área de La Justa y Construcción sin Respeto de Retiro

Objetivos Ambientales:

Analizar el impacto ambiental de las invasiones en el área de La Justa y la construcción sin respeto de retiro.

Identificar medidas de restauración y conservación para rehabilitar el ecosistema afectado.

Tema: Parque El Pomal y su Lucha por ser un Parque Ecológico Protegido

Objetivos Ambientales:

Evaluar el potencial del Parque El Pomal como un área de conservación ecológica y su papel en la biodiversidad local.

Realizar el reconocimiento ambiental sobre la importancia del Parque El Pomal como complemento del Humedal Ditaires en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos



Registro Fotográfico 19. Registro fotográfico salida N 2

Laura Mayerly García
Representante Legal
CORFUPROGRESO .