INFORME FINAL

CONTRATO SPC-CD-197-2023

TABLA DE CONTENIDO 1

OBJETO DEL CONTRATO. 2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (PROPUESTO) 3

ACTIVIDADES. 22

1 APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE UN FORO QUE, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, PERMITA QUE LA COMUNIDAD PARTICIPE EN EL RECONOCIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL QUE HA TENIDO EL TERRITORIO. 22

2 ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN LA COMUNA 3 EN TÉMATICAS AMBIENTALES. SE ESPERA CONTAR CON LA ASISTENCIA DE 30 PERSONAS A CADA JORNADA DE CAPACITACIÓN. 22

3 APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS LIDERES DE LA COMUNA 3 PARA LA CONSOLIDACION DE UNA MESA QUE PERMITA LA PROMOCIÓN DE INICIATIVAS AMBIENTALES EN EL TERROTORIO. 25

4 APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE TRES (3) RECORRIDOS EN LA COMUNA 3, DONDE SE CONVOQUE A GRUPOS AMBIENTALES Y LA COMUNIDAD GENERAL PARA DAR RECONOCIMIENTO DE LA RIQUEZA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO. CADA UNO DE LOS RECORRIDOS SE REALIZARÁ CON LA ASISTENCIA DE APROXIMADAMENTE 20 PERSONAS. 26

OBJETO DEL CONTRATO.

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO Y LA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DE LA COMINA 3 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (PROPUESTO)

CORFUPROGRESO

		Mes 1																													
		Agosto																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de un foro que, a través de actividades eduactivas, permita que la comunidad participe en el reconocimiento del desarrollo ambiental que ha tenido el territorio**																															
	Para esta actividad se elegira el tema a desarrollar en conjunta con la comunidad (comuna 3)																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
2	**Acompañar a la Secretaria de Medio Ambiente a través de capacitaciones dirigidas a la comunidad que permita el fortalecimiento educativo en la**																															

		Mes 1																													
		Agosto																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	comuna 3 en tématicas ambientales. Se espera contar con la asistencia de 30 personas a cada jornada de capacitación.																															
	Para esta actividad se requiere previa inscripción, donde la comunidad compartira el listado para el desarrollo de las capacitaciones (Diplomado)																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
3	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en el acompañamiento a los lideres de la comuna 3 para la consolidación de una mesa que permita la promoción de iniciativas ambientales en beneficio del territorio.**																															

		Mes 1																													
		Agosto																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Esta mesa Ambiental se desarrollara en la comuna 3 para poder apoyar este territorio con sus particularidade. Las fechas se acordaran de mutuo acuerdo con los lideres de esta comua.																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
4	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de tres (3) recorridos en la comuna 3, donde se convoque a grupos ambientales y la comunidad general para dar reconocimiento de la riqueza ambiental del municipio. Cada uno de los recorridos se realizará con la asistencia de aproximadamente 20 personas.**																															

		Mes 1																													
		Agosto																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Se espera poder realizar estos recorridos dentro de los periodos de la activiad N 2, para enfocar dichos recorridos con los temas que se dara en las capacitaciones																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															

		Mes 2																													
		Septiembre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de un foro que, a través de actividades eduactivas, permita que la comunidad participe en el reconocimiento del desarrollo ambiental que ha tenido el territorio**																														
	Para esta actividad se elegira el tema a desarrollar en conjunta con la comunidad (comuna 3)																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														
2	**Acompañar a la Secretaria de Medio Ambiente a través de capacitaciones dirigidas a la comunidad que permita el fortalecimiento educativo en la comuna 3 en témáticas ambientales.**																														

		Mes 2																													
		Septiembre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Se espera contar con la asistencia de 30 personas a cada jornada de capacitación.																														
	Para esta actividad se requiere previa inscripción, donde la comunidad compartira el listado para el desarrollo de las capacitaciones (Diplomado)																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														
3	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en el acompañamiento a los lideres de la comuna 3 para la consolidación de una mesa que permita la promoción de iniciativas ambientales en beneficio del territorio.**																														

		Mes 2																													
		Septiembre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Esta mesa Ambiental se desarrollara en la comuna 3 para poder apoyar este territorio con sus particularidade. Las fechas se acordaran de mutuo acuerdo con los lideres de esta comua.																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														
4	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de tres (3) recorridos en la comuna 3, donde se convoque a grupos ambientales y la comunidad general para dar reconocimiento de la riqueza ambiental del municipio. Cada uno de los recorridos se realizará con la asistencia de aproximadamente 20 personas.**																														

		Mes 2																													
		Septiembre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Se espera poder realizar estos recorridos dentro de los periodos de la actividad N 2, para enfocar dichos recorridos con los temas que se dara en las capacitaciones																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														

		Mes 3																													
		Octubre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de un foro que, a través de actividades eduactivas, permita que la comunidad participe en el reconocimiento del desarrollo ambiental que ha tenido el territorio**																															
	Para esta actividad se elegira el tema a desarrollar en conjunta con la comunidad (comuna 3)																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
2	**Acompañar a la Secretaria de Medio Ambiente a través de capacitaciones dirigidas a la comunidad que permita el fortalecimiento educativo en la comuna 3 en témáticas ambientales. Se espera**																															

		Mes 3																													
		Octubre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	contar con la asistencia de 30 personas a cada jornada de capacitación.																															
	Para esta actividad se requiere previa inscripción, donde la comunidad compartira el listado para el desarrollo de las capacitaciones (Diplomado)																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
3	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en el acompañamiento a los lideres de la comuna 3 para la consolidación de una mesa que permita la promoción de iniciativas ambientales en beneficio del territorio.**																															

		Mes 3																														
		Octubre																														
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Esta mesa Ambiental se desarrollara en la comuna 3 para poder apoyar este territorio con sus particularidade. Las fechas se acordaran de mutuo acuerdo con los lideres de esta comua.																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
4	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de tres (3) recorridos en la comuna 3, donde se convoque a grupos ambientales y la comunidad general para dar reconocimiento de la riqueza ambiental del municipio. Cada uno de los recorridos se realizará con la asistencia de aproximadamente 20 personas.**																															

		Mes 3																													
		Octubre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Se espera poder realizar estos recorridos dentro de los periodos de la activiad N 2, para enfocar dichos recorridos con los temas que se dara en las capacitaciones																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															

		Mes 4																													
		Noviembre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de un foro que, a través de actividades eduactivas, permita que la comunidad participe en el reconocimiento del desarrollo ambiental que ha tenido el territorio**																														
	Para esta actividad se elegira el tema a desarrollar en conjunta con la comunidad (comuna 3)																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														
2	**Acompañar a la Secretaria de Medio Ambiente a través de capacitaciones dirigidas a la comunidad que permita el fortalecimiento educativo en la comuna 3 en témáticas ambientales.**																														

		Mes 4																													
		Noviembre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Se espera contar con la asistencia de 30 personas a cada jornada de capacitación.																														
	Para esta actividad se requiere previa inscripción, donde la comunidad compartira el listado para el desarrollo de las capacitaciones (Diplomado)																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														
3	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en el acompañamiento a los lideres de la comuna 3 para la consolidación de una mesa que permita la promoción de iniciativas ambientales en beneficio del territorio.**																														

		Mes 4																													
		Noviembre																													
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Esta mesa Ambiental se desarrollara en la comuna 3 para poder apoyar este territorio con sus particularidade. Las fechas se acordaran de mutuo acuerdo con los lideres de esta comua.																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														
4	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de tres (3) recorridos en la comuna 3, donde se convoque a grupos ambientales y la comunidad general para dar reconocimiento de la riqueza ambiental del municipio. Cada uno de los recorridos se realizará con la asistencia de aproximadamente 20 personas.**																														

		Mes 4																												
		Noviembre																												
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Se espera poder realizar estos recorridos dentro de los periodos de la activiad N 2, para enfocar dichos recorridos con los temas que se dara en las capacitaciones																														
	Planeación																														
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																														

		Mes 5																												
		Diciembre																												
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de un foro que, a través de actividades eduactivas, permita que la comunidad participe en el reconocimiento del desarrollo ambiental que ha tenido el territorio**																														

		Mes 5																														
		Diciembre																														
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Para esta actividad se elegira el tema a desarrollar en conjunta con la comunidad (comuna 3)																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
2	**Acompañar a la Secretaria de Medio Ambiente a través de capacitaciones dirigidas a la comunidad que permita el fortalecimiento educativo en la comuna 3 en tématicas ambientales. Se espera contar con la asistencia de 30 personas a cada jornada de capacitación.**																															
	Para esta actividad se requiere previa inscripción, donde la comunidad compartira el listado para el desarrollo de las capacitaciones (Diplomado)																															
	Planeación																															

		Mes 5																														
		Diciembre																														
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															
3	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en el acompañamiento a los lideres de la comuna 3 para la consolidación de una mesa que permita la promoción de iniciativas ambientales en beneficio del territorio.**																															
	Esta mesa Ambiental se desarrollara en la comuna 3 para poder apoyar este territorio con sus particularidade. Las fechas se acordaran de mutuo acuerdo con los lideres de esta comua.																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															

		Mes 5																														
		Diciembre																														
Actividad	**Descripción**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4	**Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la realización de tres (3) recorridos en la comuna 3, donde se convoque a grupos ambientales y la comunidad general para dar reconocimiento de la riqueza ambiental del municipio. Cada uno de los recorridos se realizará con la asistencia de aproximadamente 20 personas.**																															
	Se espera poder realizar estos recorridos dentro de los periodos de la activiad N 2, para enfocar dichos recorridos con los temas que se dara en las capacitaciones																															
	Planeación																															
	Ejecución (suceptible a posibles cambios)																															

ACTIVIDADES.

1 **APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE UN FORO QUE, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, PERMITA QUE LA COMUNIDAD PARTICIPE EN EL RECONOCIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL QUE HA TENIDO EL TERRITORIO.**

La presente actividad se dio por terminado en el mes de noviembre del 2023, el cual se desarrollo satisfactoriamente con la comunidad y se entrego evidencia de ellos en el Informe del Mes 4 SPC-CD-197-2023.

2 **ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN LA COMUNA 3 EN TÉMATICAS AMBIENTALES. SE ESPERA CONTAR CON LA ASISTENCIA DE 30 PERSONAS A CADA JORNADA DE CAPACITACIÓN.**

En el mes de Octubre inicio con el fortalecimiento educativo en la comuna 3 en témáticas ambientales, el cual se finalizó en el mes de noviembre del 2023.

De los cuales 18 miembros de esta comunidad, se graduaron satisfactoriamente del Diplomando ambiental y se les entrego el respectivo certificado en ceremonia de grados.

Evidenciado en el Informe del Mes 4 SPC-CD-197-2023.

ENTREGA DE CERTIFICADOS DIPLOMADO DE GESTION AMBIENTAL			
#	IDENTIFICACION	ESTUDIANTE	FIRMA
1	C.C. 8294397	ALVEIRO ARANGO SERNA	
2	C.C. 1001749382	LUIS FERNANDO ARISTIZABAL MONTOYA	
3	C.C. 70503596	CARLOS MARIO CORDOBA MARIN	
4	C.C. 1007420785	YEFFERSON ESTRADA VASQUEZ	Yefferson Estrada V.
5	C.C. 41893406	DORIS GRAJALES	Doris Grajales
6	C.C. 4307521063	BEATRIZ EUGENIA JIMENEZ JARAMILLO	Beatriz E. Jimenez J.
7	C.C. 70064156	LUIS CARLOS LOPERA CARDONA	
8	C.C. 32353232	SANDRA MILENA LOPEZ SILVA	Sandra Lopez Silva

ENTREGA DE CERTIFICADOS DIPLOMADO DE GESTION AMBIENTAL			
#	IDENTIFICACION	ESTUDIANTE	FIRMA
9	C.C. 1017930728	ANA SOFIA MUÑOZ TAVERA	Ana Sofía Muñoz
10	C.C. 32321580	MARLENY ORREGO CADONA	
11	C.C. 15332052	RAMON OSPINA CALLE	
12	C.C. 985515722	JUAN CARLOS PATIÑO QUIROGA	
13	C.C. 32457547	ROSA RESTREPO RESTREPO	
14	C.C. 98633756	EDIZON ARLEY RUEDA CASTAÑEDA	Edizon Rueda
15	C.C. 70721779	GUSTAVO DE JESUSU SÁNCHEZ ALZATE	
16	C.C. 98530513	FERNANDO SEPUIVEDA OSORIO	

ENTREGA DE CERTIFICADOS DIPLOMADO DE GESTION AMBIENTAL			
#	IDENTIFICACION	ESTUDIANTE	FIRMA
17	C.C. 43752752	SANDRA MILENA TABORDA	
18	C.C. 70083385	CARLOS ALBERTO URIBE HERNÁNDEZ	

3 APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS LIDERES DE LA COMUNA 3 PARA LA CONSOLIDACION DE UNA MESA QUE PERMITA LA PROMOCIÓN DE INICIATIVAS AMBIENTALES EN EL TERROTORIO.

Se desarrolló la presente actividad con un taller para la instalación de la mesa ambiental por parte de la comua 3, en el mes de noviembre 2023.

Evidenciado en el Informe del Mes 4 SPC-CD-197-2023.





Registro Fotográfico 1. Mesa Ambiental Comuna 3

4 APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACIÓN DE TRES (3) RECORRIDOS EN LA COMUNA 3, DONDE SE CONVOQUE A GRUPOS AMBIENTALES Y LA COMUNIDAD GENERAL PARA DAR RECONOCIMIENTO DE LA RIQUEZA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO. CADA UNO DE LOS RECORRIDOS SE REALIZARÁ CON LA ASISTENCIA DE APROXIMADAMENTE 20 PERSONAS.

Se desarrollaron los recorridos se realizaron los 3 recorridos con la comuna 3. Donde el primero se desarrollo en el mes de Octubre y el segundo en el mes noviembre y el ultimo en el mes de diciemembre, donde se convoco a grupos ambientales y la comunidad general para dar reconocimiento de la riqueza ambiental del territorio. Contando con una asistencia de aproximadamente 20 personas

Evidenciado en los Informe del Mes 3,4 y 5 SCP-CD-197-2023




Ilustración 1. Recorrido ambientales, Comuna 3



Registro Fotográfico 2. Recorrido ambientales, Comuna 3

Laura Mayerly García
Representante Legal
CORFUPROGRESO .