REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2024

ADENDA No. 4
CONCURSO DE MÉRITOS N° 23001299 H3 DE 2023

OBJETO: "*REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)*"

La presente adenda forma parte integral del proceso del Concurso de Méritos N° 23001299 H3, se expide de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo a la solicitud realizada por el Secretario de Servicios Aeroportuarios mediante memorando radicado No. 2024362030003906 del 14 de febrero de 2024, en el que solicita la modificación del cronograma, teniendo en cuenta que en el proceso de Licitación pública de obra No 23001138 H4 de 2023, cuyo objeto es el mejoramiento de las franjas de seguridad de Aeropuerto de Pasto, se publicó adenda No. 4 el 12 de febrero de 2024, con el fin de correr cronograma hasta el 26 de febrero de 2024, para dar respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo.

De acuerdo a lo anterior se procede a modificar el cronograma del proceso de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN	FECHA	LUGAR
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	27 de febrero de 2024	SECOP II
Plazo máximo para expedir adendas	28 de febrero de 2024 a las 7:00 p.m	SECOP II
Presentación de Ofertas	04 de marzo de 2024 a las 10:00 a.m	SECOP II
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	08 de marzo de 2024	SECOP II
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación, término de traslado y término para subsanar	Desde el 11 al 13 de marzo de 2024	SECOP II
Publicación documento respuesta a observaciones al informe de evaluación e informe de evaluación definitivo	Hasta el 18 de marzo de 2024	SECOP II
Audiencia para la verificación de los factores de desempate y establecimiento del orden de elegibilidad	19 de marzo de 2024 9:00 am	SECOP II
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Audiencia para la verificación de los factores de desempate y establecimiento del orden de elegibilidad	SECOP II

Firma del contrato	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación	De manera transaccional, a través de la plataforma SECOP II.
Entrega de garantías	Al día hábil siguiente a la suscripción del contrato	De manera transaccional, a través de la plataforma SECOP II.
Aprobación de garantías	El día hábil siguiente a la entrega de las garantías	De manera transaccional, a través de la plataforma SECOP II.

Los demás aspectos que no se modifiquen con la presente adenda se mantienen.

SANDRA LILIANA GÓMEZ ACERO
Directora Administrativa (E)

Elaboró: Melissa Palmera Castilla – Abogada Contratista Dirección Administrativa Melissa Palmera C.
Revisó: Leonardo Enrique Berrocal – Coordinador del Grupo Procesos Precontractuales
Revisó: Milton Laureano Cuervo Casallas - Asesor Dirección Administrativa