ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMUN ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SJ-CMC-034-2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA JURÍDICA Y ALFA LOGISTIC SG S.A.S

NOMBRE – CONTRATISTA	ALFA LOGISTIC SG S.A.S
NIT o C.C.	901.461.046-4
OBJETO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA, REGIÓN QUE PROGRESA".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31-05-2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	06-06-2023
NO. Y FECHA DE CDP	7100039103 del 16/05/2023
NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	4600018235 del 05/06/2023
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$25.000.000
VALOR ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$25.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (07) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	06-06-2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023
PRÓRROGA (CUANDO APLIQUE)	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACÍON	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	N/A
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	N/A
VALOR DE LA ADICIÓN	N/A
NO. Y FECHA DE CDP	N/A
NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	N/A
SUSPENSIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI SE LLEVÓ A CABO)	N/A
FECHA DE REINICIO (SI SE LLEVÓ A CABO)	N/A
CESION / TERMINACION ANTICIPADA (CUANDO APIQUE)	N/A
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A

Modificación	Objeto	Fecha
N/A	N/A	N/A

GARANTÍAS SI ___X____ NO_____

SE REQUIERE AMPLIAR GARANTÍAS SI _____ NO___X___

EN CASO POSITIVO INDIQUE CUALES: N.A.

SUPERVISOR O INTERVENTOR **BELKY CECILIA CIFUENTES MENDEZ**
FECHA DEL INFORME FINAL SUPERVISA **20 de diciembre de 2023**

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., FREDDY GUSTAVO ORJUELA HERNÁNDEZ con C. C. N° 80.037.459, en su calidad de SECRETARIO JURÍDICO y LAURA CATALINA GALINDO HERNÁNDEZ, con C.C. 1.014.269.801, representante legal de la empresa ALFA LOGISTIC SG SAS, con Nit No. 901.461.046-4, en su calidad de CONTRATISTA, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente Contrato.

Que la presente acta de liquidación, se suscribe con fundamento en el informe final del supervisor o interventor presentado en SUPERVISA de fecha 20 de diciembre de 2023, el cual forma parte integral de la presente acta.

Que de acuerdo con el informe final suscrito por el Supervisor o Interventor del contrato o convenio, el cual forma parte integral de la presente acta, el contratista o la parte del convenio durante el plazo de ejecución del contrato o convenio que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

Que los pagos efectuados en el desarrollo de la actividad contractual fueron

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300105831	16/08/2023	$1.560.600
3300109373	11/09/2023	$1.404.540
3300115195	19/10/2023	$1.404.540
3300117442	07/11/2023	$1.404.540
33oo124242	7/12/2023	$1.404.540
	TOTAL	$7.178.760

Que el balance financiero del contrato o convenio es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		$25.000.000
Valor Adiciones		
Valor Pagado (contrato) o Valor ejecutado (convenio)	$7.178.760	
Saldo a favor del Contratista o parte del convenio (cuando aplique)	0	
Saldo a favor de la Entidad para liberar (cuando aplique)	$17.821.240	
Sumas iguales	$25.000.000	$25.000.000

El valor ejecutado del Contrato o Convenio No. **SJ-CMC-034-2023** asciende a la suma de siete millones ciento setenta y ocho mil setecientos sesenta pesos m/cte ($7.178.760.oo), conforme se detalla en el estado financiero de la presente acta.

Rendimientos Financieros: N.A.

Documentos del Acta de Liquidación

Informe final de Supervisión.

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se efectúe el respectivo giro del saldo a favor del contratista, reflejado en el estado financiero de ésta Acta de liquidación. (Cuando aplique)

SALVEDADES: N.A.

OBSERVACIONES: N.A.

Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

POR EL DEPARTAMENTO

FREDDY GUSTAVO ORJUELA HERNÁNDEZ
Ordenador del Gasto
Secretario Jurídico

Proyectó: Belky Cecilia Cifuentes Méndez
Supervisora

POR EL CONTRATISTA

LAURA CATALINA GALINDO HERNÁNDEZ
R.L ALFA LOGISTIC S.A.S
Contratista