INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Villavicencio, 30 de julio de 2018

AL : Señor
CR (r.a) Faiber Eduardo Clavijo Riveros
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al Señor coronel Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No.**01** del contrato No.009-050-2018 correspondiente al consumo del periodo de julio de 2018, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-050-2018

CONTRATISTA: APOYO LOGÍSTICO Y EMPRESARIAL

OBJETO: SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS PARA LOS DIFERENTES COMEDORES DE TROPA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LA FUERZAS MILITARES, CON EL PROPÓSITO DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS MILITARES QUE ESTÁN PRESTANDO SUS SERVICIOS

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TASD LINA MARIA GIL JIMÉNEZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 120.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL 2018	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de FRUTAS Y VERDURAS							x					
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura							x					
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago							x					
	Certificación o	Certificación							x					

	constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.													

Porcentaje cumplimiento Avance _____% Demora __N/A____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Supervisora Principal vigilar permanentemente desde la oficina de comedores de tropa en la ciudad de Villavicencio, realizando la cadena presupuestal de la documentación enviada por los señores administradores de los comedores del Puerto Carreño quienes son *responsables y* garantes de recibir el producto en sitio, verificando que cumpla con las fichas técnicas y las condiciones pactadas en el contrato, realizando el Acta de entrega y recibo a satisfacción, generando el Alta en el aplicativo Conal, elaborando el formato recepción de producto, lo anterior con el fin de dar aval del control y vigilancia sobre el cumplimiento del objeto del contractual en el lugar de ejecución, toda esta documentación debidamente firmada por el administrador y el proveedor; procediendo a enviar la documentación a la ciudad de Villavicencio para que el supervisor principal realice la cadena presupuestal, así mismo los pedidos son realizados por el supervisor principal los cuales son sustentados de acuerdo a las necesidades manifestadas por los administradores de los comedores de tropa de las Regional Llanos Orientales

3.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

3.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.

-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión

-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

3.1: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

- ✓ Certificado de la contadora
- ✓ Certificado Digital de la Contador
- ✓ Fotocopia de la tarjeta profesional
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	**$120.000.000**
PAGOS	

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
2021	19/07/2018	$ 47.825.800	$ 72.174.200,00
2022	19/07/2018	$ 11.855.090	$ 60.319.110,00
2025	26/07/2018	$ 14.996.200	$ 45.322.910,00

PROVEEDOR	APOYO LOGISTICO TRASNPORTE Y EMPRESARIAL			No. RP	82218
NIT.	830.515.098				
FTRA	**VALOR**	**IVA**	**V/R TOTAL**	**FEDEPAPA**	**ASOHUFRUCOL**
2021	$ 47.825.800,00		47.825.800	13.915.000	11.589.000
2022	$ 11.855.090,00		11.855.090	4.531.100	1.584.450
2025	$ 14.996.200,00		14.996.200	5.907.500	1.011.200
TOTALES	**$ 74.677.090,00**	**$ -**	**$ 74.677.090,00**	**$ 24.353.600,00**	**$ 14.184.650,00**

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (62.23%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (00%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

7. RECOMENDACIONES

Mantenerse en el cumplimiento de las clausulas conforme a dicho contrato.

Cordialmente,

TASD LINA MARIA GIL JIMENEZ
Supervisor del contrato No. 009-058-2018