CORCUMVI

ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 182 de 2023 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO Y EL CONSORCIO INTERCOR BIBLIOTECA 2023

ACTA DE REINICIO No. 01

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**".**
CONTRATANTE: CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO "CORCUMVI"
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOR BIBLIOTECA 2023
VALOR INICIAL: $92.020.473.oo
VALOR ADICIÓN: $10.984.250.oo
VALOR TOTAL INCLUIDO ADICIÓN: $103.004.723.oo
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 03 MESES
PRORROGA DE TIEMPO: 30 DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No.1: 12 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2024.

Entre los suscritos a saber: **CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CORCUMVI,** identificado con **NIT. 822.001.245-4,** legalmente constituida, con domicilio principal en Villavicencio, representada legalmente por su directora **LUCILA GOMEZ TORRES**, identificado con cédula de ciudadanía No. **40.399.561** de Villavicencio, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL CONTRATANTE** de una parte y por la otra, **el CONSORCIO INTERCOR BIBLIOTECA 2023** con **NIT 901.749.918-1,** con domicilio principal en Villavicencio, representada legalmente por **ASTRID KARINE ZABALA PIEDRAHITA,** mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Villavicencio, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.852.565 de Villavicencio, quien para los efectos legales del presente contrato se denomina **EL CONTRATISTA**; hemos convenido suscribir la presente **acta de reinicio** previa las siguientes consideraciones:

CORCUMVI

ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 182 de 2023 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO Y EL CONSORCIO INTERCOR BIBLIOTECA 2023

1. El día 27 de septiembre de 2023, las partes suscribimos el contrato de interventoría No. 182 de 2023, cuyo objeto es "**REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES** ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO".
2. El término de ejecución inicial del contrato, fue establecido por un periodo de tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio la cual tuvo como fecha el día 01 de octubre de 2023 y su finalización el 31 de diciembre de 2023.
3. El 22 de diciembre de 2023, las partes suscribieron acta de adición, modificación y prorroga al contrato de interventoria No. 182 de 2023, en la que se acordo **PRORROGAR** el mismo, por el término de **TREINTA (30) días**, contados a partir de la fecha de terminación.
4. Que el contrato de obra No 181 de 2023, objeto de interventoria fue suspendido mediante acta del día 29 de diciembre de 2023 por el termino de 45 días.
5. Que mediante acta del 29 de diciembre de 2023, se suscribio acta de suspensión del contrato de interventoria No 182 de 2023.
6. Que la fecha propuesta de reanudación del contrato de obra es el 12 de febrero de 2024.
7. Que la fecha propuesta de reanudación del contrato de interventoria se pacto para el 12 de febrero de 2024.
8. Que superadas las causas de suspensión, el tiempo estipulado y en aras de propender por la debida ejecución del objeto contractual, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: REINICIO. - Dar reinicio al contrato de interventoria No. 182 de 2023, suscrito entre la **CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO "CORCUMVI"** y el **CONSORCIO INTERCOR BIBLIOTECA 2023**, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

SEGUNDO: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Conforme al acta de prorroga de fecha 22 de diciembre y la de suspensión del 29 de diciembre de 2023, la nueva fecha de terminación del contrato de interventoria es el día trece (13) de marzo de 2024.

CORCUMVI

ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 182 de 2023 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO Y EL CONSORCIO INTERCOR BIBLIOTECA 2023

TERCERO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato No. 182 de 2023, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

CUARTO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- La presente acta de reinicio del contrato de obra, se perfecciona con la suscripción de las partes.

En constancia de aceptación, se firma en la ciudad de Villavicencio, el doce (12) días de febrero de 2024.

LUCILA GOMEZ TORRES
Directora CORCUMVI

ASTRID KARINE ZABALA PIEDRAHITA
CONSORCIO INTERCOR BIBLIOTECA 2023

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Elaboró: Camila Hoyos	Abogada Asesor -Contratista-	
Reviso: CERF	Asesor de Dirección -Contratista-	