	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 2	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No.1									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA ACTA PRESENTE**			13	02	2024		
X	**INICIO**			SUSPENSION					
	REINICIO			PRORROGA					
	ADICION			MODIFICACION					
	ENTREGA Y RECIBO.			LIQUIDACION					
	PAGO PARCIAL			OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL								
Contrato No.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2023-0911	**Fecha de Suscripcion del Contrato**			28	11	2023		
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"								
Plazo de Ejecucion	TRES (03) MESES, TÉRMINO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL CONTRATISTA,SUPERVISOR.	**Fecha Acta de Inicio**	13	02	2024	**Fecha de Terminación**	12	05	2024
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($285.334.863,00)								
Nombre del Contratista	**CONSORCIO OCIMCOASH** NIT. 901.771.347-6 JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ C.C. 1´001.276.642 de Neiva								
Supervisor	**ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ** Secretario de Infraestructura.								
Interventor	NO APLICA								
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso		

En la ciudad de Fusagasugá, a los Trece (13) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura el ingeniero **RAUL ARANGUREN MARTINEZ**, jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en calidad de SUPERVISOR, y el señor **JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ** con cédula de ciudadanía No. 1´001.276.642 de Neiva representante legal de **CONSORCIO OCIMCOASH** NIT. 901.771.347-6 en calidad de CONTRATISTA; con el fin de suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Obra **2023-0911,** lo cual se justifica a continuación:

- **FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

De acuerdo con los fundamentos de la necesidad y conveniencia, el presente acto aplica según lo estipulado en el contrato 2023-0911:

Powered by CamScanner

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. "*...Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.*"

NORMAS: Las normas que amparan las anteriores actuaciones son:

Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración pública.

Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la trasparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

- **FORMA DE PAGO Y REQUISITOS**

Se mantienen las del contrato inicial.


- **OTRAS DISPOSICIONES**

Se mantienen las demás disposiciones del contrato inicial.

Para la ejecución de este contrato se expidió el siguiente Registro Presupuestal: RES- 2023110314 y se realizó la aprobación de la póliza de cumplimiento No. 560-47-994000171656 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No.560-74-994000031532 emitida por Aseguradora solidaria de Colombia. con NIT 860.524.654-6.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

FIRMAS

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ Secretario de Infraestructura	**CONSORCIO OCIMCOASH** NIT. 901.771.347-6 JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ C.C. 1´001.276.642 de Neiva
Firma 	Firma 

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: Acta No. 01 Inicio Obra
Proyectó: Ing. Cesar Ricardo Quintero G – Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – secretario de Infraestructura

Powered by CamScanner