SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	**NO. GGC-145-2023**
OBJETO:	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR.**
LOCALIZACIÓN:	**ICA INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - VALLEDUPAR**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ARAGÓN GTD**
IDENTIFICACIÓN:	**NIT: 901.764.198-6**
DIRECCIÓN:	**CALLE 99 N° 49-38 OFC. 509**
EMAIL:	**LICITACIONESGTD@GMAIL.COM**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO GINGNOVA**
IDENTIFICACIÓN:	**NIT: 901.768.898-1**
VALOR INICIAL:	**$ 421.702.376.15**
VALOR BALANCEADO:	**$ 363.240.117,46**
VALOR ADICIÓN 01:	**N/A**
VALOR FINAL:	**$ 363.240.117,46**
FECHA INICIAL:	**21 DE NOVIEMBRE DE 2023**
PLAZO EJECUCIÓN:	**HASTA EL 29 DE DICIEMBRE 2023**
FECHA FINAL:	**29 DE DICIEMBRE DE 2023**
ENTREGA:	**29 DE DICIEMBRE DE 2023**

En la fecha nos reunimos los abajo firmantes a saber: **GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE** en su condición de representante legal como contratista y **GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ** en su condición de representante legal como interventor **CONSORCIO GINGNOVA,** con el objeto de efectuar el recibo definitivo y a entera satisfacción del suministro objeto del contrato No. GGC-145-2023, dejando a salvo los vicios o defectos ocultos y los cuales no son posibles detectar a simple vista.

- El contratista se compromete a modificar la póliza de estabilidad de acuerdo a la Cláusula Decima del contrato, “d) por la estabilidad y buena calidad de las obras, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por cinco años contados a partir del recibo de la obra”

Sin otro motivo para la presente, firman quienes en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2023.

CONTRATISTA

GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE

INTERVENTOR

GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ