CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES						
CLIENTE		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA Bogotá, Colombia				
		CONTRATO No. 158 DE 2023				
		CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN INDICADOR DIGITAL Y DOS SENSORES DE ALTA EXACTITUD PARA EQUIPAR EL SISTEMA DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN DEL LABORATORIO DE DENSIDAD DEL INM				
		Actividad		Días		
RESPONSABLE	ID ACTIVIDAD	Descripción	Pre requisito	FECHA DE INICIO ACTIVIDAD	FECHA DE FIN ACTIVIDAD	DÍAS HÁBILES
ACCUMAC	1	Reinicio actividades		15.01.2024		
	2	Finalización de producción	1	15.01.2024	09.02.2024	20
ACCUMAC	3	Pruebas de calidad en fábrica y validación de especificaciones		12.02.2024	23.02.2024	10
ACCUMAC	4	Alistamiento y aviso de despacho	2	26.02.2024	01.03.2024	5
INSYMED	5	Recogida y tránsito a puerto	3	04.03.2024	08.03.2024	5
INSYMED	6	Tránsito a Colombia	2	11.03.2024	15.03.2024	5
INSYMED	7	Nacionalización	4	19.03.2024	26.03.2024	8
INSYMED	8	Retiro y traslado a instalaciones INSYMED	5	27.03.2024	27.03.2024	1
		ENTREGA en instalaciones INM	6	28.03.2024	29.03.2024	2
		Capacitación al personal				
		Entrega de documentación y manuales				
		Acta de cierre del proyecto.				