MEMORANDO SPL.1276.2023 - 27-12-2023 03:58

PARA: **MERLY KATHERINE PARRA DÍAZ**
Tesorera - CAS

DE: **ROCIO AYALA MORENO**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

ASUNTO: **PAGO ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01415-2023**

FECHA: 27 de diciembre de 2023

Por medio del presente me permito remitirle la siguiente documentación del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01415-2023**, suscrito entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS** y la **ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - ACODEMA**, representada legalmente por el señor **JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO** C.C. 93.367.013, cuyo objeto es: "REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS" con el fin de proceder a realizar el pago del Acta de Recibo Final.

CONTRATO No.	01415-2023
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
NIT:	804.000.292-0
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - ACODEMA
NIT:	809.010.058-4
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO CC No. 93.367.013
OBJETO	"REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS".
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($154.036.665,66)

SUPERVISOR	ROCIO AYALA MORENO SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL - CAS
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023 SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023
SUSPENSION	NO APLICA
REINICIO	NO APLICA
PRORROGA	NO APLICA

El balance financiero del Contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	$154.036.665,66	
VALOR PAGADO		$130.330.422,81
VALOR PAGO ACTUAL		$22.520.160,52
VALOR POR EJECUTAR		$1.186.082,33
SUMAS IGUALES	$154.036.665,66	$154.036.665,66

En Virtud de la CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO: LA CORPORACIÓN pagará al CONTRATISTA el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, POR ACTAS PARCIALES de conformidad con el porcentaje de avance de ejecución de acuerdo a las actividades ejecutadas conforme al alcance y especificaciones del objeto contractual y el valor del presupuesto, previa aprobación por parte del supervisor y entrega de informes parciales presentados por el Contratista con soportes y evidencias de ejecución. El saldo del 10% se cancelará con posterioridad a la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la Supervisión con los soportes respectivos referidos para lo cual deberá presentar; (i) Acta de recibo final de las obras. (ii) Archivo fotográfico de realización de los trabajos, (iii) Acta de terminación del contrato y liquidación de mutuo acuerdo del mismo, y esta acta obtenga el visto bueno del Supervisor de la obra y se encuentre debidamente firmada por el contratista, (iv) Que el contratista aporte la prueba del pago de nómina (salarios y prestaciones sociales), seguridad social y aportes parafiscales. (v) Que el Supervisor expida un certificado de recibo final de la obra a entera satisfacción de la CAS. (vi) Que el contratista presente la factura de cobro respectiva.

Nota:

Qué, el contratista manifestó que no todas las instituciones educativas intervenidas contaban con canales de agua lluvia instalados en su infraestructura, por tal motivo las cantidades pactadas del ítem “desmonte de canal de aguas lluvias” no se ejecutaron en su totalidad.

Qué, durante la ejecución de las actividades pactadas el contratista manifestó a la supervisión que no realizaría más cobros parciales de recursos financieros asignados para el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01415-2023**, considerando así, realizar al final de la

ejecución de las actividades pactadas, el cobro del saldo por pagar correspondiente a una ejecución física del **100%** y financiera del **99,23%** del objeto contractual, a entrega del Acta de Recibo Final y contra liquidación en cumplimiento del 100% técnica y financieramente, y en su derecho, trámite del saldo por pagar del contrato en una sola cuenta por el valor del mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ordena el pago final correspondiente al valor ejecutado a la fecha que asciende a la suma de **VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($22.520.160,52)** del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01415-2023** a nombre de la **ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE – ACODEMA**, identificada con NIT 809.010.058-4.

Anexos:

- Oficio de remisión de la solicitud presentada por contratista.
- Certificación Bancaria.
- Factura electrónica de venta No. FE 4.
- Copia RUT.
- Memorando de Contabilidad.
- Tarjeta Profesional y Certificación Junta Central de Contadores del Contador.
- Certificado aportes parafiscales.
- Concepto financiero.
- Certificación Desglose Factor Multiplicador.
- Planillas de pago Seguridad Social del personal vinculado al proyecto y Representante Legal.
- Informe de ejecución.
- Formato F-PCT-034 - Informe Supervisión e Interventoría.
- Formato F-PCT-008 - Informe de Seguimiento Supervisión e Interventoría.
- Formato F-PCT-033 - Acta de Recibo Final.
- Formato F-PCT-013 - Reevaluación de Proveedores de Obras Públicas.
- Formato F-PCT-035 - Acta de Liquidación.
- Bitácora de obra.
- Transporte.
- Registro Fotográfico.
- Video.

Sin otro particular,

DRA. ROCIO AYALA MORENO
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS

Proyectó y revisó: Jorge Andrés Báez Gómez

Vto Bo. Ines Castro Ballesteros

icontec ISO 14001 SA367-1
icontec ISO 45001 ST-CER944508
icontec ISO 9001 SC3264-1
icontec Norsok S WA-006
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM