INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato Nº CO1.PCCNTR.5641359 DE 2023. celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JOHANA RODRIGUEZ RUIZ identificado con Cedula de ciudadanía Nº 45.761.745 expedida en Cartagena y el señor FABIAN GREGORIO NADAD CAMPO, identificado con cédula de ciudadanía No. CC 73.183.410 de (Cartagena), en calidad de representante legal de NADAD Y CIA SAS NIT 830502520-4, cuyo objeto es: **CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE EQUIPOS POR LOTES PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACION DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR.",** me permito presentar informe a fin de solicitar la PRORROGA del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PEDRO SUAREZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5641359 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE EQUIPOS POR LOTES PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACION DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR
VALOR:	$ 100.000.000
CONTRATISTA:	NADAD Y CIA SAS .
NIT:	830502520-4
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CARTAGENA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13/12/2023
FECHA DE INICIO:	22/12/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	9 dias calendarios
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	0
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	54 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 100.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 100.000.000
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD, cancelará el valor del contrato una vez se reciba a satisfacción la totalidad de los bienes adquiridos, en moneda legal colombiana en un solo

	pago total, siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente 2023

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el NADAD Y CIA SAS Identificada con nit: 830502520-4, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a PEDRO SUAREZ con mediante SECOP II

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$100.000.000
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 100.000.000

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. **PRORROGA AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5641359 DE 2023**

FABIAN GREGORIO NADAD CAMPO, actuando en calidad de representante legal del proponente NADAD Y CIA SAS, por medio de la presente solicito prórroga del contrato CO1.PCCNTR.5641359 debido a que se han presentado retrasos en ellos procesos de importación de los equipos a entregar por alta demanda y el proveedor nos esta solicitado un plazo prudencial de aproximadamente 30 días para entrega; por lo tanto, solicito se realice la prórroga del contrato y se conceda el plazo solicitado para realizar la entrega de los equipos.

Analizando la solicitud enunciada y con el fin de garantizar la optima ejecución del objeto contractual recomiendo al ordenador del gasto la prorroga solicitada hasta el 15 de marzo de 2024 ya que se encuentra vigente y en ejecución.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 14 dias del mes de febrero de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

SUPERVISOR

Proyectó: Oscar Alvarez Meneses contraista Area de contratacion