Municipio
El Carmen de Viboral

INFORME DE SUPERVISION

CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020

FECHA ELABORACIÓN	15/02/2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	120-CPS-192-2023
OBJETO	Prestación de servicios de vigilancian y seguridad privada para garantizar la protección y salvaguarda de los diferentes bienes de propiedad del Municipio del Carmen de Viboral
NOMBRE CONTRATISTA	GALAXIA SEGURIDAD LTDA
FECHA DEL CONTRATO	24/05/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	7 MESES
PRORROGA	N/A
VALOR INICIAL	$ 602.561.485
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	29/05/2023
ADICION	$ 51.657.760
VALOR TOTAL	$ 654.219.245
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29/12/2023
PRORROGA 1	17 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15/01/2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
SUPERVISOR	MARIA CAMILA ARBELAEZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	7,6
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	7,6
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 654.219.245

VALOR EJECUTADO	$ 648.473.514
PORCENTAJE EJECUTADO	99%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTA
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 83.829.601	$ 83.829.601	12,8%
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 82.056.368	$ 82.056.368	12,5%
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 86.185.957	$ 86.185.957	13,2%
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 86.185.957	$ 86.185.957	13,2%
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 86.185.957	$ 86.185.957	13,2%
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 86.185.957	$ 86.185.957	13,2%
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 86.185.957	$ 86.185.957	13,2%
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 51.657.760	$ 51.657.760	7,9%
VALOR TOTAL CONTRATO				$ 654.219.245	99%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

N/A

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	510 47 994000021472	25/05/2023	25/06/2024	60,256,148.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	510 47 994000021472	25/05/2023	25/12/2026	60,256,148.50
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	510 47 994000021472	25/05/2023	25/03/2024	60,256,148.50
RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	510 74 994000005072	25/05/2023	25/06/2024	232,000,000.00

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

VALOR EJECUTADO	$ 648.473.514
PORCENTAJE EJECUTADO	99%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTA
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 83.829.601	$ 83.829.601	12,8%
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 82.056.368	$ 82.056.368	12,5%
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 86.185.957	$ 86.185.957	13,2%
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 86.185.957	$ 86.185.957	13,2%
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 86.185.957	$ 86.185.957	13,2%
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 86.185.957	$ 86.185.957	13,2%
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 86.185.957	$ 86.185.957	13,2%
120-CPS-192-2023	1	MES	$ 51.657.760	$ 51.657.760	7,9%
VALOR TOTAL CONTRATO				$ 654.219.245	99%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

N/A


2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	510 47 994000021472	25/05/2023	25/06/2024	60,256,148.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	510 47 994000021472	25/05/2023	25/12/2026	60,256,148.50
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	510 47 994000021472	25/05/2023	25/03/2024	60,256,148.50
RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	510 74 994000005072	25/05/2023	25/06/2024	232,000,000.00

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES



Planilla Resumen

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN DE PLANILLA DE APORTES

SUBSISTEMA	MOVIMIENTO	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS PROFESIONALES
Cotización Empleados OBLIGATORIOS (Dependientes)					
Cotización Empleados VOLUNTARIOS (Dependientes)					
Cotización Trabajador INDEPENDIENTE					
Cotización Trabajador INDEPENDIENTE					
Cotización Empleados OBLIGATORIOS (Dependientes)					
Cotización Empleados VOLUNTARIOS (Dependientes)					
Cotización Trabajador INDEPENDIENTE					
Cotización Trabajador INDEPENDIENTE					

Página 1 de 1

Planilla Resumen

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTOS	CÓDIGO	NIT	No. AFILIADOS	VALOR COTIZACIÓN	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
			74	$ 170.743.500	$ 0	$ 170.985.000
APO VOLUNTARIO PENSIONES (4)			14	$ 12.008.000	$ 0	$ 12.008.400
CUOTA PARTE	210101	800.227.940	6	$ 27.223.900	$ 0	$ 27.297.000
COLPENSIONES	21-04	900.336.004	37	$ 90.010.700	$ 0	$ 90.300.000
PORVENIR	210103	800.224.808	25	$ 2.870.700	$ 0	$ 2.897.000
PROTECCION	210202	800.229.739	41	$ 5.247.100	$ 0	$ 5.294.000
ARL (ADMINISTRADORAS) (1)			74	$ 20.257.100	$ 0	$ 20.334.000
COLMENA p100	14-4	860.002.183	74	$ 54.840.100	$ 0	$ 54.976.000
CCF (ADMINISTRADORAS) (2)			1	$ 960.000	$ 0	$ 960.000
CAFAM	55-01	860.076.602	73	$ 34.829.600	$ 0	$ 34.872.000
COMFAMILIAR ANTIOQUIA	55-02	890.900.842	74	$ 54.921.800	$ 0	$ 54.968.000
EPS (ADMINISTRADORAS) (3)			1	$ 0.000	$ 0	$ 0.000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMENA)	EPS001	830.113.831	1	$ 0.000	$ 0	$ 0.000
COMFENALCO	EPS002	860.066.942	1	$ 0.000	$ 0	$ 0.000
COMPENSAR	EPS003	860.066.942	1	$ 0.000	$ 0	$ 0.000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	1	$ 0.000	$ 0	$ 0.000
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	1	$ 0.000	$ 0	$ 0.000
SALUD TOTAL	EPS002	805.001.157	1	$ 0.000	$ 0	$ 0.000
SANITAS	EPS005	800.251.440	1	$ 0.000	$ 0	$ 0.000
SURA SALUD	EPS040	900.604.350	1	$ 0.000	$ 0	$ 0.000
TOTAL			74	$ 170.743.500	$ 0	$ 170.985.000

M Camila A.

FIRMA