TS-T50-00068-2024
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C., 09 de febrero de 2024

Señores
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
Ing. Jorge Andrés Bonilla S
Supervisor del Contrato
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría 018 de 2022, "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLECTOR YEGUAS, TRAMO LA GUAIRA Y ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PTAR, EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"

Asunto: Solicitud de Suspensión No 5.

Respetado ingeniero:

Atendiendo a la solicitud del oficio CON-C076-CIR-064-2023, la consultoría VIACON S.A.S. ha solicitado la suspensión del contrato por un plazo de 45 días calendario. Este tiempo permitirá obtener los resultados de laboratorio de la segunda campaña de caracterización de la Quebrada Hojas Anchas.

Debido a que los plazos para obtener los resultados de laboratorio no se estimaron contractualmente, y son un insumo necesario para completar los diseños de detalle con las solicitudes de permisos, la interventoría recomienda a la entidad contratante de los contratos de consultoría 003 de 2023 e interventoría 018 de 2022 la suspensión de ambos contratos por un plazo de **45 DÍAS CALENDARIO**, o hasta que se superen los motivos de suspensión. La suspensión iniciaría el 16 de febrero de 2024, día posterior a la ejecución de la caracterización por parte del laboratorio.

Sin otro particular, agradecemos su atención

Cordialmente,

FERNANDO JOSÉ MANJARRÉS CABAS
Director de interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA TS

Elaboró: LCMM
Revisó: GCBM

CONSORCIO INTERVENTORÍA TS
Av. Calle 26 No. 59 - 65 Of. 502 - PBX: 486 2030
tecniestrategia@tecniestrategia.com
Bogotá D.C., Colombia