CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2024

Señores:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

Solicitud adición en tiempo:

Por medio de la presente nos permitimos solicitar una adición de tiempo de ejecución del contrato No. 32-003-2023 que tiene como objeto: "Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y mantenimiento del sótano del Punto de Contacto BIMA de la Dirección Seccional de Impuestosde Bogotá" hasta el 8 de marzo de 2024, debido a las siguientes novedades presentadas:

- Condiciones y horarios por parte de la administración del centro comercial para realizar trabajos de alto impacto, motivo por el cual se han presentado varias renuncias del personal que trabaja en la obra y ocasiona que el rendimiento en horas nocturnas sea menor y genere retrasos en la obra.

Agradezco su amable colaboración.

Cordialmente,



CAMILO CRUZ TOVAR
CC:1.016.045.538 BOGOTA D.C
GERENTE GENERAL
CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S