GG-2024-003

Bogotá D.C, febrero 16 de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA DE COLOMBIA
Atn. Arístides Candelario Dájer Espeleta
adajer@inm.gov.co

Referencia: Contrato No. 134 de 2023

Asunto: Solicitud de prórroga adicional en la fecha de entrega


Apreciados señores:

EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A (en adelante ECI S.A), solicita respetuosamente una prórroga adicional, en la fecha de entrega de uno de los elementos que son objeto del contrato No. 134 de 2023, hasta el próximo 01 de marzo de 2024. La fecha contractual se había pactado hasta el día 16 de febrero de 2024, sin embargo, debido a la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor y atribuibles a terceros que impiden cumplir con las obligaciones, los cuales son ajenos a la voluntad y no se encuentran derivados de la culpa de ECI S.A y por consiguiente, escapan a su control, decisión y órbita de manejo y por ello, no pueden ser evitados, mismos que obedecen a los siguientes aspectos que están fuera del control de la compañía:

1. La mercancía se encuentra en trámite de nacionalización y debe pasar por el área de inspección y toma de seriales, lo que presenta retrasos.

Por lo anterior, ECI S.A. solicita de manera respetuosa sea concedida la prórroga en la fecha de entrega señalada anteriormente con la claridad que esta aplica solamente para el ítem 3 del contrato, correspondiente a 2 unidades de escala patrón de vidrio, referencia 182-511-10 Intervalo de medición 0 a 50mm, resolución -0.1mm, línea de graduación 20 µm ó mejor, EMP –(3+5L/1000) µm.

Guía de envío embarque Mitutoyo – ECI.



230 MVD 64242161 MVD124

Air Waybill CARGOUY
AV ITALIA 7519 OF 504
MONTEVIDEO, 11100 URUGUAY
PH:598 2 6013630 - FAX:

CENTRO DE DIST. MITUTOYO SA
RUTA 8 KM 17500
MONTEVIDEO URUGUAY -
RUT:214370030012

EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES SA
NIT 860.055.583-9 CALLE 23 NO 116-31 PISO 4
DEPOSITO ADUANERO AINTERCARGA S.A.S.
NIT 805001149-3
BOGOTA - COLOMBIA.

CARGOUY
AV ITALIA 7519 OF 504
MONTEVIDEO, 11100 - URUGUAY
PH:598 2 6013630 - RUT:216549590012

FREIGHT COLLECT

MONTEVIDEO (MVD/BFTY/OG)

To	By First Carrier	To	To	To	Currency	WT/VAL	Other	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
FTY	CN	BOG			USD	CC C	C	NVD	NCV

Airport of Destination	Requested Flight/Date	Amount of Insurance
BOGOTA	CM284/08-FEB	NIL

No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volumes)
12		K				AS AGREED	CONTAIN: INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA METEOROLOGIA NO RESTRICTO --- CBM --- FREIGHT COLLECT --- INVOICE: SERIE: A NR.: 1000269 SERIE: A NR.: 1000270
12						AS AGREED	

Prepaid / Weight Charge / Collect: AS AGREED
Valuation Charge
Tax
Total Other Charges Due Agent
Total Other Charges Due Carrier: AS AGREED
Total Prepaid / Total Collect: AS AGREED

EA02-00071-2024

CENTRO DE DIST. MITUTOYO SA

AS AGENT CARGOUY
OF THE CARRIER COPA AIRLINES

05/02/2024 MONTEVIDEO CARGOUY

Total Collect Charges

MVD124

ORIGINAL 2 (FOR CONSIGNEE)

La presente solicitud no modifica el alcance, objeto y demás consideraciones del contrato de la referencia, por tal motivo las modificaciones de las pólizas serán asumidas por ECI S.A.

Agradecemos su atención al presente comunicado y quedamos atentos a una pronta y afirmativa respuesta.

Cordialmente,

RAFAEL VILLAMIZAR DURAN

Firmado digitalmente por RAFAEL VILLAMIZAR DURAN
Fecha: 2024.02.16 10:29:47 -05'00'

Rafael Villamizar Duran
Representante Legal Suplente
C.C.13.953.305